

## On-going Progress Update and Disbursement Request

### *Instructions to the Principal Recipient for completing the On-going Progress Update and Disbursement Request*

#### Progress Update

The *Progress Update* part of this form requires the Principal Recipient (PR) to provide:

- Past expenditure and programmatic performance information for the reporting period just ended
- An update on the progress made towards satisfaction of the conditions precedent (if any) set forth in Annex A to the Grant Agreement applicable to the period covered by the *Progress Update*
- A detailed Statement of Sources and Uses of Funds (Cash Flow Statement) for the reporting period just ended

For the Statement of Sources and Uses of Funds, the PR may use its own usual format and expenditure line items as derived from its budgeting and accounting records. The Global Fund does not prescribe specific expenditure line items, but prefers that the PR's reporting format is activity-based, in conformity with the proposal's objectives and service delivery areas. The PR is expected to clearly show actual expenditures as compared to budget for both its own expenditures as well as for disbursements to sub-recipients. The Statement of Sources and Uses of Funds should support the information disclosed in this form in Section 1.C (Program Expenditures) and Section 2.A (Cash Reconciliation for Period Covered by Progress Update).

#### Disbursement Request

The *Disbursement Request* part of this form requires the PR to state the cash requirement for meeting on-going program expenditures. The disbursement requested from the Global Fund normally covers the PR's cash requirements for one reporting period, plus one additional quarter as a cash buffer, to ensure the PR has adequate cash on hand for program expenses at all times. The period covered by the *Disbursement Request* is the period that immediately follows the Reporting Period covered by the *Progress Update* (as explained above).

**Upon completion, this form should be submitted (with supporting documentation) to the Local Fund Agent and copied to the Global Fund.**

## On-going Progress Update and Disbursement Request

### GENERAL GRANT INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Country:             | PERU                |
| Disease:             | HIV/AIDS            |
| Grant Number:        | PER-506-GO3-H       |
| Principal Recipient: | CARE Peru           |
| Program Start Date:  | 1st. September 2006 |
| Currency:            | USD                 |

### PROGRESS UPDATE PERIOD

|                                     |                 |            |           |             |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Progress Update - Reporting Period: | Cycle:          | Semester   | Number:   | 4           |
| Progress Update - Period Covered:   | Beginning Date: | 1-Apr-2008 | End Date: | 30-Sep-2008 |
| Progress Update - Number:           | 7               |            |           |             |

### DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

|   |                 |            |           |             |
|---|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Disbursement Request - Disbursement Period: | Cycle:          | Semester   | Number:   | 5           |
| Disbursement Request - Period Covered:      | Beginning Date: | 1-Oct-2008 | End Date: | 31-Mar-2009 |
| Disbursement Request - Number:              | 6               |            |           |             |

TERMS AND ACRONYMS USED IN THIS PROGRESS UPDATE AND DISBURSEMENT REQUEST HAVE THE MEANING GIVEN TO THEM IN THE GRANT AGREEMENT RELATING TO THE ABOVE GRANT

## Section 1: Programmatic and Financial Progress Update

### A. PROGRAM PROGRESS

| i. Program Objectives |  |
|-----------------------|--|
| Objective No.         | Objective Description  |
| 1                     | To prevent the transmission of HIV and AIDS by reducing the incidence of sexually transmitted infections (STIs)  |
| 2                     | To reduce the social impact of HIV by decreasing stigma and discrimination against people living with HIV/AIDS (PLWHAs) and their environment  |
| 3                     | To strengthen ties among PLWHA organizations at the regional and national level to promote an integral response to HIV   |
| 4                     | To increase compliance with highly active antiretroviral therapy (HAART) in PLWHA and to promote the integrated management of opportunistic infections, including free access to medications |

| ii. Impact / Outcome Indicators |   |                          |      |                         |                       |   |
|---------------------------------|---|--------------------------|------|-------------------------|-----------------------|---|
| Impact / Outcome                | Indicator Description   | Baseline (if applicable) |      | Intended Yearly Targets | Actual Yearly Results | Reasons for deviation and any other comments  |
|                                 |   | Value                    | Year |                         |                       |   |
| Impact                          | Incidence rate in men who have sex with men (MSM)   | 10.80%                   | 2006 |                         |                       | El reporte de este indicador es requerido para el tercer, cuarto y quinto año del Programa. No se requiere reporte de avance en este periodo.   |
| Impact                          | Percentage of pregnant women infected with HIV  | 0.50%                    | 2002 | 0.20%                   | 0.11%                 | Fuente: Estudio Cuarta medición de Indicadores Objetivos 2, 3 y 4 - VIH - Sub-estudio cuantitativo sobre la prevención y atención sanitaria en VIH/Sida para poblaciones priorizadas: HSH, TS, PPL, gestantes y PVVS - Programa Fortalecimiento de la Prevención y Control del SIDA y la Tuberculosis el Perú, UPCH. Encuestas en Centros Penitenciarios (Informe preliminar)<br><br>Los datos proporcionados por la ESN PC ITS/VIH/SIDA en relación al dato de gestantes para el año 2007 corresponde a la Hoja de Monitorización del MINSA 2007.<br><br>El numerador corresponde a 529 gestantes infectadas con VIH, el denominador reportado corresponde al registro de 462,864 gestantes. De esta manera el resultado obtenido es de 0.11%. |
| Impact                          | Percentage of adults and children still alive after 12 months of the initiation of antiretroviral therapy | 95.50%                   | 2005 | 80%                     | 85.40%                | Fuente: UNAIDS Country Progress Report Perú 2008 - UNGASS<br><br>El valor reportado es de 85.4% (2,014/2,356) de supervivencia al tratamiento; La cohorte involucró a las personas con VIH que iniciaron tratamiento el año 2005 y cumplieron el año hasta diciembre del 2006.  |
| Impact                          | Prevalence of STIs in young people and adolescents (less than 24 years of age) (Percentage)               | 4.30%                    | 2006 | 5.6%                    | 5.6%                  | Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú".<br><br>Los datos en el estudio de Línea de Base de VI R han sido obtenidos en base a la información proveniente de la Hoja de Monitorización de la ESN PC-ITS. VIH/SIDA, del Sistema de Información - DGEI - MINSA, y del CENSO 2005 - Estimación 2007 - INEL.<br><br>Se reporta como Numerador: 477,492 jóvenes y adolescentes entre 10 y 24 años de edad con diagnóstico de ITS en el periodo, como Denominador: 8,521,505 como la población de 10 a 24 años en el Perú.<br><br>De esta manera el porcentaje de ITS reportado en jóvenes y adolescentes menores de 24 años es 5,6%. |

| Impact / Outcome | Indicator Description  | Baseline (if applicable) |       | Intended Yearly Targets | Actual Yearly Results | Reasons for deviation and any other comments  |
|------------------|--|--------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|---|
|                  |  | Value                    | Year  |                         |                       |   |
| Outcome          | Number and percentage of adolescents in schools (12-18 years old) who used condoms in their last sexual encounter to prevent STI/HIV | 51.8%                    | 2003  | 75%                     | 62% (259)             | <p>Fuente: Estudio Cuarta medición de Indicadores Objetivo 1 - VIH - Sub-estudio cuantitativo sobre estilos de vida saludables de adolescentes y jóvenes en temas de ITS, VIH y SIDA - Programa Fortalecimiento de la Prevención y Control del SIDA y la Tuberculosis en el Perú, Evalsua, 2008 - Encuesta ad-hoc escuelas (informe preliminar)</p> <p>Numerador: Adolescentes escolares que reportaron haber usado preservativo en la última relación sexual (rango de edad considerado hasta los 17 años); 259.<br/>Denominador: Número total de adolescentes que declararon haber tenido relaciones sexuales: 554 de un total de 3,187 adolescentes encuestados.</p> <p>Esto indica que el 62% de adolescentes que declararon haber tenido relaciones sexuales en los últimos 3 meses usaron condón.</p> <p>Existe aún una brecha por superar para lograr la meta propuesta, sin embargo, es importante mencionar que en relación a la tercera medición de los indicadores del Programa Fortalecimiento de la Prevención y Control del Sida y la Tuberculosis en el Perú, se ha mejorado positivamente en alrededor de 10 puntos porcentuales.</p> |
| Outcome          | Number and percentage young people (19-24 years old) who used condoms in their last sexual encounter to prevent STI/HIV              | 44.2%                    | 2003  | 64%                     | 47% (656)             | <p>Fuente: Estudio Cuarta medición de Indicadores Objetivo 1 - VIH - Sub-estudio cuantitativo sobre estilos de vida saludables de adolescentes y jóvenes en temas de ITS, VIH y SIDA - Programa Fortalecimiento de la Prevención y Control del SIDA y la Tuberculosis en el Perú, Evalsua, 2008 - Encuesta ad-hoc hogares (informe preliminar)</p> <p>El numerador reporta 656 jóvenes que usaron preservativo en la última relación sexual, y el Denominador reporta 1,374 jóvenes encuestados.</p> <p>De esta manera el porcentaje de jóvenes (entre 19 y 24 años) que usaron preservativo en su última relación sexual fue de 47%.</p> <p>Existe aún una brecha por superar en relación a la meta propuesta; sin embargo es importante mencionar que en relación a la tercera medición de los indicadores del Programa Fortalecimiento de la Prevención y Control del Sida y la Tuberculosis en el Perú, se ha mejorado positivamente en 3.7 puntos porcentuales.</p>  |
| Outcome          | Number and percentage of men who have sex with men (MSM) sex workers who used a condom in their last sexual encounter                | 46.3%                    | 2003  |                         |                       | El reporte de este indicador es requerido para el primer, tercer y quinto año. No se requiere reporte de avance para este período.  |
| Outcome          | Number and percentage of sex workers who used condoms in their last sexual encounter   | 93.3%                    | 2003  |                         |                       | El reporte de este indicador es requerido para el primer, tercer y quinto año. No se requiere reporte de avance para este período.  |
| Outcome          | Number and percentage of persons deprived of liberty who used a condom in their last sexual encounter                                | 32.8%                    | 2004  | 80%                     | 35%                   | <p>Fuente: Estudio Cuarta medición de Indicadores Objetivos 2, 3 y 4 - VIH - Sub-estudio cuantitativo sobre la prevención y atención sanitaria en VIH/Sida para poblaciones priorizadas: HSH, TS, PPL, gestantes y PVVS - Programa Fortalecimiento de la Prevención y Control del SIDA y la Tuberculosis en el Perú, UPCH: Encuestas en Centros Penitenciarios (informe preliminar)</p> <p>Se reporta como Numerador: 180 PPL que declaran haber utilizado condón en su última relación sexual, como Denominador se reporta 512 PPL que corresponde al total de la muestra encuestada.</p> <p>De esta manera el porcentaje de PPL que usó preservativo en su última relación sexual es 35.2%.</p> <p>Cabe precisar que el dato consignado es un dato procedente de un estudio especial ad hoc no representativo, que es alternativo al dato oficial y que será actualizado cuando la DGE emita la información oficial para el país.</p>   |
| Outcome          | Percentage of PLWHA who abandon ARV treatment during the first 12 months after beginning treatment                                   | 4.80%                    | 2005  | 4%                      | 5.70%                 | <p>Fuente: ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSA</p> <p>Como numerador se ha reportado 104 personas que abandonaron el tratamiento (más de un mes sin recibir tratamiento) el programa dentro de los primeros 12 meses. Como denominador se ha reportado 1,812 personas que ingresaron al Targa.</p> <p>De esta manera el Porcentaje de PVVS que abandonaron el TARGA durante los primeros 12 meses de haber iniciado el tratamiento es de 5.7%.</p>  |
| Outcome          | Percentage of the population of the regions intervened who who an accepting attitude towards PLWHA and/or vulnerable persons         | 50%                      | 2007  | 56.4%                   | 56.4%                 | <p>Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú" - Encuesta ad hoc.</p> <p>Se reporta como Numerador: 1.151 personas de 19 a más años que muestran una actitud de aceptación hacia las PVVS o personas vulnerables; y como Denominador: 2.040 personas encuestadas.</p> <p>El porcentaje de la población de las regiones intervenidas que tiene actitud de aceptación a las PVVS y/o personas vulnerables es de 56.4%. Se aprecia una evolución positiva del indicador desde la medición de la v ronda hasta la actual medición.</p>   |
| Outcome          | Percentage of the educational personnel with accepting attitude towards HIV positive children  | 64%                      | 2007  | 88.3%                   | 88.3%                 | <p>Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú" - Encuesta ad hoc.</p> <p>Se reporta como Numerador: 921 profesores de colegios encuestados que tienen una actitud de aceptación a niños/niñas viviendo con VIH/Sida; y como Denominador: 1.039 profesores de colegio entrevistados.</p> <p>El porcentaje de personal de colegios que tiene actitud de aceptación a los niños VVS es de 88.3%. Se aprecia una evolución positiva del indicador desde la medición de la V Ronda hasta la actual medición.</p>  |
| Outcome          | Number of families of PLWHA who increase their average monthly salary through microenterprises                                       | 20%                      | 2,007 | 62.5%                   | 62.50%                | <p>Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú" - Encuesta ad hoc (encuesta realizada a las PVVS con microempresas apoyadas por el Objetivo VIH3 - Quinta Ronda)</p> <p>Se reporta como Numerador: 15 familias de PVVS que refieren incremento de su ingreso promedio familiar mensual debido a participar en microempresas en el último año; y como Denominador: 24 familias de PVVS que participan en la generación de microempresas.</p> <p>El porcentaje de familias de PPVS que incrementan su ingreso promedio familiar mensual a través de microempresas es de 62.5%.</p> <p>Cabe precisar que por la antigüedad de las empresas no se cuenta aún con información de presentación de declaración tributarias donde se consigne el monto de ingresos, por lo cual la información se ha basado en los resultados de la encuesta realizada sobre las actividades realizadas antes de la creación de las microempresas.</p>  |

## On-going Progress Update and Disbursement Request

### PROGRESS UPDATE PERIOD

|                                     |                 |            |           |             |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Grant Number:                       | PER-506-GO3-H   |            |           |             |
| Progress Update - Reporting Period: | Cycle:          | Semester:  | Number:   | 4           |
| Progress Update - Period Covered:   | Beginning Date: | 1-Apr-2008 | End Date: | 30-Sep-2008 |
| Progress Update - Number:           | 7               |            |           |             |

### iii. Service Delivery Areas, Indicators, and Targets

| Objective No. | Service Delivery Area                   | Indicator Description  | Directly Tied? | Level | Baseline (if applicable) |      | Intended Targets to date | Actual Results to date | Reasons for programmatic deviation and any other comments   |
|---------------|---|--|----------------|-------|--------------------------|------|--------------------------|------------------------|---|
|               |   |  |                |       | Value                    | Year |                          |                        |   |
| 1             | Prevention: BCC - community outreach    | Number and percentage of adolescent students with information on STI/HIV   | Y              | 3     | 57.30%                   | 2003 |                          |                        | No se requiere reporte de avance en este periodo.<br>De acuerdo a la Tabla de Indicadores Clave, el reporte de este indicador se realizó en el Periodo VI y el siguiente reporte se deberá realizar en el Periodo X.<br>La última información disponible, corresponde al Estudio de Medición de Línea de Base de los Objetivos 1 - 4 - Componente VIH - VR. Según el estudio 61.85% de adolescentes tienen información sobre ITS/VIH.<br>Numerador: 1,127 adolescentes tienen información sobre ITS/VIH<br>Denominador: 1,822 adolescentes encuestados (mujeres y varones)<br>(Fuente: Encuesta ad-hoc en hogares, estudio de línea de base del Programa Cerrando Brechas, UPCH, 2007.)   |
| 1             | Prevention: BCC - community outreach    | Number and percentage of young people of both sexes with information on STI/HIV  | Y              | 3     | 71.10%                   | 2003 |                          |                        | No se requiere reporte de avance en este periodo.<br>De acuerdo a la Tabla de Indicadores Clave, el reporte de este indicador se realizó en el Periodo VI y el siguiente se realizará en el Periodo X.<br>La última información disponible, corresponde al Estudio de Medición de Línea de Base de los Objetivos 1 - 4 - Componente VIH - VR. Según el estudio, 84.7% de jóvenes encuestados tienen información sobre ITS/VIH.<br>Numerador: 1,064 jóvenes (mujeres y varones) tienen información sobre ITS/VIH.<br>Denominador: 1,255 jóvenes encuestados (mujeres y varones).<br>(Fuente: Encuesta ad-hoc en hogares, estudio de línea de base del Programa Cerrando Brechas, UPCH, 2007)   |
| 1             | Prevention: BCC - community outreach    | Number of women from community based organizations who have information on healthy sexual lifestyles (including information on HIV and STI prevention) | Y              | 3     | 0                        | 2005 | 7,500                    | 16,972                 | Fuente: Informe mensual (Julio 2008), Objetivo VIH 1a - VR<br>Durante los trimestres VII y VIII se realizaron 4,508 nuevas orientaciones; de ellas 4,000 fueron reportadas en el trimestre VII y 508 en el trimestre VIII.<br>Hasta el Trimestre VI, se reportaron un total de 12,464 orientaciones; las que sumadas al semestre abril -septiembre 2008, hacen un total de 16,972 orientaciones.  |
| 1             | Prevention: BCC - community outreach    | Number of women leaders from community based organizations trained as promoters of healthy sexual practices and prevention of STIs                     | Y              | 1     | 0                        | 2005 | 350                      | 383                    | Fuente: Informe Trimestral, Objetivo VIH1a, Trimestre VI - VR<br>La meta para este indicador fue alcanzada durante el trimestre VI, manteniéndose así hasta el periodo actual.<br>La Fase I del Programa está cerrando su ejecución con un total de 383 mujeres líderes de OSB capacitadas como promotoras de vida sexual saludable y prevención de ITS.  |
| 1             | Prevention: STI diagnosis and treatment | Number and percentage of patients who receive diagnosis and treatment, using the STI syndromic management model, in public health facilities           | N              | 3     | 150,000                  | 2004 | 750,000                  | 644,988<br>90%         | Fuente: Hoja de Monitorización, ESN PC ITS-VIH/SIDA - MINSA, Reporte a septiembre 2008<br>Hasta el Trimestre VI se reportaron 458,426 pacientes diagnosticados y tratados por ITS mediante manejo sintromico.<br>Para el trimestre VIII, 90% de personas fueron diagnosticadas y tratadas con manejo sintromico:<br>Numerador: 106,599 pacientes fueron diagnosticados y tratados con manejo sintromico en el trimestre VIII.<br>Denominador: 118,443 personas que tuvieron diagnóstico de ITS mediante manejo etiológico o sintromico en el trimestre VIII<br>Se tiene un acumulado de 644,988 pacientes diagnosticados y tratados por ITS mediante manejo sintromico para la primera fase del programa. El Trimestre VII se reportaron: 73,923, y el Trimestre VIII : 106,599; haciendo un total de 180,522 pacientes diagnosticados y tratados por ITS mediante manejo sintromico para el periodo abril - septiembre 2008. |
| 1             | Prevention: STI diagnosis and treatment | Number of health care professionals from public and non- public insititutions trained in the syndromic management of STIs                              | Y              | 1     | 0                        | 2005 | 625                      | 1,017                  | Fuente: Informe mensual (Julio 2008), Objetivo VIH 1a - V Ronda<br>Hasta el Trimestre VI se reportaron 952 profesionales del sector público y no público capacitados.<br>Durante el Trimestre VII se capacitaron 53 profesionales del sector público (MINSA) y durante el Trimestre VIII se capacitaron 12 profesionales más del sector público (MINSA), dando un total de 65 profesionales capacitados, como resultado de 5 talleres (4 en el trimestre VII y 1 en el trimestre VIII).<br>Se tiene un total acumulado de 1,017 profesionales capacitados.  |
| 1             | Prevention: BCC - community outreach    | Percentage of MSM who are sex workers who receive periodic medical attention (AMP spanish acronym)   | N              | 3     | 42.40%                   | 2003 | 80%                      | 141%                   | Fuente: Hoja de Monitorización, ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSA, Reporte a Septiembre 2008.<br>Para el periodo, se reporta que 141% de HSH trabajadores sexuales han acudido a recibir su AMP.<br>Numerador: 3,926, que corresponde a los HSH que están ingresando al programa (como ha sido el reporte en el último año) + el número de HSH que logran la condición de Controlados (asistir como mínimo 2 veces en el año).<br>Denominador: 2,784 que corresponde al promedio de HSH que acuden a su AMP en los últimos tres trimestres de los valores mencionados (Nuevos + Controlados).   |
| 1             | Prevention: BCC - community outreach    | Percentage of sex workers who receive periodic medical attention (AMP spanish acronym)   | N              | 3     | 57.70%                   | 2003 | 90%                      | 93%                    | Fuente: Hoja de Monitorización, ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSA, Reporte a Septiembre 2008.<br>Para el periodo se reporta que 93% de TS que han acudido a recibir su AMP.<br>Numerador: 5,704 que corresponde a los TS que están ingresando a al programa (como ha sido el reporte en el último año) + el número de HSH que logran la condición de Controlados (asistir como mínimo 6 veces en el año).<br>Denominador: 6,106, que corresponde al promedio de los últimos tres trimestres de los valores mencionados (Nuevos + Controlados).  |

| Objective No. | Service Delivery Area  | Indicator Description   | Directly Tied? | Level | Baseline (if applicable)   |      | Intended Targets to date | Actual Results to date | Reasons for programmatic deviation and any other comments   |
|---------------|--|---|----------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|------------------------|---|
|               |  |   |                |       | Value                      | Year |                          |                        |   |
| 1             | Prevention: Condom distribution  | Number of condoms distributed to persons deprived of liberty (PPL spanish acronym)  | N              | 2     | 100,000                    | 2005 | 6,000,000                | 1,744,978              | Fuente: Informe mensual (Julio 2008), Objetivo VIH 1a - V Ronda<br>Durante el Trimestre VII se distribuyeron 238,513 condones a PPL, y en el trimestre VIII se distribuyeron 412,029 condones a PPL.<br><br>Habiéndose distribuido durante el trimestre VI: 1,094,436 condones a personas privadas de su libertad (PPL), se tiene un acumulado para la Fase I del Programa de 1,744,978 condones distribuidos a PPL.  |
| 2             | Supportive environment: Stigma reduction in all settings                                   | Number of health care professionals from public institutions trained in stigma and discrimination against PLWHA and vulnerable people | Y              | 1     | 0                          | 2005 | 900                      | 1,361                  | Fuente: Informe Trimestral, Objetivo VIH2, Trimestre VIII - VR<br>Durante el periodo de reporte se realizaron 22 talleres para personal de salud, 18 de ellos realizados en el trimestre VII y 4 en el trimestre VIII.<br><br>En estos talleres participaron 551 profesionales y técnicos de salud involucrados en la atención, de estos 469 corresponden al trimestre VII y 82 corresponden al trimestre VIII.<br><br>De esta manera, considerando los 810 profesionales reportados hasta el trimestre VI, se tiene un acumulado de 1,361 profesionales y técnicos de la salud de instituciones públicas capacitados en estigma y discriminación.  |
| 2             | Supportive environment: Stigma reduction in all settings                                   | Number of teachers trained in stigma and discrimination against children living with HIV  | Y              | 1     | 0                          | 2005 | 1,500                    | 2,407                  | Fuente: Informe Trimestral, Objetivo VIH2, Trimestre VIII - VR<br>Durante este periodo se realizaron 53 talleres de sensibilización, de los cuales 50 se realizaron en el trimestre VII y 3 en el trimestre VIII.<br><br>El total de capacitados en estigma y discriminación es de 1,001 docentes; capacitándose en el trimestre VII 963 docentes y en el trimestre VIII 38 docentes.<br><br>De esta manera, considerando los 1,406 docentes reportados en el trimestre VI, se tiene un acumulado de 2,407 docentes capacitados en estigma y discriminación.  |
| 2             | Care and support: Care and support for the chronically ill                                 | Number and percentage of individuals from family groups of people living with HIV/AIDS (PLWHA) who receive integral attention         | N              | 3     | 0                          | 2005 | 50%                      | 307<br>42.3%           | Fuente: Informe Trimestral, Objetivo VIH2, Trimestre VIII - VR<br>Al presente semestre, la cifra de familias registradas en el Centro Piloto Hipólito Urua se ha incrementado a 235; estando conformadas por un total de 726 miembros; de los cuales 307 recibieron atención integral. Ello equivale a que el 42.3% de integrantes de estas familias recibieron atención integral, durante la primera fase del Programa.  |
| 2             | Care and support: Support for orphans and vulnerable children                              | Number and percentage of HIV positive children (including AIDS orphans) who receive integral care                                     | Y              | 3     | 0                          | 2005 | 200                      | 243                    | Fuente: Informe Trimestral, Objetivo VIH2, Trimestre VIII - VR<br>El número de niños infectados (incluyendo huérfanos de SIDA) por VIH que recibieron atención integral durante la primera fase del Programa fue de 243; es decir 67%, de niños infectados (incluyendo huérfanos de SIDA) por VIH recibieron atención integral<br><br>Numerador: 243 Niños VVS + Niños/as huérfanos (no VVS) que han recibido atención integral en el periodo.<br>Denominador: 361 Niños VVS + Niños/as huérfanos (no VVS) registrados en el periodo.   |
| 3             | Supportive environment: Strengthening of civil society and institutional capacity building | Number of organizations of PLWHAs who have basic management instruments and strategies  | Y              | 2     | 0                          | 2005 | 10                       | 19                     | Fuente: Informe Trimestral, Objetivo VIH3, Trimestre VIII - VR<br>El número de Organizaciones PVVS que cuentan con instrumentos básicos y estratégicos de gestión son 19.   |
| 3             | Supportive environment: Strengthening of civil society and institutional capacity building | Number of PLWHA microenterprises created  | Y              | 2     | 0                          | 2005 | 30                       | 40                     | Fuente: Informe Trimestral, Objetivo VIH3, Trimestre VIII - VR<br>En el trimestre VII se crearon 15 microempresas. Durante el trimestre VIII se crearon 12 microempresas.<br><br>De esta manera, considerando las 13 microempresas reportadas en el trimestre VI, se tiene un acumulado total de 40 microempresas creadas.  |
| 3             | Supportive environment: Strengthening of civil society and institutional capacity building | Number of PLWHA participating in the creation of microenterprises   | Y              | 3     | 0                          | 2005 | 300                      | 278                    | Fuente: Informe Trimestral, Objetivo VIH3, Trimestre VIII - VR<br>Durante el trimestre VIII se reportaron 278 personas que se encuentran participando del proceso de creación de empresas.<br><br>Cabe señalar que para el trimestre VII se reportaron 256 personas dentro del proceso de creación de empresas.   |
| 4             | Care and support: Care and support for the chronically ill                                 | Percentage of PLWHAs on ARVs who receive positive prevention  | N              | 3     | 0                          | 2005 | 70%                      | 53%                    | Fuente: ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSA, Reporte a septiembre 2008<br><br>Para el trimestre VIII, la ESN PC ITS/VIH SIDA reporta como numerador 5,055 PVVS que recibieron prevención positiva (2,713 PVVS que recibieron consejería en prevención positiva en hospitales que tienen el registro como tal, más 2,342 PVVS que recibieron consejería de soporte en el caso de hospitales que no tienen el registro como consejería en prevención positiva, pero los cuales proporcionan información similar).<br><br>Para el mismo periodo el denominador reportado por la ESN PC ITS/VIH SIDA es de 9,524 PPVS entrolados en TARGA.<br><br>De esta manera el porcentaje de PVVS en TARGA que recibe prevención positiva es de 53%. |
| 4             | Treatment: Prophylaxis and treatment for opportunistic infections                          | Number and percentage of PLWHAs on ARVs who receive treatment for opportunistic infections (including tuberculosis)                   | N              | 3     | 248 (PLWHA receiving ARVs) | 2004 | 1,200                    | 1,642                  | Fuente: ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSA, Reporte a septiembre 2008<br><br>Para el trimestre VIII, la ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSA reporta 491 PVVS en TARGA que han presentado un episodio de una enfermedad oportunista y que recibieron tratamiento, y para el trimestre VII se reportan 232 casos. Ello, sumado a lo reportado en el trimestre anterior nos da un acumulado total de 1,642 PVVS en TARGA que reciben tratamiento para enfermedades oportunistas.  |
| 4             | Treatment: Antiretroviral treatment (ARV) and monitoring                                   | Percentage of adherence to ARV treatment  | N              | 3     | TBD                        | TBD  | 80%                      | 83.5%                  | Fuente: SMEII, ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSA, Reporte a septiembre 2008<br><br>Para el Trimestre VIII, se reporta un porcentaje de adherencia al Tratamiento Antiretroviral de 83.5%.<br><br>Numerador: 2,200 PVVS que tenían registro de tener una adherencia al tratamiento mayor al 95%.<br>Denominador: 2,635 PVVS del programa TARGA registrados en la base de datos del MINSA.  |

| Objective No. | Service Delivery Area                                    | Indicator Description   | Directly Tied? | Level | Baseline (if applicable) |      | Intended Targets to date | Actual Results to date | Reasons for programmatic deviation and any other comments  |
|---------------|--|---|----------------|-------|--------------------------|------|--------------------------|------------------------|--|
|               |  |   |                |       | Value                    | Year |                          |                        |  |
| 4             | Treatment: Antiretroviral treatment (ARV) and monitoring | Number and percentage of people living with HIV/AIDS (PLWHA) in immune-deficiency stage receiving antiretrovirals (ARVs) according to Ministry of Health guidelines and norms | N              | 3     | 2,158<br>58%             | 2003 | 9,750<br>89%             | 15,966<br>96.7%        | <p>Fuente: ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSA, Período julio a septiembre 2008</p> <p>Para el Trimestre VIII se ha reportado 15,966 PVVS en fase SIDA enroladas para recibir ARV's (11,917 usuarios del programa TARGA del MINSA, 3,836 pacientes de Essalud y 213 pacientes de COPRECOSS).</p> <p>Para el cálculo del porcentaje, se considera únicamente la información de los usuarios del programa TARGA del MINSA, de esta forma se tiene:</p> <p><u>Numerador:</u> 11,917 PVVS en fase SIDA, entre adultos y niños enrolados al TARGA.<br/> <u>Denominador:</u> 12,324 PVVS en fase SIDA (11,917 más 407 PVVS en la lista de espera para ingresar al TARGA).</p> <p>De esta manera el porcentaje de PVVS en fase SIDA recibiendo el tratamiento antiretroviral es de 96.7%.</p> |

## On-going Progress Update and Disbursement Request

### PROGRESS UPDATE PERIOD

|                                     |                 |            |           |             |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Grant number:                       | PER-506-GO3-H   |            |           |             |
| Progress Update - Reporting Period: | Cycle:          | Semester   | Number:   | 4           |
| Progress Update - Period Covered:   | Beginning Date: | 1-Apr-2008 | End Date: | 30-Sep-2008 |
| Progress Update - Number:           | 7               |            |           |             |

#### iv. Overall evaluation of performance

- \* Durante el último semestre de la primera fase del Programa de V Ronda (VR), el Receptor Principal (RP) y los Consorcios Sub Receptores (SR) trabajaron con miras al cumplimiento de las metas establecidas en la Tabla de Indicadores Clave (TIC) y los Planes Operativos. El compromiso de los SR y la continuación de las reuniones mensuales de seguimiento del Plan de Superación de Brechas han facilitado el logro de la mayor parte de las metas comprometidas. Se tienen 13 indicadores clave con una calificación de A, 04 con una calificación de B1 y 1 con calificación B2.
- \* Se continuó con las reuniones mensuales entre los miembros de la UGPFM y los representantes del Agente Local del Fondo, donde se discuten temas relevantes al desempeño programático y financiero de los tres Programas financiados por el Fondo Mundial (FM), tanto en el Componente VIH como en TB.
- \* Entre el 23 y el 25 de abril, se atendió la visita del Sr. Robert Filipp, director de la oficina de Innovación en Financiamiento del Fondo Mundial, quien tenía la misión de lograr una respuesta del país con respecto a la aceptación de la oferta de canje de deuda (Debt2Health) que el gobierno de Alemania hizo al Perú, la misma que ascendería a 28 millones de euros (casi 50 millones de dólares). Se lograron entrevistas con la Secretaría Ejecutiva de la CONAMUSA, el Equipo Técnico de la Alta Dirección del MINSA, el Ministro de Salud, el Secretario Técnico del Comité Inter Ministerial de Asuntos Sociales (Gabinete Social del Gobierno), el Presidente del Congreso de la República y la Directora general de Endeudamiento Público del MEF.
- \* El 07 de julio, la ESN-VIH convocó y realizó la reunión "Fortalecimiento de la Respuesta Nacional a la Epidemia de ITS, VIH y SIDA en el Marco de la Descentralización, Multisectorialidad y la Cooperación Internacional". El primer tema de agenda fue la respuesta sanitaria desde la perspectiva MINSA, presentándose el marco normativo y lineamientos con respecto a la atención integral, prevención, transmisión vertical, etapa de vida adolescente y salud sexual reproductiva. El segundo tema fue el modelo de gestión sanitaria en los marcos actuales, presentándose los avances del proceso de planificación regional y la sinergia entre proyectos de cooperación internacional. Participaron en la reunión representantes de las DISAS, Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual Reproductiva (ESN-SSR), ESN PC ITS/VIH/SIDA, el RP y los SubReceptores de VI Ronda, V Ronda y II Ronda.
- \* Los días 16 de julio y 20 de octubre se realizaron las reuniones trimestrales de retroalimentación para el Componente VIH de la II y V Rondas. Como es habitual, en estas reuniones los representantes de la UGPFM, la ESN PC ITS/VIH/SIDA y los SR repasaron los avances financieros y programáticos, y analizaron los nudos críticos que limitan algunas actividades de los Programas. Además, el RP y los SR dialogaron sobre la formación de sinergias entre proyectos que enfrentan problemáticas similares y persiguen metas en común.
- \* El Gerente de Portafolio de América Latina y el Caribe del FM visitó la UGPFM el 08 de abril, realizándose una reunión de trabajo donde se presentaron los avances de los Programas en curso.
- \* A solicitud del FM, en mayo se realizó una evaluación de los SR del Programa de VR. Esta evaluación tuvo un carácter eminentemente participativo según el cual evaluadores y evaluados definieron de manera conjunta el proceso en su integridad, poniendo énfasis en la definición de los mejores indicadores para medir el desempeño en las áreas de: 1) organización y planeamiento, 2) eficacia de la gestión, 3) sistema de monitoreo y evaluación, y 4) eficiencia de la gestión. Como resultado de la evaluación se solicitó a cada SR elaborar un Plan de Optimización de Desempeño enfocado en las áreas más débiles de su gestión a ser aplicado en los tres meses siguientes. El proceso en su integridad concluyó con un informe que, en el caso del Componente VIH, recomendaba continuar trabajando con los SR de los Objetivos 2, 3 y 4 en la segunda fase del Programa. En el caso del SR del Objetivo 1 aún esta pendiente definir su situación para la segunda fase del Programa.
- \* Durante la primera quincena de junio, se elaboró la propuesta programático-financiera para la segunda fase de la VR, aprobada por la CONAMUSA y enviada al FM el 15 de ese mes. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva ratificó a CARE Perú como RP para la segunda fase del Programa.
- \* A mediados de septiembre, el FM solicitó al RP revisar íntegramente los presupuestos y planes operativos propuestos para la segunda fase. En un trabajo conjunto entre el RP y los SR se completaron los nuevos formatos detallados solicitados por el FM y que le fueron enviados el 30 de septiembre. Durante ese periodo, el Área de MyE del RP absolvió las dudas respecto a la TIC de la segunda fase planteadas por la representante del FM, Sra. Cecilia Vitale, quien la aprobó el 06 de octubre.
- \* El 25 de julio se llevó a cabo la II Reunión Informativa "Ver para Confiar". En esta reunión el RP rinde cuentas a la sociedad en general y a los actores sociales involucrados en la implementación de los Programas del FM en particular, sobre la ejecución de sus principales responsabilidades, tales como: 1) administrar los recursos financieros puestos a disposición del país; 2) diseñar y conducir un sistema de monitoreo y evaluación programático y financiero; 3) seleccionar, con participación de la CONAMUSA, a los SRs a través de licitaciones públicas; y 4) adquirir los principales bienes y servicios para los Programas. Se tiene programada la III Reunión Informativa para el 17 de diciembre.
- \* En conferencia telefónica realizada el 09 de septiembre, el Gerente de Portafolio para América Latina y el Caribe informó al RP y miembros de CONAMUSA que la calificación del Componente VIH para la primera fase del Programa de VR ha sido establecida sin condicionamientos en A.
- \* Con la incorporación del Comité Comunitario Asesor dentro de la UGPFM, se dinamizaron las reuniones de los Asesores Comunitarios y Representantes de PAT de los diferentes consorcios de II y V Ronda.
- \* Del 22 al 25 de abril los Consorcios ganadores de los Objetivos de VI Ronda iniciaron las primeras actividades del Plan de Aceleración del Arranque e Implementación de la Sexta Ronda PAAI; en estas fechas se realizó el Taller de Reperfilamiento Programático y Financiero; los SR comenzaron a implementar acciones a partir de mayo.

#### v. Planned changes in the program, if any.

- A la fecha de cierre del presente reporte el RP y los SR se encuentran a la espera de la aprobación de los Planes Operativos y Presupuesto para las FASE II del Programa de V Ronda.

#### vi. Other program results, success stories, issues or lessons learned

\* Para fortalecer las capacidades de los integrantes del Sistema de MyE de los Programas del FM, el Área de MyE de la UGPFM, en el marco de las reuniones mensuales con los Sub-Coordinadores de Monitoreo (SCM) de los SR, se desarrolló un programa de capacitación continua para el primer semestre del año en curso. La lista de temas fue socializada en la reunión mensual con SCM de febrero en la que se formaron grupos para desarrollarlos y se designó como facilitador de cada grupo a un miembro del Área de MyE. El 17 de marzo inició la primera sesión de capacitación que continuaron hasta el 16 de junio. En el mes de julio se re-inició la segunda fase de estas reuniones de capacitación y socialización de actividades.

\* En el mes de marzo, el Área de MyE del RP recibió las propuestas de diversas instituciones académicas para el diseño de un curso ad-hoc de monitoreo y evaluación para el personal de la UGPFM, SCM de los SR y personal de las Contrapartes Técnicas de los Programas. Luego de un cuidadoso proceso de evaluación de las propuestas, se seleccionó la presentada por el Centro de Consultoría y Servicios Integrados INNOVAPUCP de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La modalidad presencial del curso, con 32 horas lectivas, se inició en abril y culminó en junio, en las instalaciones de CARE Perú. La modalidad virtual, diseñada para incorporar a los SCM de los SR de VI Ronda que se encuentran fuera de Lima, se inició en el mes de julio.

\* Las visitas mensuales de monitoreo implementadas por el Área de MyE para absolver de manera conjunta las observaciones y comentarios a los informes periódicos de los SR y realizar una revisión de medios de verificación, se han continuado realizando a lo largo del semestre en reporte. Como resultado, el personal del Área percibe que la calidad de los informes que se reciben de los SR ha mejorado de manera notable.

\* En junio, el Área de MyE del RP inició la planificación de un evento de socialización de buenas prácticas de monitoreo con miras a fortalecer las capacidades de los actuales SR y transferir experiencias exitosas a los SR de la VI Ronda. Sobre la base del Plan de Monitoreo y Evaluación del RP se identificaron cinco áreas temáticas de implementación de buenas prácticas y se elaboraron criterios básicos para la identificación de las mismas. Con todo ello se solicitó a los SR presentar dos ejemplos de buenas prácticas que ellos hubiesen implementado, de las cuales el RP seleccionó una a ser presentada por cada uno en el evento que tuvo lugar el 08 de julio. Un jurado calificador conformado por una representante de la ESN-PC-ITS/VIH/Sida, una representante de la ESN-SSR y una de ONUSIDA seleccionó las dos mejores buenas prácticas. Una tercera buena práctica fue seleccionada por todos los participantes en el evento.

\* En agosto de 2008, el sistema de información NETLAB diseñado por el INS, fue premiado por el concurso "Buenas Prácticas en Gestión Pública 2008", organizado por Ciudadanos al Día (CAD) y la Defensoría del Pueblo. Este sistema, recibió apoyo financiero del FM en su primera fase.

\* En el semestre se implementó el Sistema de Monitoreo y Evaluación Integral de Indicadores - SMEii, en 104 Instituciones de Lima y provincias: (i) 95 dependencias del Ministerio de Salud entre Direcciones de Salud, Hospitales, Institutos Especializados y Centros de Salud, (ii) 03 Establecimientos Penitenciarios y, (iii) 03 Hospitales de Fuerzas Armadas y Policiales. De manera adicional a la implementación, la ESN-PC ITS/VIH/SIDA ha distribuido un CD con tres formatos Excel a cada Dirección de Salud del país, que permiten extender los puntos de digitación a los informes totalizados (i.e. informe operacional, bacteriológico, estudio de cohorte, entre otros) y automatizar su ingreso y validación en el SMEii.

1) El SMEii se encuentra en su fase final luego de haberse realizado 110 instalaciones a nivel de Lima, Callao y regiones y se prevé que para la fecha de cierre del Programa de la Segunda Ronda, hacia fines del mes de diciembre, los contratistas habrán concluido con los productos comprometidos.

\* En el mes de abril se incorporaron a la UGPFM un representante de las PVVS, y una representante de las Poblaciones Vulnerables al VIH/Sida como parte del Comité Asesor Comunitario. Entre julio y agosto, se incorporaron una Especialista en Evaluación y dos Especialistas en Monitoreo para los Programas de V y VI Ronda; una practicante para apoyar el Área de Gestión de Suministros e insumos y una arquitecta responsable de los perfiles y expedientes técnicos de los 18 Centros de Excelencia Hospitalarios.

\* El 15 de septiembre se inició en el país una huelga a nivel nacional indefinida liderada por la Federación Médica del Perú, sin embargo finalizó el 23 de Octubre.

\* El 14 de octubre del 2008, mediante Ordenanza Regional N° 028-2008-GRL-CR, se aprobó el PEM RL 2008-2012 (PEMR IORETO 2008 - 2012) - COREPEM para la prevención y control de las ITS y VIH que fue diseñado en el Marco del Plan Estratégico Multisectorial Nacional 2007 - 2012, a fin de lograr su ejecución en la gestión regional a través del involucramiento de las autoridades de instituciones públicas y privadas en su ejecución. Asimismo, mediante esta ordenanza se conformó la Comisión Regional de Seguimiento y Monitoreo del Plan Estratégico Multisectorial de Loreto 2008 - 2012.

\* El 14 de octubre juramentó el nuevo Ministro de Salud, Doctor Óscar Ugarte Ubilluz, en reemplazo de Ministro saliente Eco. Hernán Garrido Lecca.

\* El 13 de octubre se designó como Secretaria Ejecutiva de CONAMUSA a la Dra. Ender Allain quién asumió sus funciones el 03 de noviembre del presente.

**B. PR COMMENTS ON THE FULFILLMENT OF CONDITIONS PRECEDENT AND/OR SPECIAL CONDITIONS UNDER GRANT AGREEMENT**

| Conditions Precedent and/or other special conditions  | Fulfilled?<br>(Yes/No) | PR Comments   |
|---|------------------------|---|
| To 1st.Dbsmnt: a statement confirming the bank account into which the Grant funds will be disbursed   | Yes                    |   |
| To 1st.Dbsmnt: (i) the terms of reference for each of the positions in the newly re-structured program management unit (PMU) of the PR (ii) evidence in recruiting persons with the appropriate experience and expertise to fill each vacant position   | Yes                    |   |
| To 2nd.Dbsmnt: the delivery by the PR a plan for the monitoring and evaluation of the progress of the Program, including the activities implemented by SubRecipients (SR); and  | Yes                    | El Plan de Monitoreo y Evaluación que integra los programas de Ronda II y Ronda V fue entregado al Fondo Mundial como anexo del informe trimestral correspondiente al Q 1 (remitido en Febrero, 2007).            |
| To 2nd.Dbsmnt: the written approval of the Global Fund of the M&E Plan.   | In Progress            | El RP está a la espera de la respuesta del Fondo Mundial respecto al Plan de Monitoreo y Evaluación remitido en Febrero de 2007. Con este informe se está enviando la segunda versión del Plan para V y VI Ronda. |
| To 3rd Dbsmnt: the PR has provided training to such SR on measures to improve such SR's forecasting of its cash needs in line with Global Fund reporting requirements; and  | Yes                    | El 14 noviembre se realizó un taller con los SR para entrenamiento sobre procedimientos administrativos y financieros. Se hizo entrega de un Manual de Procedimientos (remitido en Anexo 8 del Informe Q1).       |
| To 3rd Dbsmnt: the PR has developed a SR management and oversight process within its PMU to improve the financial reporting by Sub-recipients (including, among other things, the development of template documents, closer oversight, increased feedback to Subrecipients).                                  | Yes                    | Luego de una consultoría cuyos resultados se compartieron con el Fondo Mundial, se está trabajando mediante una nueva propuesta todo el tema del Monitoreo Financiero.  |
| To Dbsmnt for Procurement of Health Products: the delivery by the PR the GF, by no later than June 15th 2006, of a plan (the "Stock Management Plan"), to improve the procurement and supply management system for the Program (and the program funded by the Round 2 Global Fund grant (no. 202-G01-H)); and | Yes                    | El Fondo Mundial con fecha 27 de febrero envió la comunicación de aprobación del Plan de Gestión de Stocks y el Plan de Compras de Medicamentos   |
| To Dbsmnt for Procurement of Health Products: by no later than 30 June 2006, the delivery by the PR to the GF of a plan for the procurement, use and supply management of the Health Products for the Program (and the program funded by the Round 2 Global Fund grant (no. 202-G01-H))                       | Yes                    | El Fondo Mundial con fecha 27 de febrero envió la comunicación de aprobación del Plan de Gestión de Stocks y el Plan de Compras de Medicamentos   |
| To Dbsmnt for Procurement of Health Products: the written approval by the Global Fund of the PSM Plan (including the Stock Management Plan); and  | Yes                    | El Fondo Mundial con fecha 27 de febrero envió la comunicación de aprobación del Plan de Gestión de Stocks y el Plan de Compras de Medicamentos   |
| To Dbsmnt for Procurement of Health Products: by no later than 30 October 2006, evidence that forecasting and stock management of health products for the Program and the program funded by the Round 2 Global Fund grant (no. 202-G01-H) has substantially improved.   | Yes                    | Se adjunta en el Anexo 6, el avance del Plan de Gestión de Stocks a la fecha del cierre del presente informe.   |

## On-going Progress Update and Disbursement Request

### PROGRESS UPDATE PERIOD

|                                     |                 |            |           |             |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Grant number:                       | PER-506-GO3-H   |            |           |             |
| Progress Update - Reporting Period: | Cycle:          | Semester   | Number:   | 4           |
| Progress Update - Period Covered:   | Beginning Date: | 1-Apr-2008 | End Date: | 30-Sep-2008 |
| Progress Update - Number:           | 7               |            |           |             |

### C. PROGRAM EXPENDITURES

| All amounts are in: USD   | Budget for Reporting Period | Actual for Reporting Period | Variance              | Reason for Variance   | Cumulative Budget through period of Progress Update | Actual through period of Progress Update | Variance          | Reason for Variance  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|--|-------------------|--|
| <b>1. Total actual expenditures vs. budget</b>  | <b>1,317,309.80</b>         | <b>3,110,586.76</b>         | <b>(1,793,276.96)</b> |   | <b>8,061,443.62</b>                                 | <b>7,593,058.53</b>                      | <b>468,385.09</b> |  |
| 1a. PR's total expenditures   | 157,249.30                  | 1,487,328.44                | (1,330,079.14)        | Se realizaron pagos presupuestados en trimestres anteriores como a) equipos para CERITS b) medicamentos c) condones y lubricantes.  | 3,023,171.87  | 2,920,795.04                             | 102,376.83        | Está pendiente la línea de base del segundo año y overhead por lo no gastado en periodo                                |
| 1b. Disbursements to sub-recipients   | 1,160,060.50                | 1,623,258.32                | (463,197.82)          | Durante este periodo los desembolsos a los SR fueron mayores debido a que se realizaron actividades presupuestadas en trimestres anteriores   | 5,038,271.75  | 4,672,263.49                             | 366,008.26        | Saldo propuesto por los SR para ser usado en Fase II   |
| <b>2. Health product expenditures vs. budget</b><br><i>(already included in "Total actual" figures above)</i> | <b>634,581.00</b>           | <b>1,278,908.25</b>         | <b>(644,327.25)</b>   |   | <b>2,103,927.00</b>                                 | <b>2,105,422.65</b>                      | <b>(1,495.65)</b> |  |
| 2a. Pharmaceuticals   | 287,361.00                  | 761,789.58                  | (474,428.58)          | Se realizaron los gastos relacionados a la compra de medicamentos para ITS (1.2), medicamentos para ITS (1.5) y enfermedades oportunistas. También se está regularizando gastos relacionados a almacenaje y distribución. | 1,209,780.00  | 1,206,485.19                             | 3,294.81          | Saldo final luego de realizar todas las compras de medicamentos, gastos de desaduanaje, almacenamiento y distribución. |
| 2b. Health products, commodities and equipment  | 347,220.00                  | 517,118.67                  | (169,898.67)          | Se realizó el pago de equipos para CERITS, condones y lubricantes. Existe también gastos relacionados a almacenaje, distribución, publicaciones.  | 894,147.00  | 898,937.46                               | (4,790.46)        | Los gastos relacionados a la distribución de condones y lubricantes salió un poco por encima de los presupuestado.     |

Program expenditures were used for the procurement of health products:

Yes

If yes, information about procurements have been included in the Global Fund's Price Reporting Mechanism:

Yes

## On-going Progress Update and Disbursement Request

### DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

|   |                 |            |           |             |
|---|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Grant number:                               | PER-506-GO3-H   |            |           |             |
| Disbursement Request - Disbursement Period: | Cycle:          | Semester   | Number:   | 5           |
| Disbursement Request - Period Covered:      | Beginning Date: | 1-Oct-2008 | End Date: | 31-Mar-2009 |
| Disbursement Request - Number:              | 6               |            |           |             |

## Section 2: Cash Reconciliation and Disbursement Request

### A: CASH RECONCILIATION FOR PERIOD COVERED BY PROGRESS UPDATE

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| 1. Cash Balance: Beginning of period covered by Progress Update (line 6 from Cash Reconciliation section of the period covered by the previous Progress Update): |              | 1,162,737.66        |
| Add:   |              |                     |
| 2. Cash disbursed to the PR by the Global Fund during the period covered by this progress update: <sup>(1)</sup>   | 1,912,826.00 |                     |
| 3. Interest received on bank account and other income received:  | 105,944.88   | <b>2,018,770.88</b> |
| Less:  |              |                     |
| 4. Total program expenditures during period covered by Progress Update (value entered in Section 1C. "Total actual expenditures"):                               | 3,110,586.76 |                     |
| 5. Other expenditures incurred (bank fees, other transaction costs, net exchange rate gains/losses):   |              | <b>3,110,586.76</b> |
| 6. Cash Balance: End of period covered by Progress Update:   |              | <b>70,921.78</b>    |

### B: DISBURSEMENT REQUEST

Total forecasted net cash expenditures by the Principal Recipient for the period immediately following the period covered by the Progress Update <sup>(2,3)</sup>:

|   |            |           |             |                                |              |                    |                     |
|---|------------|-----------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 7. Period beginning date:   | 1-Oct-2008 | end date: | 31-Mar-2009 | amount as originally budgeted: | 1,107,571.74 | forecasted amount: | 1,107,571.74        |
| 8. Additional quarter (cash "buffer") beginning date <sup>(4)</sup> : | 1-Apr-2009 | end date: | 30-Jun-2009 | amount as originally budgeted: | 1,007,249.10 | forecasted amount: | 1,007,249.10        |
|   |            |           |             |                                |              |                    | <b>2,114,820.84</b> |

Please explain any variance between the forecasted amounts and the amounts as originally budgeted

|  |   |           |                     |
|--|---|-----------|---------------------|
| Less:  | Cash Balance: End of period covered by Progress Update (number 6 above):  | 70,921.78 |                     |
|  | 9. Cash received from the Global Fund after the period covered by Progress Update or cash "in transit" <sup>(5)</sup> (if any): | 0.00      | <b>70,921.78</b>    |
| 10. PR's Disbursement Request from the Global Fund for the period immediately following the period covered by the Progress Update, plus additional period (cash buffer): |   |           | <b>2,043,899.06</b> |
| 11. Does the PR's Disbursement Request include funds for health product procurement?   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes   |           |                     |
| 12. Exchange Rate (used to translate local currency into USD):   | 2.8606  |           |                     |

#### Footnotes:

- 1 - Gross amount disbursed by the Global Fund (i.e., any associated bank fees or transaction costs should not be deducted in this line, but included in line 5. "Other expenditures incurred")
- 2 - Expenditures listed must be covered by current budget forecasts
- 3 - Total forecasted net cash expenditures should include any commitments made in the period covered by the Progress Update that are forecasted to be spent during the period covered by the Disbursement Request
- 4 - Additional period (cash "buffer"): disbursement of funds for Q9 is contingent upon the signing of Phase 2 or as otherwise stipulated per implementation letter
- 5 - "Cash in transit" includes amounts disbursed but not yet received by the PR and disbursement requests not yet approved by the Global Fund.

## On-going Progress Update and Disbursement Request

### GENERAL GRANT INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Country:             | PERU                |
| Disease:             | HIV/AIDS            |
| Grant number:        | PER-506-GO3-H       |
| Principal Recipient: | CARE Peru           |
| Program Start Date:  | 1st. September 2006 |
| Currency:            | USD                 |

### PROGRESS UPDATE PERIOD

|                                     |                 |            |           |             |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Progress Update - Reporting Period: | Cycle:          | Semester   | Number:   | 4           |
| Progress Update - Period Covered:   | Beginning Date: | 1-Apr-2008 | End Date: | 30-Sep-2008 |
| Progress Update - Number:           | 7               |            |           |             |

### DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

|                                     |                 |            |           |             |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Progress Update - Reporting Period: | Cycle:          | Semester   | Number:   | 5           |
| Progress Update - Period Covered:   | Beginning Date: | 1-Oct-2008 | End Date: | 31-Mar-2009 |
| Progress Update - Number:           | 6               |            |           |             |

## Section 3: Cash Request and Authorization

### A: CASH REQUEST

On behalf of the PR, the undersigned hereby requests the Global Fund to disburse funds under the above-referenced Grant Agreement as follows:

1. Cash amount requested from the Global Fund (from Section 2.B line 10, in: USD):

**2,043,899.06**

2. Amount requested in words (in: USD):

**DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 06/100 DOLARES AMERICANOS**

### B: AUTHORIZATION

The undersigned acknowledges that: (i) all the information (programmatic, financial, or otherwise) provided in this Progress Update and Disbursement Request is complete and accurate; (ii) funds disbursed in accordance with this request shall be deposited in the bank account specified in block 9 of the face sheet of the Grant Agreement unless otherwise specified herein; and (iii) funds disbursed under the Grant Agreement shall be used in accordance with the Grant Agreement.

Signed on behalf of the Principal Recipient:  
(signature of Authorized Designated Representative)

\_\_\_\_\_

Name:

JEREMY GOULDEN

Title:

ASSISTANT COUNTRY DIRECTOR

Date and Place:

LIMA, 14 NOVIEMBRE 2008

**Bank Account Details** (if different than the account details specified on block 9 of the face sheet of the Grant Agreement)

|                        |  |
|------------------------|--|
| Owner of Bank Account: |  |
| Account Title:         |  |
| Account number:        |  |
| Bank name:             |  |
| Bank address:          |  |
| Bank SWIFT Code:       |  |
| Bank Code:             |  |
| Routing instructions:  |  |

**Comments** (e.g. changes to PR's bank account details, "split disbursements" to the PR and third parties etc.):