

On-going Progress Update and Disbursement Request

Instructions to the Principal Recipient for completing the On-going Progress Update and Disbursement Request

Progress Update

The *Progress Update* part of this form requires the Principal Recipient (PR) to provide:

- Past expenditure and programmatic performance information for the reporting period just ended
- An update on the progress made towards satisfaction of the conditions precedent (if any) set forth in Annex A to the Grant Agreement applicable to the period covered by the *Progress Update*
- A detailed Statement of Sources and Uses of Funds (Cash Flow Statement) for the reporting period just ended

For the Statement of Sources and Uses of Funds, the PR may use its own usual format and expenditure line items as derived from its budgeting and accounting records. The Global Fund does not prescribe specific expenditure line items, but prefers that the PR's reporting format is activity-based, in conformity with the proposal's objectives and service delivery areas. The PR is expected to clearly show actual expenditures as compared to budget for both its own expenditures as well as for disbursements to sub-recipients. The Statement of Sources and Uses of Funds should support the information disclosed in this form in Section 1.C (Program Expenditures) and Section 2.A (Cash Reconciliation for Period Covered by Progress Update).

Disbursement Request

The *Disbursement Request* part of this form requires the PR to state the cash requirement for meeting on-going program expenditures. The disbursement requested from the Global Fund normally covers the PR's cash requirements for one reporting period, plus one additional quarter as a cash buffer, to ensure the PR has adequate cash on hand for program expenses at all times. The period covered by the *Disbursement Request* is the period that immediately follows the Reporting Period covered by the *Progress Update* (as explained above).

Upon completion, this form should be submitted (with supporting documentation) to the Local Fund Agent and copied to the Global Fund.

On-going Progress Update and Disbursement Request

GENERAL GRANT INFORMATION

Country:	PERU
Disease:	HIV/AIDS
Grant Number:	PER-607-G05-H
Principal Recipient:	CARE Peru
Program Start Date:	1st. October 2007
Currency:	USD

PROGRESS UPDATE PERIOD

Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	5
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1-Oct-2008	End Date:	31-Dec-2008
Progress Update - Number:	5			

DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

Disbursement Request - Disbursement Period:	Cycle:	Quarter	Number:	6
Disbursement Request - Period Covered:	Beginning Date:	1-Jan-2009	End Date:	31-Mar-2009
Disbursement Request - Number:	6			

TERMS AND ACRONYMS USED IN THIS PROGRESS UPDATE AND DISBURSEMENT REQUEST HAVE THE MEANING GIVEN TO THEM IN THE GRANT AGREEMENT RELATING TO THE ABOVE GRANT

Section 1: Programmatic and Financial Progress Update

A. PROGRAM PROGRESS

i. Program Objectives	
Objective No.	Objective Description
1	Prevention of the Transmission of HIV and STDs through a reduction in new and STD cases in vulnerable populations
2	Reduction of the prevalence of STDs in the general population and promotion of healthy sexual life and conduct, as well as sexual education, for adolescents and young persons
3	Escalation in the implementation of the vertical HIV transmission prevention strategy
4	Guarantee a wide multi sectorial and articulated response with an information system that allows making the correct and appropriate decision for the prevention and control of STD, HIV and AIDS

ii. Impact / Outcome Indicators						
Impact / Outcome	Indicator Description	Baseline (if applicable)		Intended Yearly Targets	Actual Yearly Results	Reasons for deviation and any other comments
		Value	Year			
Impact	HIV prevalence among MSM	13,90%	2003	10%	10.80%	Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú"; que reporta información proveniente del Estudio de vigilancia centinela de "Tercera Generación" realizado por la DGE en el 2006, y presentada también en el Informe UNGASS 2007. En el Estudio se reporta que el 10.8% de HSH son VIH (+); es decir que 72 de un total de 674 HSH que participaron en el estudio de vigilancia eran VIH(+).
Impact	HIV prevalence among sex workers	0,49%	2003	0,49%	0,40%	Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú"; que reporta información proveniente del Estudio de vigilancia centinela realizado por la DGE con la UPCH en el 2006 y presentado también en el Informe UNGASS 2007 En el estudio se reporta que el 0,4 de TS son VIH (+) mujeres es de 0,4%, es decir 17 de 4,140 TS que participaron en el estudio de vigilancia eran VIH(+).
Impact	% of MSM with STI	15,7	2008			El reporte de este indicador es requerido para el tercer y quinto año. Sin embargo, para este período se cuenta con información reportada en el Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú" (información proveniente del Estudio de Vigilancia Centinela de "Tercera Generación" en HSH - DGE - MINSA - 2006).. Se reporta para la población HSH un porcentaje de ITS de 15.7%.

Impact	% of sex workers with STI	3.9% sífilis	2003			<p>El reporte de este indicador es requerido para el tercer y quinto año.</p> <p>Sin embargo, para este período se cuenta con información reportada en el Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú" (información proveniente del Estudio de Vigilancia Centinela para búsqueda de prevalencia de VIH en TS - MINSA-DGE-UPCH).</p> <p>Se reporta una prevalencia de 5.5% de sífilis, que corresponde a 229 TS que presentan sífilis (RPR positivo) en el periodo de estudio de un total de 4140 participantes en el mencionado estudio.</p>
Impact	% of general population with STI	0.52% (sífilis)	2008			<p>El reporte de este indicador es requerido para el tercer y quinto año.</p> <p>Sin embargo, para este período se cuenta con información reportada en el Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú" (información proveniente del Estudio de Base Poblacional - PREVEN).</p> <p>Se reporta una prevalencia de 0.52% de ITS para población general, que corresponde a 31 hombres y mujeres que presentan sífilis (RPR positivo) de un total de 12,256 participantes en el período de estudio en mención.</p>
Impact	Percentage of children of HIV (+) mothers who do not serorevert at 18 months	24%	2003	10%	5.50%	<p>Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú"; que reporta información proveniente del Estudio prospectivo observacional de Gestantes con VIH y sus neonatos en países de Latinoamérica y el Caribe. NISDI - Protocolo perinatal y pediátrico. Westat-INMP-UNMSM (2007).</p> <p>Este estudio reportó 5.5% de niños expuestos que no serorevieren a los 18 meses de edad. Se basa en los datos de la cohorte del Instituto Nacional Materno Perinatal con 54 niños donde 3 (5.5%) permanecieron seropositivos luego de 18 meses; esta cohorte se inició el 2006. Si bien el INMP es un centro de referencia, estos datos no pueden ser extrapolados a nivel nacional.</p>
Outcome	Percentage of MSM who used a condom in their last sexual anal encounter with a man	46.30%	2003	82%	47.24%	<p>Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú"; que reporta información proveniente del Estudio de vigilancia centinela de "Tercera Generación" en HSH realizado por la DGE en el 2006, y reportado también en el Informe UNGASS 2007.</p> <p>En el estudio se reporta que el 47,24 % de HSH encuestados declaró haber usado un preservativo durante su último coito anal con pareja masculina; es decir 1,575 HSH afirmaron haber usado un preservativo de un universo encuestado de 3,334 HSH.</p>
Outcome	Number and percentage of sex workers who used condoms in their last sexual encounter	93.30%	2003	92%	96.00%	<p>Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú"; que reporta información proveniente del Estudio de vigilancia centinela en trabajadoras sexuales para búsqueda de Prevalencia del VIH. 2006. DGE-UPCH, y reportado también en el Informe UNGASS 2007.</p> <p>En el estudio se reporta que el 96% de TS declaró haber usado preservativo en el último cliente. El numerador y denominador, para este estudio son "no disponibles".</p>
Outcome	Number of families of PLWHA who increase their average monthly salary through microenterprises	62.50%	2008	TBD		<p>Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú".</p> <p>En el Estudio de Línea de Base de VI ronda, se reporta que 15 de 24 familias PVVS (62.5%) refieren un incremento de su ingreso promedio familiar mensual como consecuencia de su participación en microempresas, en el último año.</p> <p>Para este estudio, se aplicó una encuesta a los participantes del curso de capacitación para la creación de microempresas, y que a su vez, han constituido microempresas con apoyo del Objetivo 3 de la V Ronda.</p>

On-going Progress Update

PROGRESS UPDATE PERIOD

Grant number:	PER-607-G05-H
Progress Update - Reportin Cycle:	
Progress Update - Period C Beginning Date:	
Progress Update - Number:	5

iii. Service Delivery Areas, Indicators, and Targets									
Objective No.	Service Delivery Area	Indicator Description	Directly Tied?	Level	Baseline (if applicable)		Intended Targets to date	Actual Results to date	Reasons for programmatic deviation and any other comments
					Value	Year			
1.1	Prevention: BCC - community outreach	Number of MSM reached by BCC activities	N		7002	2006	31,250	19,713	<p>Fuente: Hoja de Monitorización, ESN PC ITS-VIH/SIDA - MINSa, Período oct - dic 2008</p> <p>Durante el período octubre - diciembre 2008, la ESN PC ITS-VIH/SIDA - MINSa reportó 6,889 HSH (nuevos y/o re-ingresantes al Programa) derivados a los CERITsS y UAMPs por Promotores Educadores de Pares.</p> <p>De ellos, corresponden: 61% (4,172) a la MRCS, 23% (1,626) a la MRO y 16% (1,091) a la MRN, lo cual sumado a lo reportado en los trimestres anteriores (12,824) da un total acumulado nacional de 19,713 HSH alcanzados por actividades de CCC.</p>
1.2	Prevention: BCC - community outreach	Number of sex workers achieved by BCC activities	N		17875	2006	27,500	27,294	<p>Fuente: Hoja de Monitorización, ESN PC ITS-VIH/SIDA - MINSa, Período Oct - dic 2008</p> <p>Durante el período octubre - diciembre 2008, la ESN PC ITS-VIH/SIDA - MINSa reportó 8,554 TS (nuevos y/o re-ingresantes al programa) derivados a los CERITsS y UAMPs por Promotores Educadores de Pares.</p> <p>De ellos, corresponden: 72% (6,180) a la MRCS, 16% (1,406) a la MRN y 12% (968) a la MRN, lo cual sumado a lo reportado en los trimestres anteriores (18,740) da un total acumulado nacional de 27,294 TS alcanzados por actividades de CCC.</p>
1.4	Supportive environment: Policy development including workplace policy	Number of PLWHA microenterprises created	Y		ND		40	58	<p>Fuente: Informe Trimestral SR VI Ronda, Objetivo 1 - Trimestre V Informe Trimestral SR V Ronda, Objetivo VIH3 - Trimestre VIII.</p> <p>En la actualidad se tienen creadas 58 microempresas integradas por PVVS; 14 corresponden al Programa de VI Ronda y 44 al Programa de V Ronda.</p> <p>En el período octubre - diciembre 2008 los SR del objetivo 1 - VI Ronda, reportaron la creación de 05 microempresas; de ellas 04 corresponden a la MRCS y 01 a la MRN. La MRO no reportó la creación de ninguna microempresa debido a que alcanzó su meta en el anterior trimestre.</p>
1.5 (Obj 1 & 2)	Prevention: Condon distribution	Number of condoms distributed	N		25,000,000	2005	38'265,400	17,784,103	<p>Fuente: Hoja de Monitorización, ESN PC ITS-VIH/SIDA - MINSa, Período octubre - diciembre 2008.</p> <p>Durante este período, la ESN PC ITS-VIH/SIDA reportó la distribución de 7'798,094 condones; de éstos, 54% (4'189,547) corresponden a la MRN, 39% (3'059,887) a la MRCS y 7% (548,660) a la MRO; lo cual sumado a lo reportado en los trimestres anteriores (9'986,009) da un total acumulado nacional de 17'784,103 condones distribuidos.</p> <p>El 17 de septiembre de 2008, la DGSP emitió el Oficio Circular N° 6624-2008-DGSP/MINSa, por medio del cual hace llegar a las Direcciones Regionales el cuadro de cantidades de preservativos a entregar por tipo de atención y población objetivo. Este cuadro será incluido en la Directiva: "Uso del condón masculino en servicios de salud" que se encuentra en proceso de aprobación. (Anexo n..)</p>
2.1	Prevention: STI diagnosis and treatment	Number of STI cases which receive diagnosis and treatment, using the MoH STI syndromic management protocols	N		150,000	2004	742,500	493,841	<p>Fuente: Hoja de Monitorización, ESN PC ITS-VIH/SIDA - MINSa, Período octubre - diciembre 2008.</p> <p>Para este período, la ESN PC ITS-VIH/SIDA reportó 110,806 personas con ITS que fueron diagnosticadas y recibieron tratamiento mediante manejo sintomático; de los cuales 69% (76,764) corresponden a la MRCS, 27% (29,520) a la MRN y 4% (4,522) a la MRO; lo cual sumado a lo reportado en los trimestres anteriores (383,035) da un total acumulado nacional de 493,841 personas con ITS que fueron diagnosticadas y recibieron tratamiento mediante manejo sintomático.</p>

2.2	Prevention: BCC - community outreach	Number of adolescents (12 to 18 years old) reached by BCC activities	Y	TBD	106,740	91,599	<p>Fuente: Informe Trimestral SR VIH2-MRCS; VIH2-MRN y VIH2-MRO - VI Ronda Informe Trimestral SR VIH 1 - II Ronda</p> <p>Para este período, se ha reportado que un total acumulado de 91,599 adolescentes que han sido alcanzados por alguna actividad de información sobre prevención de las ITS y del VIH, brindada por los y las docentes tutores capacitados(as) o los y las promotores(as) de pares escolares.</p> <p>Durante el trimestre octubre - diciembre 2008, el Programa de VI Ronda reportó un total de 54,090 adolescentes alcanzados por alguna actividad de información sobre prevención de las ITS y del VIH, brindada por los y las docentes tutores capacitados(as) o los y las promotores(as) de pares escolares; de ellos, 12,456 adolescentes corresponden a la MRN; 25,551 a la MRCS; y 16,083 a la MRO. Los cuales sumados a lo reportado en el anterior trimestre (4,173), dan un total de 58,263 adolescentes alcanzados por el Programa de VI Ronda..</p> <p>Por otro lado, el objetivo 1 - II Ronda, ha reportado para este trimestre 12,013 adolescentes; los cuales sumados a los reportados en el anterior trimestre (21,323) dan un total de 33,336 adolescentes alcanzados por el Programa de II Ronda.</p> <p>El 15 de diciembre, a través de la Resolución Ministerial 0441-2008-EC, en el capítulo V, inciso 5.5 sobre Tutoría y Orientación Educativa se señala que la Dirección de las Instituciones Educativas, deben implementar programas y acciones para la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual VIH y el Sida. (Anexo N° 4 Infoejecutores/R-4.1)</p>
3.1	Prevention: PMTCT	Number of women between 15 - 49 years old who receive counseling and HIV rapid tests in reproductive health	Y	ND			<p>No se requiere reporte de avance para este período; el reporte se realizará al término del Q8.</p> <p>Sin embargo, la ESN de Salud Sexual y Reproductiva - MINSa reporta el dato acumulado hasta el 31 de diciembre de 2008 de 241,745 mujeres en edad fértil (MEF) tamizadas con pruebas rápidas (PR) para VIH.</p>
3.2	Prevention: PMTCT	Number and percentage of pregnant women who receive counseling and HIV rapid tests	N	84834 42%	2005		<p>No se requiere reporte de avance para este período; el reporte se realizará en el Q6.</p> <p>Sin embargo, la ESN PC ITS-VIH/SIDA reporta el dato acumulado hasta el 31 de diciembre de 2008 de 259,238 gestantes que recibieron consejería y prueba rápida para descartar de VIH.</p>
3.3	Prevention: PMTCT	Number and percentage of seropositive pregnant women who receive antiretroviral prophylaxis in order to avoid vertical transmission of HIV	N	346 42%	2005		<p>No se requiere reporte de avance para este período; el reporte se realizará en el Q6.</p> <p>Sin embargo, la Hoja de Monitorización - ESN PC ITS-VIH/SIDA - MINSa, reporta el dato acumulado hasta el 31 de diciembre de 2008 de 432 gestantes que han recibido profilaxis para prevenir la transmisión vertical del VIH/SIDA.</p>
3.4	Prevention: PMTCT	Number and percentage of maternal health centers with PMTCT strategy implemented	N	ND			<p>No se requiere reporte de avance para este período; el reporte se realizará en el Q6.</p> <p>Sin embargo, el Informe Trimestral de los Sub Receptores del Objetivo VIH3 de la MRO, MRN y MRCS reportan el dato acumulado al 31 de diciembre de 2008 de 178 Centros Maternos Implementados con la Estrategia de Prevención de Transmisión vertical</p>
4.1	Supportive environment: Policy development including workplace policy	Regulatory framework related to access of adolescents to the health system established and National Strategic Plan against HIV approved	N	ND	2	2	<p>Fuente:(1) Diario El Peruano "Normas Legales"- Gobierno del Perú, 03 de mayo del 2007 (2) Acuerdo de Consejo Regional No 193-2008/ GOB.REG.TUMBES-CR-CD.</p> <p>(1) Decreto Supremo N° 005-2007-SA, que aprueba el "Plan Estratégico Multisectorial 2007 - 2011 para la Prevención y Control de las ITS y VIH/SIDA en el Perú"; firmado el 02 de mayo de 2007, por el Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, y los Ministros y Ministras de los portafolios de Salud, Defensa, Justicia, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, y de la Mujer y Desarrollo Social.</p> <p>(2) El 16 de diciembre del 2008, la Comisión de Desarrollo Social de Tumbes en Sesión Ordinaria de Consejo N° 12 dictaminó una Ordenanza Regional en la cual se acuerda por unanimidad lo siguiente: "APROBAR el Dictamen de Ordenanza Regional que DECLARA una de las prioridades del Gobierno Regional de Tumbes, promover el derecho a la salud y a la vida, mediante acciones de prevención de las ITS y VIH/SIDA a adolescentes". (Anexo N° 4 Infoejecutores/DITOE)</p>

4.2	Supportive environment: Policy development including workplace policy	Percentage of increase of multisectorial expenditure about HIV	N		S/. 7291414.6 S/. 19,991,450.6	2003 2006			<p>No se requiere reporte de avance para este período; el reporte se realizará al término del Q8.</p> <p>Sin embargo, el Informe Final de la "Cuarta Medición de Indicadores del Objetivo 5- VIH - Sub Estudio Cualitativo sobre la Inversión multisectorial en VIH/Sida y Tuberculosis en los años 2007 y 2008 - Programa Fortalecimiento de la Prevención y Control de SIDA y la Tuberculosis en el Perú", 2008; reporta para el 2007, S/. 26,563,803.10 nuevos soles de inversión multisectorial en VIH, lo que da un 32.88 % de incremento de la inversión comparándolo con la inversión realizada en el 2006 (S/.19,991,450.58 nuevos soles).</p> <p>El incremento de la inversión multisectorial ha sido calculado restando el logro del 2006 al valor reportado en el 2007, dividiendo el resultado entre el valor del 2006 (*2007 - *2006 / *2006).</p> <p>Se fijó como base comparativa de avance el dato reportado en el Estudio de Tercera Medición del Programa de II Ronda, por lo que para asegurar que la metodología y los criterios sean los mismos se ha optado por informar el resultado reportado en el Estudio de Cuarta Medición del Programa de II Ronda.</p> <p>La mayores avance en la inversión se han dado en el MINSA, que de acuerdo a lo reportado, pasa de una inversión de más de 17 millones de nuevos soles en el 2006 a una inversión de mas de 25 millones de nuevos soles en el 2007.</p>
4.3	Supportive environment: Policy development including workplace policy	Number of Regional Governments with regional plans that include policies against HIV, harmonized to the Nacional Estrategic Plan	N		0	2006			<p>No se requiere reporte de avance para este período; el reporte se realizará al término del Q8.</p> <p>Sin embargo, el informe correspondiente al Trimestre V - SR VIH 4 - VI Ronda, reporta que mediante la Ordenanza Regional N° 028-2008-GRL-CR, emitida el 14 de octubre de 2008, se aprobó el "Plan Estrategico Multisectorial Regional de Loreto 2008-2012" (PERMR Loreto 2008-2012).</p> <p>Con el Gobierno Regional de Loreto se suman 05 Gobiernos Regionales que han incorporado entre sus políticas la lucha contra el VIH, mediante Resoluciones y/o documentos oficiales aprobando los POAs regionales: Ancash, Piura, Huánuco, Moquegua y Loreto.</p>
4.4 (Obj 1,2,3,4)	Human resources	Number of service deliverers trained for peer and community programs	N		273	2008	1,640	3,916	<p>Fuente: Informe Trimestral de todos los SR</p> <p>En este trimestre se han capacitado a un total de 1,484 proveedores de servicios, 165 corresponden al objetivo 1, 876 al objetivo 2, 198 al objetivo 3, y 245 al objetivo 4; que sumados a los reportados en los trimestres anteriores (2,432) dan un total de 3,916 proveedores de servicios capacitados..</p>
4.5 (Obj 1,2,3,4)	Human resources	Number of service deliverers trained for health services	Y		2302	2008	2,470	3,736	<p>Fuente: Informe Trimestral SR</p> <p>En este trimestre se han capacitado a 1,592 profesionales de salud, 43 corresponden al objetivo 1, 251 corresponde al objetivo 2, 1,298 corresponden al objetivo 3, que sumados a los reportados en en los anteriores trimestres(2144) , dan un total de 3,736 profesionales de salud capacitados.</p>

On-going Progress Update and Disbursement Request

PROGRESS UPDATE PERIOD

Grant number:	PER-607-G05-H			
Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	5
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1-Oct-2008	End Date:	31-Dec-2008
Progress Update - Number:	5			

iv. Overall evaluation of performance

El presente trimestre se ha continuado con la ejecución de múltiples actividades en coordinación con los Consorcios; y es importante mencionar que la coordinación con la Estrategia Sanitaria Nacional PC ITS/VIH/SIDA y la ESN SSR ha sido muy cercana, habiendo estado presente en las diversas actividades realizadas en Lima y las Macrorregiones.

* Se continuó con la implementación del "Plan de Arranque y Aceleramiento para la Implementación (PAAI) de la VI Ronda", con el fin de potenciar las diferentes actividades de los Consorcios ejecutores de las Macrorregiones para el logro de las metas trazadas. En el presente trimestre se realizaron 03 visitas de seguimiento mensual en las sedes de los líderes de los Sub Receptores, con la participación activa de sus integrantes, RP, Contrapartes Técnicas y CONAMUSA. La metodología en esta segunda etapa del PAAI, se centró en analizar con cada SR el avance de sus actividades, relacionadas principalmente con la Tabla de Indicadores Clave (TIC), identificando los principales nudos críticos y buscando estrategias de intervención, las mismas que fueron discutidas de acuerdo a cada realidad regional. Paralelamente se realizaron reuniones con los representantes legales a fin de poder presentar la alerta enviada por el FM, así como plantear estrategias de intervención, dentro de las cuales estuvieron agilizar los procesos de envío de condones y pruebas rápidas, así como las directivas que permitan el incremento del número de condones a los beneficiarios y el acceso a las pruebas rápidas a las mujeres en edad fértil, para ello la Coordinación Nacional generó reuniones con los Directores Generales de la Dirección General de Salud de las Personas, Dirección General de Administración y Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud, asumiendo el compromiso de agilizar los procesos. Actividades específicas desarrolladas, en el trimestre, para el trabajo coordinado:

* Se continuó con las reuniones mensuales entre los miembros de la UGPFM y los representantes del Agente Local del Fondo, donde se discuten temas relevantes al desempeño programático y financiero de los tres Programas financiados por el Fondo Mundial (FM), tanto en el Componente TB como en VIH.

* El día 04 de diciembre se tuvo la visita del saliente Gerente Portafolio Matías Gómez y del nuevo encargo de la cartera de proyecto Perú, el Ing. José Gabriel Castillo; en la mencionada visita se trataron los temas de la renovación de los programas de Quinta Ronda, y el Plan de Cierre y Transferencia de Segunda Ronda.

* El 17 de diciembre se llevó a cabo la III Reunión Informativa "Ver para Confiar". En esta reunión el RP rinde cuentas a la sociedad en general y a los actores sociales involucrados en la implementación de los Programas del FM en particular, sobre la ejecución de sus principales responsabilidades, tales como: 1) administrar los recursos financieros puestos a disposición del país; 2) diseñar y conducir un sistema de monitoreo y evaluación programático y financiero; 3) seleccionar, con participación de la CONAMUSA, a los SRs a través de licitaciones públicas; y 4) adquirir los principales bienes y servicios para los Programas.

* En esta oportunidad las reuniones de retroalimentación de los logros del trimestre, a diferencia de la anterior no fueron simultáneas, realizándose la primera en la MRN (Trujillo) el 21 de enero, la segunda en la MRO (Pucallpa) el 23 de enero y la tercera en la MRCS (Lima) el 26 de enero. Como es habitual, en estas reuniones los representantes de la UGPFM, la ESN y las ESR de PC ITS/VIH/SIDA y SSR, y los SR repusieron los avances financieros y programáticos, y analizaron los nudos críticos que limitan algunas actividades de los Programas. Asimismo, el RP y los SR y los representantes de las Estrategias dialogaron sobre la formación de sinergias entre proyectos que enfrentan problemáticas similares y persiguen metas en común. Cabe mencionar que en las reuniones de la MRO y de la MRN participaron las autoridades de los Gobiernos Regionales.

* Producto de la recomendación emitida por el Gerente del Portafolio para América Latina y El Caribe – Sr. Matías Gómez, los Sub Receptores de la VI Ronda presentaron un Plan de actividades de promoción del uso del condón, el mismo que está siendo revisado por el RP para su aprobación.

v. Planned changes in the program, if any.

Se ha culminado con la planificación y programación de los POAs y presupuestos correspondientes al segundo año del programa de VI Ronda, utilizando la misma metodología y formatos de los utilizados para la reformulación del presupuesto de la II Fase de los Programas de V Ronda. Estos POAs permitirán, a nuestros especialistas, realizar con mayor precisión el Monitoreo Programático-Financiero de las actividades realizadas. Se está adjuntando la versión preliminar de los POAs reformulados para el 2do año junto con el presente informe al FM.

vi. Other program results, success stories, issues or lessons learned

* Las visitas mensuales de monitoreo implementadas por el Área de MyE para absolver de manera conjunta las observaciones y comentarios a los informes periódicos de los SR y realizar una revisión de medios de verificación, continuaron en este periodo.

* El 01 de Diciembre, se celebró el "Día Mundial de Lucha contra el SIDA", donde los diferentes SR de los programas de II, V y VI Ronda participaron de la feria informativa organizada por la CONAMUSA, en el parque de la Exposición.

* Con fecha 15 de diciembre en la MRN, específicamente en Tumbes, se emitió la ordenanza N° 193-2008/GOB.REG.TUMBES-CR-CD en la cual se declara como una de las prioridades del Gobierno Regional de Tumbes promover el derecho a la salud y a la vida sexual de los adolescentes.

• Se ha aprovechado las reuniones que mantiene el delegado comunitarios con las mesas de concertación, así como también las visitas de supervisión, para fortalecer el conocimiento de la Norma Técnica de Promotores Educadores de Pares y de sus responsabilidades y funciones, por parte de los PEPs incorporados en Sexta Ronda; para mejorar el número de derivaciones.

• Debido a que la capacidad de la oferta de servicios en CERITS y UAMPs (horarios de atención, espacio físico, falta de personal, etc), sobretodo en Cajamarca, Piura, Amazonas y Tumbes, es limitada, se están implementando estrategias de apoyo a los servicios, como por ejemplo en Cajamarca, en que se está financiando un profesional hasta fines de setiembre del 2009, para que se extienda el horario de las atenciones.

• La dificultad en el llenado y entrega tardía de los reportes de monitorización desde los puestos de salud y hospitales a las DRESAS y de estas a la ESN PC ITS-VIH/SIDA, a motivado la realización de un seguimiento más cercano desde los SR en las regiones, y se están realizando reuniones con la ESN ITS en base al levantamiento del diagnóstico realizado por los consorcios y macrorregiones, sobre los problemas en el registro y oportunidad del envío, con el objetivo de mejorar el sistema de información.

• En algunas Regiones, debido a problemas de accesibilidad geográfica, se dificulta el acceso de HSH y TS a los CERITS y UAMPs, por ello se está evaluando la posibilidad acreditar nuevas CERITS y UAMPs con el apoyo regional en zonas alejadas geográficamente.

- La demora en la recopilación y en el envío de la información sobre los casos que reciben tratamiento Síndromico para ITS y la entrega de preservativos por parte de la ESN PC ITS/VIH SIDA., ha motivado la realización de diversas actividades para superar dicho inconveniente, las iniciativas propuestas van desde capacitar al personal encargado de la digitación hasta realizar acciones de abogacía con las autoridades de salud para que el tema del registro, calidad y acceso a la información sea considerado un tema prioritario; y en caso de ser necesario proporcionar equipos de cómputo adecuados, entre otros.

- Debido a que aún no están implementados en un 100% los nuevos formatos de la ESSR, especialmente el SIS240, en algunos casos por no contar con dichos formatos (DISA Lima Sur y Lima Norte) y en otros por disposiciones regionales por considerarlo un formato paralelo, la MRCS ha proporcionado en las DISAS faltantes dichos formatos y a través del nivel central con apoyo de los consorcios se está insistiendo en la importancia del uso de los mismos.

B. PR COMMENTS ON THE FULFILLMENT OF CONDITIONS PRECEDENT AND/OR SPECIAL CONDITIONS UNDER GRANT AGREEMENT

Conditions Precedent and/or other special conditions	Fulfilled? (Yes/No)	PR Comments
	Yes	Se ha enviado la carta al FM el 22 de agosto del 2007
<p>To 2nd.Dbsmnt: Delivery by the PR of evidence, in form and substance satisfactory to the Global Fund, that:</p> <p>a. the program management office of the PR is fully staffed in accordance with the organigram provided to the Global Fund on 18 April 2007; and</p> <p>b. the terms of reference of each role designated in such organigram have been established and are appropriately documented and that each staff member has accepted his or her terms of reference.</p>	Yes	<p>Se ha recibido la aprobación del FM del nuevo organigrama estructural de la UGPFM, según las recomendaciones de IT Group. En el área de M&E se ha concluido el proceso de selección de la Especialista en Monitoreo - Dra. Margot Vidal y de Responsable de Estudios de Evaluación - Dra. Luz Illescas, ambas han iniciado sus labores el 01 de julio. En el Área Administrativa, se ha concluido también con la incorporación de los analistas financieros, la Srta. Margot Serrano es la responsable del Área de Análisis Financiero a partir del 01 de setiembre.</p>
<p>To Dbsmnt to Sub-recipients: Delivery by the PR to the Global Fund of a procedures manual for the monitoring and evaluation and financial management units of the program management office of the PR responsible for managing the Program. The procedures manual shall establish improved coordination between the monitoring and evaluation and financial management units of the Principal Recipient responsible for managing the Program.</p>	Yes	<p>En el mes de Junio se ha enviado el Manual de Organización y Funciones de acuerdo a lo señalado en la condición precedente anterior, el mismo que fuera aprobado. Se adjunta este manual en el Anexo No 11.</p>
<p>To Dbsmnt: to Distribution of Condoms</p> <p>The following conditions apply to distribution of condoms:</p> <p>a. A joint PR-MOH review of the distribution and storage systems to be used for condoms purchased with Grant funds and the strengthening measures necessary in all areas, including distribution points, for the correct monitoring and recording of condom distribution.</p> <p>b. Delivery by the PR to the Global Fund of a report, setting out the results of such review and the strengthening measures planned by the Principal Recipient</p>	Yes	<p>El 15 de Julio se envió al Fondo Mundial el informe preliminar de la "Evaluación de los Sistemas de distribución y Almacenamiento de Preservativos y Lubricantes", el mismo que fuera aprobado por el FM.</p>
<p>To Dbsmnt to Disbursement for Procurement of Condoms for year 2 of the Program</p> <p>The following conditions apply to finance the procurement of condoms for year 2 of the Program</p> <p>a. The PR conducting a nine-month evaluation of progress made in the distribution of condoms, including the quantity of condoms purchased during such period, the number of condoms distributed to end-users during such period and the quantity of condoms in stock at central and peripheral storage points (including Global Fund-purchased and other source condoms).</p> <p>b. Delivery by the PR of an evaluation report setting out the results of such evaluation, together with a plan for procurement and distribution of condoms for year 2 of the Program</p>	In Progress	<p>Ya se ha iniciado el estudio solicitado que que será monitoreado a través de un comité integrado por representantes de CONAMUSA, ESN ITS/VIH SIDA, DIGEMID, OGA MINSA y CARE Perú. Las características del estudio será de acuerdo a lo solicitado por el Fondo Mundial.</p>

On-going Progress Update and Disbursement Request

PROGRESS UPDATE PERIOD

Grant number:	PER-607-G05-H			
Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	5
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1-Oct-2008	End Date:	31-Dec-2008
Progress Update - Number:	5			

C. PROGRAM EXPENDITURES

All amounts are in: USD	Budget for Reporting Period	Actual for Reporting Period	Variance	Reason for Variance	Cumulative Budget through period of Progress Update	Actual through period of Progress Update	Variance	Reason for Variance
1. Total actual expenditures vs. budget	2,012,102.75	3,368,199.75	(1,356,097.00)		14,384,690.75	8,064,302.80	6,320,387.95	
1a. PR's total expenditures	333,479.00	943,534.22	(610,055.22)	En relación a presupuestos de periodos anteriores, se cancelaron una parte de lubricantes, medicamentos, pruebas rápidas, línea de base.	5,214,370.00	2,297,033.85	2,917,336.15	La compra de condones y lubricantes no se ha culminado aún, la misma debe estar culminando en el mes de Febrero 2009, debido a una solicitud de ambos proveedores de ampliación de plazo. Por otro aun no se ha culminado la compra de diagnósticos y tratamientos.
1b. Disbursements to sub-recipients	1,678,623.75	2,424,665.53	(746,041.78)	Se realizó las transferencias a los SR mayores a lo planificado, debido a que se ha incrementado el nivel de actividades para poder cerrar la brecha de los primeros meses.	9,170,320.75	5,767,268.95	3,403,051.80	La brecha que inicialmente se originó , aún no se cierra del todo, a pesar que esta ha disminuido teniendo en cuenta el trimestre anteriormente reportado.
2. Health product expenditures vs. budget <i>(already included in "Total actual" figures above)</i>	0.00	579,344.87	(579,344.87)		3,173,422.00	1,000,681.78	2,172,740.22	
2a. Pharmaceuticals	0.00	146,233.04	(146,233.04)	Se cancelaron medicamentos presupuestados inicialmente en periodos anteriores. Se esta regularizando un gasto de \$ 360.24 de gastos no considerados del trimestre anterior, correspondientes a gastos de notario.	538,446.00	146,233.04	392,212.96	Aún no se ha culminado el proceso de compra de los diversos medicamentos programados para este primer año del proyecto.
2b. Health products, commodities and equipment	0.00	433,111.83	(433,111.83)	Se cancelaron insumos presupuestados inicialmente en periodos anteriores, basicamente pruebas rápidas para VIH. Se está regularizando \$497.95 de gastos notariales y \$ 693.21 de impresiones.	2,634,976.00	854,448.74	1,780,527.26	No se ha culminado con la compra de condones y lubricantes, así mismo con la compra de Pruebas Rápidas.

Program expenditures were used for the procurement of health products:

Yes

If yes, information about procurements have been included in the Global Fund's Price Reporting Mechanism:

Yes

On-going Progress Update and Disbursement Request

DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

Grant number:	PER-607-G05-H			
Disbursement Request - Disbursement Period:	Cycle:	Quarter	Number:	6
Disbursement Request - Period Covered:	Beginning Date:	1-Jan-2009	End Date:	31-Mar-2009
Disbursement Request - Number:	6			

Section 2: Cash Reconciliation and Disbursement Request

A: CASH RECONCILIATION FOR PERIOD COVERED BY PROGRESS UPDATE

1. Cash Balance: Beginning of period covered by Progress Update (line 6 from Cash Reconciliation section of the period covered by the previous Progress Update):			(193,403.00)
Add:	2. Cash disbursed to the PR by the Global Fund during the period covered by this progress update: ⁽¹⁾	2,782,853.00	
	3. Interest received on bank account and other income received:	18,897.61	2,801,750.61
Less:	4. Total program expenditures during period covered by Progress Update (value entered in Section 1C. "Total actual expenditures"):	3,368,199.75	
	5. Other expenditures incurred (bank fees, other transaction costs, net exchange rate gains/losses):	0.00	3,368,199.75
6. Cash Balance: End of period covered by Progress Update:			(759,852.14)

B: DISBURSEMENT REQUEST

Total forecasted net cash expenditures by the Principal Recipient for the period immediately following the period covered by the Progress Update ^(2, 3):

7. Period beginning date:	1-Jan-2009	end date:	31-Mar-2009	amount as originally budgeted:	3,108,408.00	forecasted amount:	5,346,648.85	
8. Additional quarter (cash "buffer") beginning date ⁽⁴⁾ :	1-Apr-2009	end date:	30-Jun-2009	amount as originally budgeted:	4,618,460.00	forecasted amount:	3,034,783.18	8,381,432.03

Please explain any variance between the forecasted amounts and the amounts as originally budgeted

Se cancelarán los condones y lubricantes del año 1. Estos mismos insumos que estaban inicialmente programadas sus compras del segundo año, estas antes de proceder, se tiene que cumplir con una condición precedente.

Less:	Cash Balance: End of period covered by Progress Update (number 6 above):	(759,852.14)	
	9. Cash received from the Global Fund after the period covered by Progress Update or cash "in transit" ⁽⁵⁾ (if any):	2,990,000.00	2,230,147.86
10. PR's Disbursement Request from the Global Fund for the period immediately following the period covered by the Progress Update, plus additional period (cash buffer):			6,151,284.17

11. Does the PR's Disbursement Request include funds for health product procurement? Yes

12. Exchange Rate (used to translate local currency into USD): 3.0860

Footnotes:

- 1 - Gross amount disbursed by the Global Fund (i.e., any associated bank fees or transaction costs should not be deducted in this line, but included in line 5. "Other expenditures incurred")
- 2 - Expenditures listed must be covered by current budget forecasts
- 3 - Total forecasted net cash expenditures should include any commitments made in the period covered by the Progress Update that are forecasted to be spent during the period covered by the Disbursement Request
- 4 - Additional period (cash "buffer"): disbursement of funds for Q9 is contingent upon the signing of Phase 2 or as otherwise stipulated per implementation letter
- 5 - "Cash in transit" includes amounts disbursed but not yet received by the PR and disbursement requests not yet approved by the Global Fund.

On-going Progress Update and Disbursement Request

GENERAL GRANT INFORMATION

Country:	PERU
Disease:	HIV/AIDS
Grant number:	PER-607-G05-H
Principal Recipient:	CARE Peru
Program Start Date:	1st. October 2007
Currency:	USD

PROGRESS UPDATE PERIOD

Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	5
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1-Oct-2008	End Date:	31-Dec-2008
Progress Update - Number:	5			

DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	6
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1-Jan-2009	End Date:	31-Mar-2009
Progress Update - Number:	6			

Section 3: Cash Request and Authorization

A: CASH REQUEST

On behalf of the PR, the undersigned hereby requests the Global Fund to disburse funds under the above-referenced Grant Agreement as follows:

1. Cash amount requested from the Global Fund (from Section 2.B line 10, in: USD):

6,151,284.17

2. Amount requested in words (in: USD):

SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 17/100 DOLARES AMERICANOS

B: AUTHORIZATION

The undersigned acknowledges that: (i) all the information (programmatic, financial, or otherwise) provided in this Progress Update and Disbursement Request is complete and accurate; (ii) funds disbursed in accordance with this request shall be deposited in the bank account specified in block 9 of the face sheet of the Grant Agreement unless otherwise specified herein; and (iii) funds disbursed under the Grant Agreement shall be used in accordance with the Grant Agreement.

Signed on behalf of the Principal Recipient:
(signature of Authorized Designated Representative)

Name:

DRA. VIRGINIA BAFFIGO DE PINILLOS

Title:

COORDINADORA NACIONAL

Date and Place:

LIMA, 13 FEBRERO 2009

Bank Account Details (if different than the account details specified on block 9 of the face sheet of the Grant Agreement)

Owner of Bank Account:	
Account Title:	
Account number:	
Bank name:	
Bank address:	
Bank SWIFT Code:	
Bank Code:	
Routing instructions:	

Comments (e.g. changes to PR's bank account details, "split disbursements" to the PR and third parties etc.):