

On-going Progress Update and Disbursement Request

Instructions to the Principal Recipient for completing the On-going Progress Update and Disbursement Request

Progress Update

The *Progress Update* part of this form requires the Principal Recipient (PR) to provide:

- Past expenditure and programmatic performance information for the reporting period just ended
- An update on the progress made towards satisfaction of the conditions precedent (if any) set forth in Annex A to the Grant Agreement applicable to the period covered by the *Progress Update*
- A detailed Statement of Sources and Uses of Funds (Cash Flow Statement) for the reporting period just ended

For the Statement of Sources and Uses of Funds, the PR may use its own usual format and expenditure line items as derived from its budgeting and accounting records. The Global Fund does not prescribe specific expenditure line items, but prefers that the PR's reporting format is activity-based, in conformity with the proposal's objectives and service delivery areas. The PR is expected to clearly show actual expenditures as compared to budget for both its own expenditures as well as for disbursements to sub-recipients. The Statement of Sources and Uses of Funds should support the information disclosed in this form in Section 1.C (Program Expenditures) and Section 2.A (Cash Reconciliation for Period Covered by Progress Update).

Disbursement Request

The *Disbursement Request* part of this form requires the PR to state the cash requirement for meeting on-going program expenditures. The disbursement requested from the Global Fund normally covers the PR's cash requirements for one reporting period, plus one additional quarter as a cash buffer, to ensure the PR has adequate cash on hand for program expenses at all times. The period covered by the *Disbursement Request* is the period that immediately follows the Reporting Period covered by the *Progress Update* (as explained above).

Upon completion, this form should be submitted (with supporting documentation) to the Local Fund Agent and copied to the Global Fund.

On-going Progress Update and Disbursement Request

GENERAL GRANT INFORMATION

Country:	PERU
Disease:	HIV/AIDS
Grant Number:	PER-607-G05-H
Principal Recipient:	CARE Peru
Program Start Date:	1st. October 2006
Currency:	USD

PROGRESS UPDATE PERIOD

Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	1
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1st. October 2007	End Date:	31-Dec-2007
Progress Update - Number:	1			

DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

Disbursement Request - Disbursement Period:	Cycle:	Quarter	Number:	2
Disbursement Request - Period Covered:	Beginning Date:	1-Jan-2008	End Date:	31-Mar-2008
Disbursement Request - Number:	2			

TERMS AND ACRONYMS USED IN THIS PROGRESS UPDATE AND DISBURSEMENT REQUEST HAVE THE MEANING GIVEN TO THEM IN THE GRANT AGREEMENT RELATING TO THE ABOVE GRANT

Section 1: Programmatic and Financial Progress Update

A. PROGRAM PROGRESS

i. Program Objectives	
Objective No.	Objective Description
1	Prevention of the Transmission of HIV and STDs through a reduction in new and STD cases in vulnerable populations
2	Reduction of the prevalence of STDs in the general population and promotion of healthy sexual life and conduct, as well as sexual education, for adolescents and young persons
3	Escalation in the implementation of the vertical HIV transmission prevention strategy
4	Guarantee a wide multi sectorial and articulated response with an information system that allows making the correct and appropriate decision for the prevention and control of STD, HIV and AIDS

ii. Impact / Outcome Indicators

Impact / Outcome	Indicator Description	Baseline (if applicable)		Intended Yearly Targets	Actual Yearly Results	Reasons for deviation and any other comments
		Value	Year			
Impact	HIV prevalence among MSM	13,90%	2003	10% (updated baseline)		Fuente: OFICIO N°0178-2008-DGE-DVE-DSVSP/MINSA, DGE-MINSA, (Información preliminar) En estos momentos se esta en proceso de validación y aprobación de los resultados del estudio de vigilancia centinela realizado el 2006. Este estudio se ha realizado en 9 ciudades del país involucrando a 16 Direcciones de Salud y enrolando un total de 4227 HSH. A la fecha solo se tiene prevalencias parciales de algunas de las ciudades estudiadas: Lima 10.7%, Sullana 9.4%, Arequipa 6.5% e Ica 4.8%. Se espera que para el siguiente informe se tengan los resultados en forma completa y con la aprobación de la alta dirección del MINSA. (Anexo 4 - DGE, del presente informe).
Impact	HIV prevalence among sex workers	0,49%	2003	0,49% (Updated baseline)		Fuente: Estudio Centinela, DGE-MINSA Esta información procede del estudio de vigilancia centinela de la Dirección General de Epidemiología, al cierre del presente Informe no se encuentran disponibles. La DGE ha señalado que esta información estará disponible en el transcurso del año 2008
Impact	% of MSM with STI	TBD		Base line established		El estudio de Línea de Base de VIH-6ta.Ronda proporcionará información al respecto. La UGPFM está en la fase de convocatoria al equipo consultor. Los resultados se estarán reportando en los siguientes Informes Trimestrales.
Impact	% of sex workers with STI	3,9% sífilis	2003	3,9% (updated baseline)		El estudio de Línea de Base de VIH-6ta.Ronda proporcionará información al respecto. La UGPFM está en la fase de convocatoria al equipo consultor. Los resultados se estarán reportando en los siguientes Informes Trimestrales.
Impact	% of general population with STI	TBD				El estudio de Línea de Base de VIH-6ta.Ronda proporcionará información al respecto. La UGPFM está en la fase de convocatoria al equipo consultor. Los resultados se estarán reportando en los siguientes Informes Trimestrales.

Impact	Percentage of children of HIV (+) mothers who do not serorevert at 18 months	24%	2003	15%	<p>Fuente: Tercera Medición de Indicadores del Programa Fortalecimiento, UPCH, 2007.</p> <p>Según los resultados de la Medición, que se basó en los datos de la Hoja de Monitorización de la ESN VIH (año 2006), el número de niños nacidos de madres VIH+ y que tuvieron pruebas positivas de ELISA (a los 18 meses o después) o PCR (a los 18 meses o antes) es 14.9% (PCR = 2/51 , ELISA = 20/96, Total = 22/147).</p> <p>Para profundizar el análisis, se realizó también un levantamiento de datos de tres centros obstétricos de Lima. De 81 niños nacidos hasta junio de 2005 y que habrían cumplido 18 meses en diciembre 2006, el 82.7% no tiene seguimiento que permita establecer si serorevirtieron o no. Del 17.3% restante (14 niños), 12 (85.7%) serorevirtieron, y 2 (14.3%) permanecieron positivos.</p>
Outcome	Percentage of MSM who used a condom in their last sexual anal encounter with a man	46.30%	2003		<p>Fuente: Estudio Centinela, DGE-MINSA</p> <p>Esta información procede del estudio de vigilancia centinela de la Dirección General de Epidemiología, que al cierre del presente Informe no se encuentra disponible. La DGE menciona que esta información estará disponible en el transcurso del año 2008.</p> <p>Según una encuesta rápida realizada a 219 HSH-TS, en la Tercera Medición de Indicadores (UPCH, 2007), de 194 encuestados que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 6 meses, 176 refieren haber usado condón (90.7%). Con respecto a la frecuencia de uso, un 61.2% refiere usarlo siempre.</p>
Outcome	Number and percentage of sex workers who used condoms in their last sexual encounter	93.30%	2003		<p>Fuente: Estudio Centinela, DGE-MINSA</p> <p>Esta información procede del estudio de vigilancia centinela de la Dirección General de Epidemiología, que al cierre del presente Informe no se encuentran todavía disponibles. Se menciona que esta información estará disponible en el transcurso del año 2008.</p> <p>Según una encuesta rápida realizada a 311 trabajadoras sexuales, en la Tercera Medición de Indicadores (UPCH, 2007), de 272 encuestadas que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 6 meses, 256 refieren haber usado condón (94.1%). Con respecto a la frecuencia de uso, un 60% refiere usarlo siempre.</p>
Outcome	Number of families of PLWHA who increase their average monthly salary through microenterprises	TBD		Baseline established	<p>El estudio de Línea de Base de VIH-6ta.Ronda proporcionará información al respecto. La UGPFM está en la fase de convocatoria al equipo consultor. Los resultados se estarán reportando en los siguientes Informes Trimestrales.</p>

On-going Progress Update and Disbursement Request

PROGRESS UPDATE PERIOD

Grant number:	PER-607-G05-H			
Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	1
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1st. October 2007	End Date:	31-Dec-2007
Progress Update - Number:	1			

iii. Service Delivery Areas, Indicators, and Targets

Objective No.	Service Delivery Area	Indicator Description	Directly Tied?	Level	Baseline (if applicable)		Intended Targets to date	Actual Results to date	Reasons for programmatic deviation and any other comments
					Value	Year			
1.1	Prevention: BCC - community outreach	Number of MSM reached by BCC activities	N		7002	2006	6,250	1,827	<p>Fuente: Hoja de Monitorización, ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSa, Periodo Ago - Nov 2007</p> <p>En este periodo la ESN ha reportado 1,827 HSH que han sido derivados a los CERITSS y UAMPs. Estas son derivaciones de nuevos y/o reingresantes HSH al programa por parte de los Promotores de Pares. La derivación consiste en que el promotor transmite información acerca del VIH y las ITS, sensibilizando su interlocutor con el fin de que se acerque (o retorne) a los Servicios de Salud para recibir una Atención Médica Periódica (AMP). La intervención también tiene por objetivo promover comportamientos de menor riesgo y la detección temprana de las ITS y el VIH/SIDA.</p> <p>Se espera que, con la incorporación de los 400 Peps HSH contratados para este programa, el número de derivados se incremente. El apoyo en materiales y condones también contribuirá al logro de la meta.</p>
1.2	Prevention: BCC - community outreach	Number of sex workers achieved by BCC activities	N		17875	2006	5,000	2,535	<p>Fuente: Hoja de Monitorización, ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSa, Periodo Ago - Nov 2007</p> <p>En este periodo la ESN se ha reportado 2,535 TS que han sido derivados a los CERITSS y UAMPs. Estas son derivaciones a nuevos y/o reingresantes TS al programa por parte de los Promotores de Pares. La derivación consiste en que el promotor transmite información acerca del VIH y las ITS, sensibilizando a su interlocutor con el fin de que se acerque (o retorne) a los Servicios de Salud a recibir una Atención Médica Periódica (AMP). La intervención busca también la promoción de comportamiento de menor riesgo y la detección temprana de ITS y el VIH/SIDA.</p> <p>Se espera que con la incorporación de los 100 Peps TS este número se incremente. El apoyo en materiales y condones también contribuirá al logro de la meta.</p>
1.4	Supportive environment: Policy development including workplace policy	Number of PLWHA microenterprises created	Y		ND		13	10	<p>Fuente: Informe Trimestral, Objetivo VIH3, Trimestre V, Ronda V</p> <p>Este reporte de avance se da en el informe del SR del Objetivo VIH 3 de los programas de la V Ronda, donde a la fecha tiene registrados 10 microempresas constituidas por PVVS que han sido ingresadas a SUNARP hasta el 31 de diciembre de 2007. La SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Públicos) es el organismo público peruano que realiza el registro de las empresas constituidas legalmente y que brinda respaldo jurídico a las mismas.</p> <p>En la primera semana de enero del 2008 han sido registrado otras tres microempresas en la SUNARP. Con ello se podría considerar que ya se tiene lograda la meta al primer trimestre teniendo dentro de la planificación de este SR, la ruta para el reporte de las demás microempresas que se formen.</p> <p>Contribuyó a este logro la estrategia de pre-seleccionar PVVS que estén desarrollando actividad microempresarial (en condición de informalidad), en los ámbitos de intervención más representativos y cercanos (Lima-Callao). Se apoyó a las PVVS durante el proceso de constitución legal, mediante asesoría técnica (se les explicó el proceso de formalización de las pequeñas empresas y los tipos de empresas), la elaboración de la minuta de constitución y financiamiento de los gastos de notaría.</p> <p>Las Microempresas que se formen gracias a la acción de los SR's de VI Ronda serán reportadas en el Trimestre VIII de acuerdo a la TIC.</p>

1.5 (b) 1 & 2	Prevention: Condon distribution	Number of condoms distributed	N		25,000,000	2005	5'065'400	1,079,387	<p>Fuente: Hoja de Monitorización, ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSA, Periodo Ago - Nov 2007</p> <p>Durante el último trimestre de 2007 (primer trimestre de la VI Ronda) el MINSA entregó 1,079,387 condones.</p> <p>El reporte recogido de la hoja de monitorización indica que durante el periodo de reporte se han distribuido 416,737 condones a poblaciones vulnerables y/o afectadas, de los cuales 342,011 han sido distribuidos a través de los CERITSS y UAMPs a población HSH y TS. También se han entregado 74,726 condones a PVVS en las consejerías de pares, de prevención positiva y de soporte que las PVVS reciben en los equipos TARGA.</p> <p>A la fecha la ESN PC ITS/VIH/SIDA no recoge en la hoja de monitorización la distribución de profilácticos a población general, ya sea en la entrega en las consejerías de descarte, ITS o a través de las ferias y campañas que se realizan (como la del 1° de Diciembre). En el primer trimestre del año 2008 la ESN PC ITS/VIH/SIDA estará implementando una nueva hoja de monitorización que tendrá estos datos faltantes para completar los reportes.</p> <p>Sin embargo, sí se tiene el dato de la entrega de condones a población general a través de los balances de almacén de algunas DIRESAS sus cuadros de distribución para la realización de algunas actividades masivas y/o la entrega a promotores de pares para sus actividades de campo. En el trimestre anterior fueron de 302,400 condones.</p> <p>También se tiene el dato del número de consejerías que se realizaron a población general en el último periodo (72,050 consejerías), por Norma de Consejería, se entrega un mínimo de cinco condones en cada atención a la población en general; por lo que nos da un total de 360,250 condones distribuidos. La entrega de estos condones sí es registrada en las hojas de consejería pero esta información no es consolidada, como se mencionó líneas arriba.</p>
2.1	Prevention: STI diagnosis and treatment	Number of STI cases which receive diagnosis and treatment, using the MoH STI syndromic management protocols	N		150,000	2004	200,000	93,392	<p>Fuente: Hoja de Monitorización, ESN PC ITS/VIH/SIDA - MINSA, Periodo Ago - Nov 2007</p> <p>Se incluye en este reporte a las DISAS/DIRESAS que no reportaron oportunamente en el trimestre anterior, así como los reportes completos de agosto, septiembre, octubre (Menos 2 DISAS/DIRESAS) y noviembre (Menos 11 DISAS/DIRESAS). En el siguiente informe se añadirá la información faltante. (Información también recolectada en el marco del Programa de la V Ronda).</p> <p>En este trimestre 125,071 personas tuvieron diagnóstico de ITS mediante manejo etiológico o sintromico; de éstos 93,392 pacientes fueron diagnosticados y tratados con manejo sintromico lo que corresponde al 75%.</p> <p>Se espera que con el fortalecimiento de la Estrategia con fondos de la Sexta Ronda y mejorándose los procesos de descentralización de la atención de ITS en los establecimientos del primer nivel de atención se puedan llegar a alcanzar las metas propuestas por el programa.</p>
2.2	Prevention: BCC - community outreach	Number of adolescents (12 to 18 years old) reached by BCC activities	Y		TBD				Reporte de este indicador está requerido a partir del Trimestre IV
3.1	Prevention: PMTCT	Number of women between 15 - 49 years old who receive counseling and HIV rapid tests in reproductive health services	Y		ND				Reporte de este indicador está requerido a partir del Trimestre IV
3.2	Prevention: PMTCT	Number and percentage of pregnant women who receive counseling and HIV rapid tests	N		84834 42%	2005			Reporte de este indicador está requerido a partir del Trimestre II
3.3	Prevention: PMTCT	Number and percentage of seropositive pregnant women who receive antiretroviral prophylaxis in order to avoid vertical transmission of HIV	N		346 42%	2005			Reporte de este indicador está requerido a partir del Trimestre II
3.4	Prevention: PMTCT	Number and percentage of maternal health centers with PMTCT strategy implemented	N		ND				Reporte de este indicador está requerido a partir del Trimestre II

4.1	Supportive environment: Policy development including workplace policy	Regulatory framework related to access of adolescents to the health system established and National Strategic Plan against HIV approved	N		ND		1	1	<p>Fuente: Diario El Peruano "Normas Legales"- Gobierno del Perú , 03 de mayo del 2007</p> <p>El 3 de mayo del 2007 se publicó el Decreto Supremo N° 005-2007-SA, que aprueba el Plan Estratégico Multisectorial 2007 - 2011 para la Prevención y Control de las ITS y VIH/SIDA en el Perú. El Decreto fue firmado el día 2 de mayo por el Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, y los Ministros y Ministras de los portafolios de Salud, Defensa, Justicia, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, y del Mujer y Desarrollo Social.</p> <p>La firma de este Decreto Supremo representa un gran apoyo para las intervenciones que realiza el FM en el país, y abre el camino para la articulación intersectorial de los diferentes ministerios para la realización de un trabajo conjunto.</p> <p>El lanzamiento oficial se realizó el jueves 19 de julio en el auditorio del INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas) con la presencia del Ministro de Salud de ese momento, Dr. Carlos Vallejos Sologuren. El evento contó con el apoyo logístico, de difusión y de una feria informativa por parte del RP y algunos SRS de los Programas de V y II Ronda.</p>
4.2	Supportive environment: Policy development including workplace policy	Percentage of increase of multisectorial expenditure about HIV	N		S/. 7291414.6 S/. 19,991,450.6	2003 2006			Reporte de este indicador está requerido a partir del Trimestre IV
4.3	Supportive environment: Policy development including workplace policy	Number of Regional Governments with regional plans that include policies against HIV, harmonized to the Nacional Estrategic Plan	N		0	2006			Reporte de este indicador está requerido a partir del Trimestre IV
4.4 (Obj 1.2.3.4)	Human resources	Number of service deliverers trained for peer and community programs	N		TBD				Reporte de este indicador está requerido a partir del Trimestre II
4.5 (Obj 1.2.3.4)	Human resources	Number of service deliverers trained for health services	Y		TBD				Reporte de este indicador está requerido a partir del Trimestre II

On-going Progress Update and Disbursement Request

PROGRESS UPDATE PERIOD

Grant number:	PER-607-G05-H		
Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number: 1
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1st. October 2007	End Date: 31-Dec-2007
Progress Update - Number:	1		

iv. Overall evaluation of performance

*Inicio del Programa: El convenio con el Fondo Mundial se firma el 27 de agosto de 2007. El inicio de Programa, basados en el primer desembolso, fue el 01 de octubre de 2007, por lo que el primer trimestre de reporte corresponde a los meses de Oct a Dic 2007, que se encuentra sincronizado con la extensión del último trimestre del año 2007 realizado para los programas de II y V Ronda. Desde la firma del Convenio de VI Ronda entre CARE Perú y el FM, el RP ha impulsado, apoyado y conducido un conjunto de intervenciones tendientes a su implementación. Adjunto se hace una descripción de estos procesos siguiendo una línea de tiempo hasta el mes de diciembre del 2007.

- Al cierre del presente informe ya se había iniciado el proceso de selección de las organizaciones o consorcios ejecutores de los Objetivos del Programa de la Sexta Ronda, a través de la Licitación Pública 002-2008 CARE PERU - PROYECTO "PLANES NACIONALES MULTISECTORIALES. Integrando recursos para la lucha contra el VIH/SIDA en el Perú VI" RONDA, publicado en el Diario el Comercio el día 10 de febrero del 2008.

- Para el conjunto del Programa "PLANES NACIONALES MULTISECTORIALES: Integrando recursos para la lucha contra el VIH/SIDA en el Perú se aplicará el Modelo Macro Regional con tres Macro Regiones (Norte, Centro Sur y Oriente) y tres Sub Receptores para los Objetivos 1,2 y 3.

*Objetivos: El programa de VI Ronda solo comprende el Componente VIH, teniendo 4 Objetivos. Objetivo 1 "Prevención de la Transmisión de VIH e ITS a través la reducción de los casos nuevos de VIH e ITS en poblaciones vulnerables: HSH y TS"; Objetivo 2 "Reducción de la prevalencia de VIH e ITS en poblaciones vulnerables: HSH y TS"; Objetivo 3 "Reducción de la prevalencia de VIH e ITS en poblaciones vulnerables: HSH y TS"; Objetivo 4 "Reducción de la prevalencia de VIH e ITS en poblaciones vulnerables: HSH y TS".

*Situación: Al término del primer trimestre (Diciembre 2007) todavía no se habían aprobado los lineamientos ni el modelo de gestión de la sexta ronda por parte de la SE de CONAMUSA, por lo que los procesos de convocatoria y selección de los sub receptores será informado con detalle en el siguiente informe trimestral.

*Línea de Base (LB): El proceso de selección del equipo consultor para el levantamiento de la Línea de Base, se está realizando en el Trimestre II. Este proceso se ha visto retrasado por los factores mencionados con anterioridad.

*Equipo de Gestión: Entre los meses de agosto de 2007 y enero de 2008 el equipo del RP se ha visto fortalecido por el ingreso de nuevo personal con miras a la implementación de la Sexta Ronda y las demandas que su ejecución conlleva.

o Se contrató para el área de Monitoreo y Evaluación a dos Especialistas de Monitoreo y Evaluación, al Supervisor de Calidad de Información y una Asistente Administrativa para el área. Así mismo se contrató a un Especialista de Adquisiciones e Inventarios para apoyar la gestión de compras.

o Un acontecimiento de especial relevancia en el mes de diciembre, fue el cambio de Ministro de Salud, el nuevo ministro, economista Hernán Garrido-Lecca, juramentó el día 20 de diciembre. El Dr. Garrido-Lecca venía desempeñándose como Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La incertidumbre respecto a cómo influiría este cambio en la marcha de los Programas, se vio prontamente despejada, porque durante la preparación del presente Informe, el 22 de enero, se produjo la primera reunión de la Secretaría Ejecutiva de la CONAMUSA con el Ministro, quien mostró gran interés por favorecer el trabajo multisectorial y el rol de la cooperación, como es el caso del Fondo Mundial. La reunión fue muy importante para la implementación del Programa de VI Ronda así como para la firma del Plan Anual de Compras de Medicamentos del MINSA, que incluye la compra de medicamentos ARV.

v. Planned changes in the program, if any.

*Cambios en los Planes Operativos (PO): Por el retraso en la aprobación de los modelos de gestión y los lineamientos de la convocatoria para los SR de la Sexta Ronda, no se ha realizado actividad alguna de los Objetivos 1,2 y 3, lo que conlleva una reprogramación de las diferentes actividades programadas para el Año 1 para los meses 8 al 12.

Con el Objetivo 4, la ESN PC ITS/VIH/SIDA si ha ejecutado actividades del 4.1 como del 4.4, por lo que las actividades que tiene un mayor retraso en este Objetivo son las que están en las actividades 4.2 y 4.3.

vi. Other program results, success stories, issues or lessons learned

* Como lección aprendida de los programas precedentes del Fondo Mundial (II Ronda y V Ronda), se ha trabajado para el Modelo de Gestión de esta Sexta Ronda un modelo descentralizado, involucrando a instituciones no sólo de Lima, sino a las referencias regionales, con la finalidad que los Programas del Fondo dejen de tener una mirada predominantemente centralista y se pueda trabajar desde las regiones para el beneficio de sus zonas de intervención.

Para los Objetivos 1 y 3 las Macro regiones son:

Norte 7 regiones: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, La libertad, Lambayeque, Ancash

Centro Sur 15 regiones: Junin, Pasco, Huanuco, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Apurimac, Cuzco, Puno, Moquegua, Tacna, Lima, Callao, Ica, Madre de Dios.

Oriente 3 regiones: Loreto, Ucayali, San Martín.

Para el objetivo 2 las Macro regiones son:

Norte 5 regiones: Tumbes, Piura, La libertad, Lambayeque, Ancash

Centro Sur 5 regiones: Junin, Arequipa, Lima, Callao, Ica.

Oriente 2 regiones: Loreto, Ucayali.

Otro valioso aprendizaje consiste que la ESN PC IST/VIH/SIDA del MINSA trabaje directamente algunas actividades con el fin de involucrarse directamente en las intervenciones del Programa y lleve adelante acciones para fortalecer la implementación del PEM en las regiones.

B. PR COMMENTS ON THE FULFILLMENT OF CONDITIONS PRECEDENT AND/OR SPECIAL CONDITIONS UNDER GRANT AGREEMENT

Conditions Precedent and/or other special conditions	Fulfilled? (Yes/No)	PR Comments
To 1st Dbsmnt: Delivery of letter signed by Authorized Representative of the PR setting forth name, title and authenticated specimen signature of each person authorized to sign disbursement requests, and, if a disbursement request may be signed by more than one person, the conditions under which each may sign.	Yes	Se ha enviado la carta al FM el 22 de agosto del 2007

<p>To 2nd.Dbsmnt: Delivery by the PR of evidence, in form and substance satisfactory to the Global Fund, that:</p> <p>a. the program management office of the PR is fully staffed in accordance with the organigram provided to the Global Fund on 18 April 2007; and</p> <p>b. the terms of reference of each role designated in such organigram have been established and are appropriately documented and that each staff member has accepted his or her terms of reference.</p>	<p>In Progress</p>	<p>Se ha cumplido con la incorporación del 62% del personal previsto (08 personas). Está pendiente la contratación de los 3 asesores comunitarios que se encuentran en estadio final de evaluación y dos personas para Monitoreo y Evaluación Financiera Programático. Se adjuntan los TdR del nuevo personal que está actualmente laborando en la UGPFM. (Anexo 10)</p>
<p>To Dbsmnt to Sub-recipients: Delivery by the PR to the Global Fund of a procedures manual for the monitoring and evaluation and financial management units of the program management office of the PR responsible for managing the Program. The procedures manual shall establish improved coordination between the monitoring and evaluation and financial management units of the Principal Recipient responsible for managing the Program.</p>	<p>In Progress</p>	<p>En proceso de revisión final.</p>
<p>To Dbsmnt: to Distribution of Condoms</p> <p>The following conditions apply to distribution of condoms:</p> <p>a. A joint PR-MOH review of the distribution and storage systems to be used for condoms purchased with Grant funds and the strengthening measures necessary in all areas, including distribution points, for the correct monitoring and recording of condom distribution.</p> <p>b. Delivery by the PR to the Global Fund of a report, setting out the results of such review and the strengthening measures planned by the Principal Recipient</p>	<p>In Progress</p>	<p>Se ha elaborado el TdR, quedando pendiente la asignación.</p>
<p>To Dbsmnt to Disbursement for Procurement of Condoms for year 2 of the Program</p> <p>The following conditions apply to finance the procurement of condoms for year 2 of the Program</p> <p>a. The PR conducting a nine-month evaluation of progress made in the distribution of condoms, including the quantity of condoms purchased during such period, the number of condoms distributed to end-users during such period and the quantity of condoms in stock at central and peripheral storage points (including Global Fund-purchased and other source condoms).</p> <p>b. Delivery by the PR of an evaluation report setting out the results of such evaluation, together with a plan for procurement and distribution of condoms for year 2 of the Program</p>	<p>N/A</p>	
	<p>N/A</p>	
	<p>N/A</p>	
	<p>N/A</p>	
	<p>N/A</p>	
	<p>N/A</p>	

On-going Progress Update and Disbursement Request

PROGRESS UPDATE PERIOD

Grant number:	PER-607-G05-H			
Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	1
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1st. October 2007	End Date:	31-Dec-2007
Progress Update - Number:	1			

C. PROGRAM EXPENDITURES

All amounts are in: USD	Budget for Reporting Period	Actual for Reporting Period	Variance	Reason for Variance	Cumulative Budget through period of Progress Update	Actual through period of Progress Update	Variance	Reason for Variance
1. Total actual expenditures vs. budget	310,824.00	245,347.15	65,476.85		310,824.00	245,347.15	65,476.85	
1a. PR's total expenditures	162,944.00	167,115.67	(4,171.67)	Algunos costos administrativos fueron ligeramente mayores a los presupuestados	162,944.00	167,115.67	(4,171.67)	Algunos costos administrativos fueron ligeramente mayores a los presupuestados
1b. Disbursements to sub-recipients	147,880.00	78,231.48	69,648.52	No se han iniciado a un 100% las actividades de los objetivos	147,880.00	78,231.48	69,648.52	No se han iniciado a un 100% las actividades de los objetivos
2. Health product expenditures vs. budget <i>(already included in "Total actual" figures above)</i>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2a. Pharmaceuticals	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2b. Health products, commodities and equipment	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

Program expenditures were used for the procurement of health products:

No

If yes, information about procurements have been included in the Global Fund's Price Reporting Mechanism:

N/A

On-going Progress Update and Disbursement Request

DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

Grant number:	PER-607-G05-H			
Disbursement Request - Disbursement Period:	Cycle:	Quarter	Number:	2
Disbursement Request - Period Covered:	Beginning Date:	1-Jan-2008	End Date:	31-Mar-2008
Disbursement Request - Number:	2			

Section 2: Cash Reconciliation and Disbursement Request

A: CASH RECONCILIATION FOR PERIOD COVERED BY PROGRESS UPDATE

1. Cash Balance: Beginning of period covered by Progress Update (line 6 from Cash Reconciliation section of the period covered by the previous Progress Update):			0.00
Add:	2. Cash disbursed to the PR by the Global Fund during the period covered by this progress update: ⁽¹⁾	4,464,257.00	
	3. Interest received on bank account and other income received:	1,225.51	4,465,482.51
Less:	4. Total program expenditures during period covered by Progress Update (value entered in Section 1C. "Total actual expenditures"):	245,347.15	
	5. Other expenditures incurred (bank fees, other transaction costs, net exchange rate gains/losses):	0.00	245,347.15
6. Cash Balance: End of period covered by Progress Update:			4,220,135.36

B: DISBURSEMENT REQUEST

Total forecasted net cash expenditures by the Principal Recipient for the period immediately following the period covered by the Progress Update ^(2,3):

7. Period beginning date:	1-Jan-2008	end date:	31-Mar-2008	amount as originally budgeted:	4,153,433.00	forecasted amount:	1,575,304.00	
8. Additional quarter (cash "buffer") beginning date ⁽⁴⁾ :	1-Apr-2008	end date:	30-Jun-2008	amount as originally budgeted:	5,287,718.00	forecasted amount:	5,363,580.00	6,938,884.00

Please explain any variance between the forecasted amounts and the amounts as originally budgeted

Las actividades con SR se iniciaran en el mes de abril

Less:	Cash Balance: End of period covered by Progress Update (number 6 above):	4,220,135.36	
	9. Cash received from the Global Fund after the period covered by Progress Update or cash "in transit" ⁽⁵⁾ (if any):		4,220,135.36
10. PR's Disbursement Request from the Global Fund for the period immediately following the period covered by the Progress Update, plus additional period (cash buffer):			2,718,748.64

11. Does the PR's Disbursement Request include funds for health product procurement?

12. Exchange Rate (used to translate local currency into USD): 3.0396

Footnotes:

- 1 - Gross amount disbursed by the Global Fund (i.e., any associated bank fees or transaction costs should not be deducted in this line, but included in line 5. "Other expenditures incurred")
- 2 - Expenditures listed must be covered by current budget forecasts
- 3 - Total forecasted net cash expenditures should include any commitments made in the period covered by the Progress Update that are forecasted to be spent during the period covered by the Disbursement Request
- 4 - Additional period (cash "buffer"): disbursement of funds for Q9 is contingent upon the signing of Phase 2 or as otherwise stipulated per implementation letter
- 5 - "Cash in transit" includes amounts disbursed but not yet received by the PR and disbursement requests not yet approved by the Global Fund.

On-going Progress Update and Disbursement Request

GENERAL GRANT INFORMATION

Country:	PERU
Disease:	HIV/AIDS
Grant number:	PER-607-G05-H
Principal Recipient:	CARE Peru
Program Start Date:	1st. October 2006
Currency:	USD

PROGRESS UPDATE PERIOD

Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	1
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1st. October 2007	End Date:	31-Dec-2007
Progress Update - Number:	1			

DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	2
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1-Jan-2008	End Date:	31-Mar-2008
Progress Update - Number:	2			

Section 3: Cash Request and Authorization

A: CASH REQUEST

On behalf of the PR, the undersigned hereby requests the Global Fund to disburse funds under the above-referenced Grant Agreement as follows:

1. Cash amount requested from the Global Fund (from Section 2.B line 10, in: USD):

2,718,748.64

2. Amount requested in words (in: USD):

DOS MILLONES SETECIENTOS DICIENO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 64/100 DOLARES AMERICANOS

B: AUTHORIZATION

The undersigned acknowledges that: (i) all the information (programmatic, financial, or otherwise) provided in this Progress Update and Disbursement Request is complete and accurate; (ii) funds disbursed in accordance with this request shall be deposited in the bank account specified in block 9 of the face sheet of the Grant Agreement unless otherwise specified herein; and (iii) funds disbursed under the Grant Agreement shall be used in accordance with the Grant Agreement.

Signed on behalf of the Principal Recipient:
(signature of Authorized Designated Representative)

Name:

VIRGINIA BAFFIGO

Title:

COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO

Date and Place:

LIMA, 15 FEBRERO 2008

Bank Account Details (if different than the account details specified on block 9 of the face sheet of the Grant Agreement)

Owner of Bank Account:	
Account Title:	
Account number:	
Bank name:	
Bank address:	
Bank SWIFT Code:	
Bank Code:	
Routing instructions:	

Comments (e.g. changes to PR's bank account details, "split disbursements" to the PR and third parties etc.):