

CALENDARIO MODIFICADO

ACTO	Calendario Original	Calendario Modificado
Publicación de la Convocatoria	19 de diciembre 2010	
Acceso a las Bases	23 de diciembre 2010	
Recepción de Consultas	10 de enero 2011	
Absolución y publicación de las Consultas	13 de enero 2011	19 de enero 2011
Recepción de las Propuestas (*)	24 de enero de 2011 hasta las 17 horas en las Oficinas de CARE Perú	31 de enero de 2011 hasta las 17 horas en las Oficinas de CARE Perú
Apertura del Sobre interior A (criterios de elegibilidad) (ver numeral 11.2.2)	25 de enero 2011	01 de febrero 2011
Apertura del Sobre interior B (propuesta técnica) (ver numeral 11.2.2.4)	26 de enero 2011	02 de febrero 2011
Evaluación de Propuesta técnica (ver numeral 11.2.3)	26 al 30 de enero 2011	03 al 08 de febrero 2011
Apertura del Sobre interior C (propuesta económica) (ver numeral 11.2.4)	31 de enero 2011	09 de febrero 2011
Publicación de resultados y otorgamiento de la buena pro (**) (capítulo XII)	01 de febrero 2011	10 de febrero 2011
Levantamiento de observaciones por parte del Postor ganador (si las hubiera).	02 al 07 de febrero 2011	10 al 15 de febrero 2011
Presentación de Impugnaciones	08 de febrero 2011	16 de febrero 2011
Absolución de Impugnaciones (ver numeral 16.1)	09 al 11 de febrero 2011	16 al 18 de febrero 2011
Ratificación de Buena Pro (de haber impugnaciones)	14 de febrero 2011	21 de febrero 2011
Presentación de Carta Fianza por parte del postor ganador	Entre 15 y el 21 de febrero 2011	Entre 21 y el 28 de febrero 2011
Suscripción de contratos / Emisión de carta, por parte de CARE Perú, informando el inicio de la actividad.	23 de febrero 2011	28 de febrero 2011