

**OBJETIVO 2: Reducción de la prevalencia de ITS en la Población General y Promoción de la educación sexual y estilos de vida y conductas sexuales saludables en adolescentes y jóvenes.**

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
a.2.1.1	Actividad 2.1: Fortaleciendo la cobertura del Manejo Sintómico de ITS en la población general.	Nº de personas que reciben tratamiento sintómico para ITS en establecimientos de salud			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONG	MINSA
s.2.1.1.1			Elaboración de bases y selección de proveedores para adquisición de medicamentos para ITS	Nº de bases elaboradas			
s.2.1.1.2			Adquisición de medicamentos para ITS	Nº de medicamentos adquiridos		RP	
s.2.1.1.3			Distribución de medicamentos para ITS	Nº de medicamentos distribuidos		RP	
s.2.1.1.4			Diagnóstico y tratamiento contra la Sífilis	Nº de tratamientos de Sífilis administrados			
s.2.1.1.5			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Descarga Uretral	Nº de tratamientos de Descarga Uretral para hombres administrados			
s.2.1.1.6			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Úlcera Genital	Nº de tratamientos de Úlcera Genital para hombres administrados			
s.2.1.1.7			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Bubón Inguinal	Nº de tratamientos para Bubón Inguinal administrados			
s.2.1.1.8			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Flujo Vaginal	Nº de tratamientos para Flujo Vaginal administrados			
s.2.1.1.9			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Úlcera Genital	Nº de tratamientos para Úlcera Genital administrados			
s.2.1.1.10			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Cervicitis	Nº de tratamientos para Cervicitis administrados			
a.2.2.1	Actividad 2.2: Potenciación de los procesos de capacitación en Manejo Sintómico de ITS en personal de Salud del MINSA.	Nº de profesionales de salud capacitados en manejo sintómico de ITS			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINSA
s.2.2.1.1			Elaboración del Plan de Capacitación en Manejo Sintómico de ITS	Nº de Plan de capacitación elaborado			
s.2.2.1.2			Reimpresión de Guías de Manejo Sintómico de ITS para personal MINSA	Nº de Guías impresas			
s.2.2.1.3			Capacitación a profesionales MINSA en Manejo Sintómico de ITS	Nº de profesionales capacitados			
s.2.2.1.4				Nº de talleres realizados			
s.2.2.1.5			Plan de Promoción de la Intervención de Manejo de Sintómico en los Establecimiento de Salud	Nº de Planes Implementados			
s.2.2.1.6			Monitorización y supervisión de las actividades de manejo sintómico	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de manejo sintómico			
a.2.3.1	Actividad 2.3: Fortalecimiento de las acciones para la Educación en Salud Sexual y Reproductiva en escolares, para la prevención de ITS y VIH/SIDA.	Nº de adolescentes informados sobre Salud Sexual y reproductiva y prevención de ITS y VIH/SIDA			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINEDU
s.2.3.1.1			Reimpresión de Guías de Educación Sexual para docentes de 1ro a 5to de secundaria elaboradas en Segunda Ronda	Nº de guías impresas			
s.2.3.1.2			Distribución de Guías de Educación Sexual para docentes de 1ro a 5to de secundaria	Nº de guías distribuidas			
s.2.3.1.3			Reimpresión de Manuales Autoinstructivos para Tutoría de Aula elaboradas en Segunda Ronda	Nº de Manuales Auto instructivos impresos			
s.2.3.1.4			Distribución de Manuales Auto instructivos para Tutoría de Aula	Nº de Manuales Auto instructivos distribuidos			
s.2.3.1.5			Elaboración del Plan de Capacitación para formación de docentes - tutores capacitadores	Nº de Plan de capacitación elaborado			
s.2.3.1.6			Selección de colegios	Nº de Lista de colegios seleccionados			

Total Macro Región Centro Sur Año 1	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 1				
	Arequipa	Ica	Lima	Callao	Junin
1			1		
1			1		
272,000			272,000		
30,000			30,000		
50,000			50,000		
30,000			30,000		
2,000			2,000		
100,000			100,000		
10,000			10,000		
50,000			50,000		
425	100	75	125	50	75
1	0	0	1	0	0
8,500	1,417	1,417	2,832	1,417	1,417
425	100	75	125	50	75
10	3	1	3	1	2
1			1		
2			2		
33,003	4,714	4,714	14,144	4,717	4,714
22,500	4,500	4,000	6,000	4,000	4,000
22,500	4,500	4,000	6,000	4,000	4,000
22,500	4,500	4,000	6,000	4,000	4,000
22,500	4,500	4,000	6,000	4,000	4,000
1			1		
1			1		

TOTAL AÑO 1	Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN CENTRO SUR															
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
1				0				0		1		1				0
1				0				0		1		1				0
272,000				0				0		272,000		272,000				0
30,000				0				0		30,000		30,000				0
50,000				0				0		50,000		50,000				0
30,000				0				0		30,000		30,000				0
2,000				0				0		2,000		2,000				0
100,000				0				0		100,000		100,000				0
10,000				0				0		10,000		10,000				0
50,000				0				0		50,000		50,000				0
425				0				0				0			425	425
1				0				0		1		1				0
8,500				0				0		8,500		8,500				0
425				0				0		85		85	170	170		340
10				0				0		2		2	4	4		8
1				0				0				0		1		1
2				0				0		1		1			1	1
33,003				0				0				0			33,003	33,003
22,500				0				0		22,500		22,500				0
22,500				0				0				0	7,500	7,500	7,500	22,500
22,500				0				0		22,500		22,500				0
22,500				0				0				0	7,500	7,500	7,500	22,500
1				0				0		1		1				0
1				0				0		1		1				0

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ámbito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.2.3.1.7			Elaboración y aprobación de Directiva del MINEDU para la capacitación docente	N° de Directiva elaborada y aprobada			
s.2.3.1.8			Formación de docentes - tutores capacitadores en Orientación Sexual	N° de talleres realizados			
s.2.3.1.9				N° de docentes - tutores capacitadores capacitados			
s.2.3.1.10			Elaboración de Plan de fortalecimiento a equipos regionales docentes	N° de plan elaborado			
s.2.3.1.11			Formación de equipos regionales de docentes	N° de equipos regionales de docentes formados y en funcionamiento			
s.2.3.1.12			Fortalecimiento de los equipos regionales de docentes para implementar el sistema de réplicas y monitoreo de docentes capacitadores	N° de talleres realizados			
s.2.3.1.13				N° de docentes - tutores capacitados			
s.2.3.1.14				N° Réplicas por docentes (Uno por mes)			
s.2.3.1.15				Reimpresión de Manuales para PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	N° de Manuales para PEPs escolares impresos		
s.2.3.1.16			Distribución de Manuales para PEPs Escolares	N° de Manuales para PEPs Escolares distribuidos			
s.2.3.1.17			Reimpresión de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	N° de Manuales de Bolsillos impresos			
s.2.3.1.18			Distribución de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares	N° de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares distribuidos			
s.2.3.1.19			Reimpresión de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	N° de trípticos impresos			
s.2.3.1.20			Distribución de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares	N° de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares distribuidos			
s.2.3.1.21			Selección de colegios para la formación de PEPs Escolares	Lista de colegios seleccionados			
s.2.3.1.22			Selección de promotores escolares	N° de promotores escolares seleccionados			
s.2.3.1.23			Formación de PEPs Escolares	N° de talleres realizados			
s.2.3.1.24				N° de adolescentes escolares formados como promotores de pares escolares			
s.2.3.1.25			Selección de docentes acompañantes de PEPs escolares	N° de docentes acompañantes seleccionados			
s.2.3.1.26			Formación de docentes acompañantes de PEPs Escolares	N° de talleres realizados			
s.2.3.1.27				N° de docentes capacitados			
s.2.3.1.28			Plan de seguimiento de la intervención de los docentes capacitados y PEPs escolares	N° de Plan implementado			
s.2.3.1.29			Monitorización y supervisión de las actividades de promotores capacitados	N° de Informe trimestral de monitorización de actividades de promotores capacitados			
a.2.4.1	Actividad 2.4: Adecuación de servicios de salud para la prevención y atención de ITS y consejería para adolescentes y jóvenes, con énfasis en la población HSH, niños y niñas en explotación sexual.	N° de servicios de salud adecuados para la atención de adolescentes y jóvenes, especializados en población HSH adolescente y niños y niñas en ESC			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINSA
s.2.4.1.1			Revisión de normas legales para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente HSH y niños y niñas en explotación sexual	N° de Informe de normas legales revisadas			
s.2.4.1.2			Reunión de intercambio de experiencias de intervención con adolescentes en situación de vulnerabilidad, niños y niñas en explotación sexual	N° de reuniones			
s.2.4.1.3				N° de participantes			
s.2.4.1.4			Reunión anual de balance de intervenciones realizadas con adolescentes en situación de vulnerabilidad, niños y niñas en explotación sexual, incluyendo V Ronda	N° de reuniones			
s.2.4.1.5				N° de participantes			

Total Macro Región Centro Sur Año 1	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 1				
	Arequipa	Ica	Lima	Callao	Junín
1			1		
6	1	1	2	1	1
190	40	30	50	40	30
1		1			
1		1			
6	1	1	2	1	1
190	40	30	50	40	30
570	120	90	150	120	90
11,500	2,000	2,000	3,500	2,000	2,000
11,500	2,000	2,000	3,500	2,000	2,000
9,100	1,600	1,600	2,500	1,800	1,600
9,100	1,600	1,600	2,500	1,800	1,600
39,750	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950
27,000	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
70	10	10	25	15	10
160	20	20	60	40	20
2		1	1		
140	40	40	20	20	20
140	40	40	20	20	20
2		1	1		
140	40	40	20	20	20
1			1		
2			2		
2	1		1		
1			1		
1			1		
30			30		
1			1		
30			30		

TOTAL AÑO 1	Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN CENTRO SUR															
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
1				0				0				0	1			1
6				0				0				0	3	3		6
190				0				0				0	95	95		190
1				0				0		1		1				0
1				0				0			1	1				0
6				0				0				0	6			6
190				0				0				0	190			190
570				0				0				0	190	190	190	570
11,500				0				0			11,500	11,500				0
11,500				0				0				0	3,833	3,833	3,834	11,500
9,100				0				0			9,100	9,100				0
9,100				0				0				0	3,033	3,033	3,034	9,100
39,750				0				0				39,750	39,750			0
27,000				0				0				0	9,000	9,000	9,000	27,000
70				0				0			70	70				0
160				0				0			160	160				0
2				0				0				0	1	1		2
140				0				0				0	70	70		140
140				0				0			140	140				0
2				0				0				0	1	1		2
140				0				0				0	70	70		140
1				0				0				0	1			1
2				0				0			1	1			1	1
2				0				0				0			2	2
1				0				0				1	1			0
1				0				0				0	1			1
30				0				0				0	30			30
1				0				0				0			1	1
30				0				0				0			30	30

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geografico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.2.4.1.6			Elaboración de propuesta para Programa Piloto de servicios diferenciados para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de Propuestas elaboradas			
s.2.4.1.7			Implementación de servicios diferenciados para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de servicios implementados			
s.2.4.1.8			Elaboración de Plan de capacitación de profesionales de salud para la para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad	Nº de plan elaborado			
s.2.4.1.9			Selección de profesionales de salud para la para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad	Nº de Profesionales seleccionados			
s.2.4.1.10			Formación de profesionales de salud del MINSA y no MINSA para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de talleres realizados			
s.2.4.1.11				Nº de profesionales de salud capacitados			
s.2.4.1.12			Establecimiento de alianzas con organizaciones de sociedad civil para promover uso de condón en adolescentes	Nº de alianzas establecidas			
s.2.4.1.13			Diseño e implementación de estrategias innovadoras para el acceso al condón en adolescentes en situación de vulnerabilidad, en alianza con el sector privado	Nº de estrategias implementadas			
a.2.4.2		Nº de adolescentes HSH y niños y niñas escolares que reciben consejería y prueba de VIH en servicios diferenciados			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junin, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINSA
s.2.4.2.1			Elaboración de Plan de capacitación de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de plan elaborado			
s.2.4.2.2			Selección de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de promotores seleccionados			
s.2.4.2.3			Formación de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de talleres realizados			
s.2.4.2.4				Nº de PEPs capacitados			
s.2.4.2.5			Atención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en servicios diferenciados	Nº de pruebas de VIH para adolescentes HSH y niños en ESC adiguadas		RP	
s.2.4.2.6				Nº de pruebas de VIH para adolescentes HSH y niños en ESC distribuidas		RP	
s.2.4.2.7				Nº de pruebas de VIH para adolescentes realizadas			
s.2.4.2.8			Plan de seguimiento de la intervención de PEPs escolares HSH	Nº de Plan implementado			
s.2.4.2.9			Monitorización y supervisión de las actividades en adolescentes y jóvenes	Nº Informe trimestral de monitorización de actividades en adolescentes y jóvenes			
a.2.5.1	Actividades de monitoreo y evaluación	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados					
s.2.5.1.1			Visitas de monitoreo	Nº de visitas de monitoreo realizadas			
s.2.5.1.2			Elaboración de plan de monitoreo y evaluación elaborado	Nº de planes de monitoreo y supervisión conjunta revisado y aprobado			

Total Macro Región Centro Sur Año1	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 1				
	Arequipa	Ica	Lima	Callao	Junin
1			1		
2		1	1		
1			1		
160	30	30	40	30	30
3		1	2		
80	15	15	20	15	15
2		1	1		
2		1	1		
0					
1			1		
45	15	15			15
2	1		1		
50	15	15			20
0					
0					
0					
1			1		
2			2		
5			5		
6	2	1	1	1	1
1			1		

Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN CENTRO SUR																
TOTAL AÑO 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
1				0				0				0	1			1
2				0				0				0			2	2
1				0				0				0	1			1
160				0				0				0		160		160
3				0				0				0		3		3
80				0				0				0		80		80
2				0				0				0	2			2
2				0				0				0		2		2
0				0				0				0				0
1				0				0			1	1				0
45				0				0				0	45			45
2				0				0				0	2			2
50				0				0				0	50			50
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
1				0				0				0			1	1
2				0				0		1	1	1			1	1
5				0				0		1	1	2	1	1	1	3
6				0				0				0	2	2	2	6
1				0				0		1		1				0

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ámbito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.2.5.1.3			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y CONAMUSA	Nº de supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub-Receptor, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel nacional, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel regional / local, representante de sociedad civil y representante de personas afectadas.			
s.2.5.1.4			Retroalimentación a los equipos ejecutores y contrapartes sobre avances y nudos críticos	Nº Reuniones de retroalimentación mensuales realizadas			
s.2.5.1.5			Elaboración de TDR para la línea de base	Nº de TdR elaborados para ejecución de línea de base del objetivo			
s.2.5.1.6			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de informe de medición de indicadores aprobado			
s.2.5.1.7			Realización de la línea de base	Nº de informe de línea de base presentada			

Total Macro Región Centro Sur Año 1	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 1				
	Arequipa	Ica	Lima	Callao	Junín
3	1	1			1
5			5		
1			1		
1			1		
1			1		

Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN CENTRO SUR																
TOTAL AÑO 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
3				0				0				0	1	1	1	3
5				0				0		1	1	2	1	1	1	3
1				0				0		1		1				0
1				0				0				0	1			1
1				0				0				0	1			1

**OBJETIVO 2: Reducción de la prevalencia de ITS en la Población General y Promoción de la educación sexual y estilos de vida y conductas sexuales saludables en adolescentes y jóvenes.**

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geografico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
a.2.1.1	Actividad 2.1: Fortaleciendo la cobertura del Manejo Sintromico de ITS en la población general.	Nº de personas que reciben tratamiento sintromico para ITS en establecimientos de salud			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junin, Loreto y Ucayali	ONG	MINSA
s.2.1.1.1			Elaboración de bases y selección de proveedores para adquisición de medicamentos para ITS	Nº de bases elaboradas			
s.2.1.1.2			Adquisición de medicamentos para ITS	Nº de medicamentos adquiridos		RP	
s.2.1.1.3			Distribución de medicamentos para ITS	Nº de medicamentos distribuidos		RP	
s.2.1.1.4			Diagnóstico y tratamiento contra la Sífilis	Nº de tratamientos de Sífilis administrados			
s.2.1.1.5			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Descarga Uretral	Nº de tratamientos de Descarga Uretral para hombres administrados			
s.2.1.1.6			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Ulcera Genital	Nº de tratamientos de Ulcera Genital para hombres administrados			
s.2.1.1.7			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Bubón Inguinal	Nº de tratamientos para Bubón Inguinal administrados			
s.2.1.1.8			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Flujo Vaginal	Nº de tratamientos para Flujo Vaginal administrados			
s.2.1.1.9			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Ulcera Genital	Nº de tratamientos para Ulcera Genital administrados			
s.2.1.1.10			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Cervicitis	Nº de tratamientos para Cervicitis administrados			
a.2.2.1	Actividad 2.2: Potenciación de los procesos de capacitación en Manejo Sintromico de ITS en personal de Salud del MINSA.	Nº de profesionales de salud capacitados en manejo sintromico de ITS			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junin, Loreto y Ucayali	ONGS, Universidades	MINSA
s.2.2.1.1			Elaboración del Plan de Capacitación en Manejo Sintromico de ITS	Nº de Plan de capacitación elaborado			
s.2.2.1.2			Reimpresión de Guías de Manejo Sintromico de ITS para personal MINSA	Nº de Guías impresas			
s.2.2.1.3			Capacitación a profesionales MINSA en Manejo Sintromico de ITS	Nº de profesionales capacitados			
s.2.2.1.4				Nº de talleres realizados			
s.2.2.1.5			Plan de Promoción de la Intervención de Manejo de Sintromico en los Establecimiento de Salud	Nº de Planes Implementados			
s.2.2.1.6			Monitorización y supervisión de las actividades de manejo sintromico	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de manejo sintromico			
a.2.3.1	Actividad 2.3: Fortalecimiento de las acciones para la Educación en Salud Sexual y Reproductiva en escolares, para la prevención de ITS y VIH/SIDA.	Nº de adolescentes informados sobre Salud Sexual y reproductiva y prevención de ITS y VIH/SIDA.			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junin, Loreto y Ucayali	ONGS, Universidades	MINEDU
s.2.3.1.1			Reimpresión de Guías de Educación Sexual para docentes de 1ro a 5to de secundaria elaboradas en Segunda Ronda	Nº de guías impresas			
s.2.3.1.2			Distribución de Guías de Educación Sexual para docentes de 1ro a 5to de secundaria	Nº de guías distribuidas			
s.2.3.1.3			Reimpresión de Manuales Autoinstructivos para Tutoría de Aula elaboradas en Segunda Ronda	Nº de Manuales Auto instructivos impresos			
s.2.3.1.4			Distribución de Manuales Auto instructivos para Tutoría de Aula	Nº de Manuales Auto instructivos distribuidos			
s.2.3.1.5			Elaboración del Plan de Capacitación para formación de docentes - tutores	Nº de Plan de capacitación elaborado			
s.2.3.1.6			Selección de colegios	Nº de Lista de colegios seleccionados			

Total Macro Región Centro Sur Año 2	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 2					TOTAL Macro Región Centro Sur 2 Años
	Arequipa	Ica	Lima	Callao	Junin	
1			1			2
1			1			2
236,000			236,000			508,000
30,000			30,000			60,000
35,000			35,000			85,000
30,000			30,000			60,000
2,000			2,000			4,000
90,000			90,000			190,000
9,000			9,000			19,000
40,000			40,000			90,000
a.2.2.1	100	75	125	50	75	850
s.2.2.1.1	0	0	1	0	0	2
s.2.2.1.2	1,417	1,417	2,832	1,417	1,417	17,000
s.2.2.1.3	100	75	125	50	75	850
s.2.2.1.4	3	1	3	1	2	20
s.2.2.1.5			1			2
s.2.2.1.6			4			6
a.2.3.1	7,071	7,071	21,216	7,076	7,071	82,508
s.2.3.1.1	4,500	4,000	6,000	4,000	4,000	45,000
s.2.3.1.2	4,500	4,000	6,000	4,000	4,000	45,000
s.2.3.1.3	4,500	4,000	6,000	4,000	4,000	45,000
s.2.3.1.4	4,500	4,000	6,000	4,000	4,000	45,000
s.2.3.1.5			1			2
s.2.3.1.6			1			2

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geografico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.2.3.1.7			Elaboración y aprobación de Directiva del MINEDU para la capacitación docente	Nº de Directiva elaborada y aprobada			
s.2.3.1.8			Formación de docentes - tutores capacitadores en Orientación Sexual	Nº de talleres realizados			
s.2.3.1.9				Nº de docentes - tutores capacitadores capacitados			
s.2.3.1.10			Elaboración de Plan de fortalecimiento a equipos regionales docentes	Nº de plan elaborado			
s.2.3.1.11			Formación de equipos regionales de docentes	Nº de equipos regionales de docentes formados y en funcionamiento			
s.2.3.1.12			Fortalecimiento de los equipos regionales de docentes para implementar el sistema de réplicas y monitoreo de docentes capacitadores	Nº de talleres realizados			
s.2.3.1.13				Nº de docentes - tutores capacitados			
s.2.3.1.14				Nº Réplicas por docentes (Uno por mes)			
s.2.3.1.15			Reimpresión de Manuales para PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	Nº de Manuales para PEPs escolares impresos			
s.2.3.1.16			Distribución de Manuales para PEPs Escolares	Nº de Manuales para PEPs Escolares distribuidos			
s.2.3.1.17			Reimpresión de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	Nº de Manuales de Bolsillos impresos			
s.2.3.1.18			Distribución de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares	Nº de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares distribuidos			
s.2.3.1.19			Reimpresión de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	Nº de trípticos impresos			
s.2.3.1.20			Distribución de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares	Nº de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares distribuidos			
s.2.3.1.21			Selección de colegios para la formación de PEPs Escolares	Lista de colegios seleccionados			
s.2.3.1.22			Selección de promotores escolares	Nº de promotores escolares seleccionados			
s.2.3.1.23			Formación de PEPs Escolares	Nº de talleres realizados			
s.2.3.1.24				Nº de adolescentes escolares formados como promotores de pares escolares			
s.2.3.1.25			Selección de docentes acompañantes de PEPs escolares	Nº de docentes acompañantes seleccionados			
s.2.3.1.26			Formación de docentes acompañantes de PEPs Escolares	Nº de talleres realizados			
s.2.3.1.27				Nº de docentes capacitados			
s.2.3.1.28			Plan de seguimiento de la intervención de los docentes capacitados y PEPs escolares	Nº de Plan implementado			
s.2.3.1.29			Monitorización y supervisión de las actividades de promotores capacitados	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de promotores capacitados			
a.2.4.1	Actividad 2.4: Adecuación de servicios de salud para la prevención y atención de ITS y consejería para adolescentes y jóvenes, con énfasis en la población HSH, niños y niñas en explotación sexual.	Nº de servicios de salud adecuados para la atención de adolescentes y jóvenes, especializados en población HSH adolescente y niños y niñas en ESC			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONGS, Universidades	MINSA
s.2.4.1.1			Revisión de normas legales para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de Informe de normas legales revisadas			
s.2.4.1.2			Reunión de intercambio de experiencias de intervención con adolescentes en situación de vulnerabilidad, niños y niñas en explotación sexual	Nº de reuniones			
s.2.4.1.3				Nº de participantes			
s.2.4.1.4			Reunión anual de balance de intervenciones realizadas con adolescentes en situación de vulnerabilidad, niños y niñas en explotación sexual, incluyendo V Ronda	Nº de reuniones			
s.2.4.1.5				Nº de participantes			

Total Macro Región Centro Sur Año 2	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 2					TOTAL Macro Región Centro Sur 2 Años
	Arequipa	Ica	Lima	Callao	Junin	
1			1			2
6	1	1	2	1	1	12
190	40	30	50	40	30	380
1			1			2
0						1
6	1	1	2	1	1	12
190	40	30	50	40	30	380
2,280	480	360	600	480	360	2,850
11,500	2,000	2,000	3,500	2,000	2,000	23,000
11,500	2,000	2,000	3,500	2,000	2,000	23,000
9,100	1,600	1,600	2,500	1,800	1,600	18,200
9,100	1,600	1,600	2,500	1,800	1,600	18,200
58,300	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	98,050
27,000	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	54,000
70	10	10	25	15	10	140
140	40	40	20	20	20	300
2		1	1			4
140	40	40	20	20	20	280
140	40	40	20	20	20	280
2		1	1			4
140	40	40	20	20	20	280
1			1			2
4			4			6
3		1		1	1	5
0						1
1	1					2
15	15					45
1	1					2
30	30					60

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geografico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.2.4.1.6			Elaboración de propuesta para Programa Piloto de servicios diferenciados para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de Propuestas elaboradas			
s.2.4.1.7			Implementación de servicios diferenciados para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de servicios implementados			
s.2.4.1.8			Elaboración de Plan de capacitación de profesionales de salud para la para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad	Nº de plan elaborado			
s.2.4.1.9			Selección de profesionales de salud para la para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad	Nº de Profesionales seleccionados			
s.2.4.1.10			Formación de profesionales de salud del MINSA y no MINSA para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de talleres realizados			
s.2.4.1.11				Nº de profesionales de salud capacitados			
s.2.4.1.12			Establecimiento de alianzas con organizaciones de sociedad civil para promover uso de condón en adolescentes	Nº de alianzas establecidas			
s.2.4.1.13			Diseño e implementación de estrategias innovadoras para el acceso al condón en adolescentes en situación de vulnerabilidad, en alianza con el sector privado	Nº de estrategias implementadas			
a.2.4.2		Nº de adolescentes HSH y niños y niñas escolares que reciben consejería y prueba de VIH en servicios diferenciados			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINSA
s.2.4.2.1			Elaboración de Plan de capacitación de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de plan elaborado			
s.2.4.2.2			Selección de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de promotores seleccionados			
s.2.4.2.3			Formación de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de talleres realizados			
s.2.4.2.4				Nº de PEPs capacitados			
s.2.4.2.5			Atención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en servicios diferenciados	Nº de pruebas de VIH para adolescentes HSH y niños en ESC adquiridas		RP	
s.2.4.2.6				Nº de pruebas de VIH para adolescentes HSH y niños en ESC distribuidas		RP	
s.2.4.2.7				Nº de pruebas de VIH para adolescentes realizadas			
s.2.4.2.8			Plan de seguimiento de la intervención de PEPs escolares HSH	Nº de Plan implementado			
s.2.4.2.9			Monitorización y supervisión de las actividades en adolescentes y jóvenes	Nº Informe trimestral de monitorización de actividades en adolescentes y jóvenes			
a.2.5.1	Actividades de monitoreo y evaluación	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados					
s.2.5.1.1			Visitas de monitoreo	Nº de visitas de monitoreo realizadas			
s.2.5.1.2			Elaboración de plan de monitoreo y evaluación elaborado	Nº de planes de monitoreo y supervisión conjunta revisado y aprobado			

Total Macro Región Centro Sur Año2	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 2					TOTAL Macro Región Centro Sur 2 Años
	Arequipa	Ica	Lima	Callao	Junin	
0						1
3	1			1	1	5
1	1					2
160	30	30	40	30	30	320
3		1	2			6
80	15	15	20	15	15	160
2		1	1			4
2		1	1			4
5,300	600	800	2,500	800	600	5,300
1			1			2
45	15	15			15	90
2		1	1			4
50	15	15			20	100
20,000			20,000			20,000
20,000			20,000			20,000
10,600	1,200	1,600	5,000	1,600	1,200	10,600
1			1			2
4			4			6
12			12			17
10	2	2	2	2	2	16
0						1

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geografico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.2.5.1.3			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y CONAMUSA	Nº de supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub-Receptor, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel nacional, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel regional / local, representante de sociedad civil y representante de personas afectadas.			
s.2.5.1.4			Retroalimentación a los equipos ejecutores y contrapartes sobre avances y nudos críticos	Nº Reuniones de retroalimentación mensuales realizadas			
s.2.5.1.5			Elaboración de TDR para la línea de base	Nº de TDR elaborados para ejecución de línea de base del objetivo			
s.2.5.1.6			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de informe de medición de indicadores aprobado			
s.2.5.1.7			Realización de la línea de base	Nº de informe de línea de base presentada			

Total Macro Región Centro Sur Año2	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 2					TOTAL Macro Región Centro Sur 2 Años
	Arequipa	Ica	Lima	Callao	Junin	
5	1	1	1	1	1	8
12			12			17
0						1
0						1
0						1