



Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Ítem	Año de ejecución	Responsables	De la ejecución	Contempla	Mesa y Presupuesto Macro Región Norte Año 1											
									Total Mesa Región Norte Año 1	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Callamarca	Amazonas	Ancash				
3.3.2.10			Elaboración del plan de Capacitación en conserjería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (prevención de acoso e implementación de ITS)	Nº de Módulos de capacitación elaborados					1	1										
3.3.2.11			Reproducción y distribución de manuales de capacitación	Nº de Manuales reproducidos y distribuidos					300	50	40	40	50	40	40	40				
3.3.2.12			Capacitación en conserjería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (prevención de acoso e implementación de ITS)	Nº de Talleres					3	1			1							
3.3.2.13			Capacitación en conserjería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (prevención de acoso e implementación de ITS)	Nº de Personas capacitadas en talleres de conserjería y aplicación de PR					300	50	30	40	60	40	30	60				300
3.3.2.14			Implementación de pruebas rápidas en CS de PP	Nº de Pruebas rápidas elaboradas	pp				9	9										
3.3.2.15			Implementación de pruebas rápidas en CS de PP	Nº de Pruebas rápidas elaboradas	pp				153.750	32.750	11.500	15.500	42.750	14.000	9.000	28.250				153.750
3.3.2.16			Aplicación de pruebas rápidas en CS de PP a MEP	Nº de Pruebas rápidas aplicadas a Mujeres en edad fértil (MEF)	pp				153.750	32.750	11.500	15.500	42.750	14.000	9.000	28.250				153.750
3.3.2.17			Monitoreo y supervisión de las actividades de promoción de la conserjería y prueba de despatape para mujeres en edad fértil.	Nº de Informes trimestrales de monitoreo de actividades promoción de la conserjería y prueba de despatape para mujeres en edad fértil.					9	3			3						9	
3.3.2.18			Monitoreo y supervisión de las actividades de promoción de la conserjería y prueba de despatape para mujeres en edad fértil.	Nº de Informes trimestrales de monitoreo de actividades promoción de la conserjería y prueba de despatape para mujeres en edad fértil.					2	2									2	
3.3.3	Actividad 3.3: Incremento de la cobertura de la atención prenatal mediante estrategias que demuestren las barreras sociales y culturales.	Nº de gestantes con control prenatal que asistan conserjería y prueba rápida para el VIH en comunidades rurales			Nacional	ONGU, Universidad la MNSA	MNSA		7.700	2.100	100	400	2.500	600	300	1.700				7.700
3.3.3.1			Elaboración de TIRF para el Estudio diagnóstico de las barreras sociales y culturales para la atención prenatal	Nº de TIRF para comités de estudio elaborados					1	1									1	
3.3.3.2			Selección de comités	Nº de Comités seleccionados					1	1									1	
3.3.3.3			Elaboración del estudio diagnóstico	Nº de Estudios diagnosticados					3	3									3	
3.3.3.4			Difusión del informe del estudio realizado	Nº de Ejemplares de informes finales presentados					600	150	25	50	150	50	25	150			600	
3.3.3.5			Elaboración del TIRF para elaborar el Plan comunicacional en espacios rurales	Nº de TIRF para comités de estudio elaborados					1	1									1	
3.3.3.6			Ejecución del estudio comunicacional	Nº de Estudios comunicacionales en medios locales realizados					3	3									3	
3.3.3.7			Elaboración y validación de materiales de promoción en comunidades rurales en base a los resultados del estudio comunicacional	Nº de M de promoción de APN para comunidades rurales e indígenas elaborados en base a los resultados del estudio comunicacional					1	1									1	
3.3.3.8			Impresión y distribución de materiales de promoción en comunidades rurales	Nº de M de promoción de APN para comunidades rurales e indígenas elaborados validados en base a los resultados del estudio comunicacional					750	120	70	120	120	120	80	120			750	
3.3.3.9			Convocatoria de concurso para diseño de murales de promoción	Nº de Murales impresos					180.000	28.500	18.800	28.800	28.800	28.800	19.200	28.800			180.000	
3.3.3.10			Selección de comités	Nº de Comités					1	1									1	
3.3.3.11			Elaboración de murales de promoción	Nº de Diseños generados					3	3									3	
3.3.3.12			Elaboración de murales de promoción	Nº de Murales de promoción de la APN elaborados					30	6	3	3	6	3	3	6			30	
3.3.3.13			Elaboración de cuñas radiales dirigidas a poblaciones rurales e indígenas	Nº de Cuñas radiales dirigidas e publicadas rurales e indígenas elaboradas					3	3									3	
3.3.3.14			Estudio de impacto de la campaña de promoción	Nº de Estudios de impacto de campañas realizados					0	0									0	
3.3.3.15			Elaboración de TIRF para la elaboración de módulos para la Gestión de comités de promoción en relación a atención pre natal, incluye validación	Nº de TIRF elaborados					1	1									1	
3.3.3.16			Elaboración de TIRF para la elaboración de módulos para la Gestión de comités de promoción en relación a atención pre natal, incluye validación	Consultores seleccionados					1	1									1	
3.3.3.17			Elaboración de módulos para la Gestión de comités de promoción en relación a APN	Nº de Módulos para gestión de comités de promoción elaborados					1	1									1	
3.3.3.18			Capacitación de promotores para la Gestión de comités de promoción	Nº de Talleres					3	1			1						3	
3.3.3.19			Distribución de módulos de Gestión de comités de promoción	Nº de Módulos distribuidos					60	20									60	
3.3.3.20			Distribución de módulos de Gestión de comités de promoción	Nº de Documentos impresos y distribuidos					600	100	80	80	90	80	80	90			600	
3.3.3.21			Reuniones mensuales con promotores	Nº de Reuniones					6	1	1	1	1	1	1	1			6	
3.3.3.22			Atención de salud integral para gestantes en APN	Nº de Promotoras asistentes					60	10		10	10	10	10	10			60	
3.3.3.23			Atención de salud integral para gestantes en APN	Nº de Comités					6	1		1	1	1	1	1			6	
3.3.3.24			Atención de salud integral para gestantes en APN	Nº de Gestantes en APN atendidas					30	5		5	5	5	5	5			30	
3.3.3.25			Atención de salud integral para gestantes en APN	Nº de Asistentes					150	20		20	20	20	20	20			150	
3.3.3.26			Atención de salud integral para gestantes en APN	Nº de Talleres de PR realizados					60	10		10	10	10	10	10			60	
3.3.3.27			Elaboración de módulos de capacitación para promotores de "Casa de Espera"	Nº de Módulos para la capacitación en servicio comunitario					0	0									0	
3.3.3.28			Validación de módulos de capacitación para promotores de "Casa de Espera"	Nº de Módulos para la capacitación en servicio comunitario					0	0									0	
3.3.3.29			Capacitación personal de "Casa de Espera"	Nº de Personal de "Casa de Espera" capacitados en servicio					45	15		15	15	15	15	15			45	
3.3.3.30			Capacitación personal de "Casa de Espera"	Nº de Talleres para personal de "Casa de Espera"					3	1		1	1	1	1	1			3	
3.3.3.31			Reuniones de sensibilización y socialización del plan para la implementación de casas de espera con actividades sociales con comunidad	Nº de Reuniones					6	1		1	1	1	1	1			6	
3.3.3.32			Selección de "Casas de Espera" para el fortalecimiento e implementación de la PR	Nº de Asistentes					60	10		10	10	10	10	10			60	
3.3.3.33			Fortalecimiento de las "Casas de Espera"	Nº de "Casas de Espera" seleccionadas para intervenciones					30	5	3	5	4	5	3	5			30	
3.3.3.34			Fortalecimiento de las "Casas de Espera"	Nº de "Casas de Espera" fortalecidas					30	5	3	5	4	5	3	5			30	
3.3.3.35			Conformación y fortalecimiento de comités de vigilancia en comunidades rurales	Nº de Comités de vigilancia conformados en comunidades rurales					3	1		1	1	1	1	1			3	
3.3.3.36			Capacitación de componentes de comités de vigilancia	Nº de Talleres de promoción para conformación de Comités de Vigilancia					3	1		1	1	1	1	1			3	
3.3.3.37			Departamento de las actividades de los comités de vigilancia	Nº de Reuniones					9	3		3	3	3	3	3			9	
3.3.3.38			Monitoreo y supervisión de las actividades de promoción de la conserjería y prueba de despatape para mujeres en edad fértil.	Nº de Informes trimestrales de monitoreo de actividades promoción de la conserjería y prueba de despatape para mujeres en edad fértil.					2	2									2	
3.3.3.39			Monitoreo y supervisión de las actividades de promoción de la conserjería y prueba de despatape para mujeres en edad fértil.	Nº de Informes trimestrales de monitoreo de actividades promoción de la conserjería y prueba de despatape para mujeres en edad fértil.					2	2									2	
3.4	Actividad 3.4: Aplicación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical en las regiones priorizadas, en el marco del Acceso Universal.	Nº de gestantes VIH que reciben pruebas para la prevención de la transmisión vertical			Nacional	ONGU, Universidad la MNSA	MNSA		39	13		16				10			39	
3.4.1			Reuniones para la adecuación del módulo para el fortalecimiento de la conserjería pre y post test (de acuerdo a la realidad local) incluye validación	Nº de Reuniones para adecuación del módulo					1	1									1	
3.4.2			Elaboración, validación e impresión de los Kits de conserjería	Nº de Kits de conserjería elaborados en base a la realidad local					1	1									1	
3.4.3			Elaboración, validación e impresión de los Kits de conserjería	Nº de Kits de conserjería elaborados e impresos					700	150	50	75	150	75	50	150			700	
3.4.4			Distribución de los Kits de conserjería	Nº de Kits de conserjería distribuidos					170.000	32.500	12.500	18.750	32.500	18.750	12.500	32.500			170.000	
3.4.5			Elaboración de módulos de capacitación en prevención de la TV en gestantes VIH+ y niños expuestos al VIH	Nº de Módulos de capacitación elaborados					2	2									2	
3.4.6			Elaboración de manuales de capacitación	Nº de Manuales reproducidos					30	15	10	12	15	13	10	15			30	
3.4.7			Capacitación a capacitadores de salas docentes en prevención de la TV en niños expuestos al VIH	Nº de Talleres para capacitadores					3	1			1						3	
3.4.8			Capacitación a capacitadores de salas docentes en prevención de la TV en niños expuestos al VIH	Nº de Capacitadores capacitados					60	30		30	30	30	30	30			60	
3.4.9			Fortalecimiento de las salas docentes con material (material) educativo	Nº de Salas docentes fortalecidas en las Regiones					60	30		30	30	30	30	30			60	
3.4.10			Adquisición y distribución de pruebas rápidas a centros maternos	Nº de Pruebas rápidas distribuidas e inventariadas (Inventariadas)	pp				40.000	10.000	500	3.000	12.500	4.000	500	9.000			40.000	
3.4.11			Adquisición de tratamientos profilácticos	Nº de Tratamientos profilácticos para mujeres	pp				40.000	10.000	500	3.000	12.500	4.000	500	9.000			40.000	
3.4.12			Distribución de Kits de tratamiento profiláctico para prevenir la TV en centros maternos	Nº de Kits de tratamiento profiláctico para prevenir la TV en centros maternos					1	1									1	
3.4.13			Aplicación de tratamientos profilácticos	Nº de Centros de atención para conformación de Comités de Vigilancia					60	20		20	20	20	20	20			60	
3.4.14			Aplicación de tratamientos profilácticos	Nº de Tratamientos profilácticos para mujeres VIH+ e hijos/as					39	13		16				10			39	
3.4.15			Fortalecimiento logístico de los centros maternos (data entry)	Nº de Equipos revisados de capacitación					3	1		1							3	
3.4.16			Elaboración de TIRF para elaborar el módulo de capacitación en servicio del equipo multidisciplinario del establecimiento de salud en atención al niño expuesto al VIH	Nº de TIRF elaborados					1	1									1	
3.4.17			Selección de comités	Nº de Comités seleccionados					1	1									1	
3.4.18			Capacitación en servicio del equipo multidisciplinario de centros maternos en atención al niño expuesto al VIH	Nº de Centros maternos capacitados					9	2		1	2	1	1	2			9	
3.4.19			Selección de equipos VIH+ para ser tomados como pares	Nº de Personas capacitadas					90	20		10	20	10	10	20			90	
3.4.20			Capacitación a equipos VIH+ como promotores de pares en unidades maternas e del niño	Nº de Pares seleccionados					30	5	3	4	5	4	4	5			30	
3.4.21			Capacitación a equipos VIH+ como promotores de pares en unidades maternas e del niño	Nº de Equipos revisados de capacitación					3	1		1							3	
3.4.22			Reunión semanal de promoción de pares para evaluación de la estrategia	Nº de Reuniones					6	2		2							6	
3.4.23			Reunión semanal de promoción de pares para evaluación de la estrategia	Nº de Asistentes					60	10		10	10	10	10	10			60	

TOTAL AÑO 1	Mesa y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGION NORTE															
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 1	

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Ítem	Responsables	
					Ámbito Ejecutivo	De la aplicación
4.3.4.1.29			Seguimiento a mujeres VIH+ para la vigilancia y control de tratamiento profiláctico	Nº de Visitas		
4.3.4.1.30			Elaboración de kits de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH+ (rotafolios, afiches, etc.)	Nº de kits de material elaborado		
4.3.4.1.31			Validación del material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH+ (rotafolios, afiches, etc.)	Nº de Material educativo validado		
4.3.4.1.32			Impresión de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH+ (rotafolios, afiches, brochures, etc.)	Nº de kits de material impresos		
4.3.4.1.33			Distribución de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH+ (rotafolios, afiches, etc.)	Nº de kits de material distribuidos		
4.3.4.1.34			Monitoreo y supervisión de las actividades de prevención de la transmisión vertical	Nº de informe trimestral de monitorización de actividades implementación de la estrategia de Prevención de la Transmisión vertical		
4.3.5.1	Actividades de monitoreo y evaluación	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados				
4.3.5.1.1			Reunión de elaboración de plan de monitoreo y evaluación	Nº de Reuniones		
4.3.5.1.2			Elaboración del TOR para la línea de base	Reuniones y acuerdos		
4.3.5.1.3			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de informes de medición de indicadores		
4.3.5.1.4			Visitas de monitoreo	Nº de informes de visitas de monitoreo realizadas		
4.3.5.1.7			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y COMADRES	participación del Sub- Receptor, representante de la contraparte técnica nacional del nivel nacional, representante de la contraparte técnica nacional del nivel regional, líder representante de sociedad civil y representante de personal		
4.3.5.1.8			Realimentación a los equipos ejecutores y contrapartes	Nº Reuniones de retroalimentación mensuales		

Total Macro Región Norte Año 1	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 1						
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash
60	11	5	8	12	8	5	11
1	1						
1	1						
60	12	4	6	12	8	6	12
60	12	4	6	12	8	6	12
2	2						
5	5						
3	3						
1	1						
0							
0							
0							
0							
0							
3	1			1			1
5	5						

TOTAL AÑO 1	Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN NORTE															
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
60				0				0			15	15	15	15	15	45
1				0				0			1	1				0
1				0				0			1	1				0
60				0				0			0	0	0	0	0	0
60				0				0			0	0	0	0	0	0
2				0				0			1	1			1	1
5				0				0			1	1	2	1	1	3
3				0				0			3	3				0
1				0				0			1	1				0
0				0				0			0	0				0
0				0				0			0	0				0
0				0				0			0	0				0
0				0				0			0	0	2	2	2	0
3				0				0			0	1	1	1	1	3
5				0				0			1	1	2	1	1	3

**OBJETIVO 1: Escalamiento en la implementación de la estrategia de prevención de la Transmisión vertical del VIH que alcanza al 80% de centros de atención materna del país**

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Nivel de ejecución	Responsables	Total Macro Región Año 2	Meses y Presupuesto Macro Región Año 2							TOTAL Macro Región Año 2
								Lambayeque	Tumbes	Plura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash	
4.3.1.1	Actividad 1.1: Facilitar la implementación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical fortaleciendo los niveles de gestión en salud en el contexto del proceso de descentralización	Nº de centros maternos que cuentan con personal capacitado en habilidades gerenciales, sistemas administrativos, y sistemas de monitoreo y evaluación en Transmisión Vertical (TV) de la Estrategia Nacional			Nacional	ONDA, Universidades y MINSA	16	3	1	2	3	2	2	3	32
4.3.1.1.1			Elaboración de TIRF para el Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinación SDR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de TIRF para elaboración del estudio diagnóstico			1	1							2
4.3.1.1.2			Selección de consultores	Nº de consultores para estudio contratado			1	1							2
4.3.1.1.3			Elaboración del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinación SDR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical regional y local	Nº de Informe final del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión presentado a las autoridades del MINSA			1	1							4
4.3.1.1.4			Impresión y distribución del Informe final del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinación SDR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de Documentos impresos y distribuidos			20	5	1	2	2	3	2	5	50
4.3.1.1.5			Elaboración del Plan de capacitación para desarrollar Habilidades Gerenciales y Sistemas Administrativos, para integrantes de las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención, Control de ITS/VIH/SIDA, responsables de los sistemas administrativos: SISMED, SIS	Nº de Módulos elaborados			0								1
4.3.1.1.6				Nº de Talleres			2	1							5
4.3.1.1.7			Capacitación en Habilidades Gerenciales y Sistemas Administrativos a encargados de las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva, Prevención y Control de las ITS/VIH/SIDA, SISMED, SIS de nivel regional	Nº de Personas capacitadas en habilidades gerenciales			60	11	3	6	11	12	6	11	150
4.3.1.1.8			Elaboración de TIRF para Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	Nº de TIRF para elaboración del estudio autorizado			1	1							1
4.3.1.1.9			Selección de consultores	Nº de consultores para estudio contratado			1	1							1
4.3.1.1.10			Elaboración del Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	Nº de Informe final del Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales Presentado a autoridades del MINSA			1	1							1
4.3.1.1.11			Capacitación en Sistemas administrativos a encargados de SDR y VIH, SISMED/Comuna, Seguro Integral de Salud -SIS, etc. para Centros maternos y unidades ejecutoras	Nº de Talleres en sistemas administrativos			2	1							5
4.3.1.1.12				Nº de Personas capacitadas en sistemas administrativos			60	11	3	6	11	12	6	11	150
4.3.1.1.13			Elaboración de Plan de promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigida al sector público (gobiernos regionales, locales) para la sostenibilidad de la estrategia	Nº de Planes Elaborados			0								1
4.3.1.1.14			Capacitación en la promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigida a gobiernos regionales y locales para la sostenibilidad de la estrategia	Nº de Talleres			6	1	1	1	1	1	1	1	15
4.3.1.1.15				Nº de Participantes			60	10	10	10	10	10	10	10	150
4.3.1.1.16			Elaboración y distribución de los kits de materiales para promotores de salud en prevención de la TV (folletos, pape, afiches, totes, láminas, letreros, etc.)	Nº de Kits de materiales elaborados y distribuidos			60	10	3	5	10	11	11	10	150
4.3.1.1.17			Elaboración de TIRF para elaborar módulo de capacitación en servicio para el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación	Nº de TIRF para elaborar consultor para elaboración módulo de capacitación en servicio para el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación			0								1
4.3.1.1.18			Selección de consultores	Nº de consultores contratados			0								1
4.3.1.1.19			Capacitación en servicio al personal de los centros maternos y USAS/USASAS para actividades a regular registros y reportes para el fortalecimiento del sistema de información de transmisión vertical	Nº de Centros maternos fortalecidos			9	1	1	1	2	1	1	2	15
4.3.1.1.20				Nº de Equipos capacitados			9	1	1	1	2	1	1	2	15
4.3.1.1.21			Elaboración de Plan de promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigida al sector privado para la sostenibilidad de la estrategia. Responsabilidad social empresarial	Nº de Plan elaborado para el desarrollo de kits de promoción y de talleres			0								1
4.3.1.1.22			Selección y distribución de materiales de promoción	Nº de Kits de materiales de difusión elaborados y distribuidos			40	7	3	4	0	0	4	6	100
4.3.1.1.23			Reuniones de socialización sensibilización y promoción de la prevención de la Transmisión Vertical en empresas	Nº de Reuniones			3								3
4.3.1.1.24				Nº de Personas informadas			30								60
4.3.1.1.25			Seguimiento de los resultados de la promoción en empresas	Nº de Entrevistas de nivel primario que se involucran en la prevención de la transmisión vertical del VIH			2	1							3
4.3.1.1.26			Reuniones mensuales para análisis de la información de nivel regional con unidades ejecutoras	Nº de Reuniones mensuales sobre cobertura de la estrategia de prevención de la transmisión vertical en salud por los centros maternos donde se ha implementado el sistema de información			12	2	1	1	2	2	2	2	15
4.3.1.1.27			Revisión nacional de evaluación anual para análisis de la información	Nº de Reuniones			0								0
4.3.1.1.28				Nº de Participantes			30	4	2	4	4	6	4	4	60
4.3.1.1.29			Supervisión y monitoreo a Sistemas Administrativos de las Unidades Ejecutoras de nivel regional	Nº de Visitas de supervisión para evaluar sistemas administrativos			9	2	1	1	1	1	1	2	12
4.3.1.1.30			Monitoreo y supervisión de las actividades de centros maternos	Nº de Informe trimestral de monitoreo de actividades de los centros maternos			4	4							6
4.3.2.1	Actividad 2.2: Promoción de las prácticas de tenencia voluntaria de VIH en los centros de atención a mujeres en edad reproductiva y su salud	Nº de mujeres en edad fértil que reciben consejería y pruebas rápidas (PR) en el contexto de VIH durante su atención en servicios de salud reproductivos en la zona			Nacional	ONDA, Universidades y MINSA	205,450	65,300			84,150			55,950	346,450
4.3.2.1.1			Elaboración de Plan de promoción de los análisis rápidos para VIH en centros de planificación familiar del MINSA (Campaña regional, ámbito local, mercados, lugares de socialización de mujeres)	Nº de Plan para la promoción de PR en centros de atención elaborados			0								1
4.3.2.1.2			Adquisición de cuffas radiales para ser transmitidas en centros de planificación familiar	Nº de Cuffas radiales adecuadas y grabadas para ser transmitidas en centros de atención			0								3
4.3.2.1.3			Selección de materiales de promoción en prevención de TV para consultorios de PP (incluye validación) típicos de áreas	Nº de Kits de materiales de promoción de PR (Impresos (trípticos, volantes))			0								2
4.3.2.1.4			Impresión de materiales de promoción en prevención de TV para consultorios de PP (incluye validación) típicos de áreas	Nº de Kits de materiales de promoción de PR (Impresos (trípticos, volantes))			170	30	20	20	30	20	20	30	420
4.3.2.1.5				Nº de Radiales impresos			510	90	60	60	90	60	60	90	1,260
4.3.2.1.6				Nº de Trípticos impresos			204,000	35,000	25,000	25,000	35,000	25,000	25,000	34,000	504,000
4.3.2.1.7				Nº de Afiches impresos			6,000	750	750	750	750	750	750	750	11,500
4.3.2.1.8			Elaboración y validación de videos para promoción de PR en consultorios de planificación familiar (PF)	Nº de Videos elaborados			0								1
4.3.2.1.9			Reproducción de videos	Nº de Videos reproducidos			340	340							680
4.3.2.1.10			Distribución de materiales y videos de promoción en prevención de TV a regiones	Nº de Kits de materiales de promoción de PR distribuidos (trípticos, radiales, videos)			65	15	5	5	15	5	5	15	130
4.3.2.1.11			Fortalecimiento de los establecimientos de salud con equipos de reproducción DVD	Nº de Establecimientos seleccionados para ser beneficiados con los equipos de DVD			11	2	1	2	1	2	2	1	20
4.3.2.1.12				Nº de Equipos de reproducción de DVD beneficiados y distribuidos en consultorios de PP			11	2	1	2	1	2	2	1	20
4.3.2.1.13			Elaboración de gigagramas afiches a la aplicación de PR para consultorios de planificación familiar	Nº de Módulos de gigagramas elaborados para PR en consultorios de PP			0								1
4.3.2.1.14				Nº de Gigagramas afiches a la toma de PR en consultorios de PP elaborados y distribuidos			60	10	6	8	10	8	8	10	150
4.3.2.1.15			Modificación de norma técnica en relación a la prestación de servicios de consejería y consejería a mujeres en edad reproductiva (VCT)	Nº de Normas modificadas			0								0
4.3.2.1.16			Impresión y distribución de la norma modificada	Nº de Publicaciones elaboradas y distribuidas			0								2,000
4.3.2.1.17			Impresión y distribución de la norma modificada	Nº de Reuniones			0								0
4.3.2.1.18			Implementación de la norma técnica TV y orientación	Nº de Personas capacitadas en reunión			0								50

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Ítem	Unidad de medida	Responsables	Total Macro Región Norma Año 2	Mesa y Presupuesto Macro Región Norma Año 2							TOTAL Macro Región Norma 2 Años	
								Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash		
4.3.2.1.19			Elaboración del plan de Capacitación en consejería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (promoción de acceso a capacitaciones de TV)	Nº de Módulos de capacitación elaborados			0									1
4.3.2.1.20			Reproducción y distribución de manuales de consejería	Nº de Manuales reproducidos y distribuidos			200	40	20	20	40	20	20	40		5
4.3.2.1.21			Capacitación en consejería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (promoción de acceso a capacitaciones de TV)	Nº de Talleres			2				1					1
4.3.2.1.22			Implementación de pruebas rápidas en CS de PP	Nº de Pruebas rápidas distribuidas	pp		200	36	20	26	40	38	20	30		300
4.3.2.1.23			Aplicación de pruebas rápidas en CS de PP a MEF	Nº de Pruebas rápidas aplicadas a Mujeres en Edad fértil	pp		192.750	41.100	14.500	19.000	53.900	15.500	14.000	34.700		346.450
4.3.2.1.24			Monitoreo y supervisión de las actividades de promoción de la consejería y prueba de diagnóstico para mujeres en edad fértil	Nº de Informes trimestrales de monitorización de actividades promoción de la consejería y prueba de diagnóstico para mujeres en edad fértil			20	6		7						29
4.3.2.1.27							4	4								6
4.3.3.1	<b>Actividad 3.3: Incremento de la cobertura de la atención prenatal mediante estrategias que fortalecen los servicios sociales y culturales.</b>	Nº de gestantes con control prenatal que incluya consejería y pruebas rápidas para el VIH para VIH en comunidades rurales			Nacional	ONGA, Universidad S. MNSA	11.000	2.500	600	900	2.800	1.100	900	2.200		18.700
4.3.3.1.1			Elaboración de TIRF para el Estudio diagnóstico de las brechas sociales y culturales para la atención prenatal	Nº de TIRF para consultorios de estudio seleccionados			1	1								2
4.3.3.1.2			Selección de consultorios	Nº de Consultorios seleccionados			1	1								2
4.3.3.1.3			Ejecución del estudio diagnóstico	Nº de Ejecuciones			1	1								4
4.3.3.1.4			Difusión del informe del estudio realizado	Nº de Documentos de informes finales entregados			400	70	50	50	70	50	50	60		1.000
4.3.3.1.5			Elaboración de TIRF para elaborar el Plan comunicacional en espacios locales	Nº de TIRF para consultorios de estudio seleccionados			1	1								2
4.3.3.1.6			Ejecución del estudio comunicacional	Nº de Ejecuciones comunicacionales en medios locales			1	1								4
4.3.3.1.7			Elaboración y validación de materiales de promoción en comunidades rurales en base a los resultados del estudio comunicacional	Nº de Kit de promoción de APM para comunidades rurales e informes elaborados en base a los resultados del estudio comunicacional			0									1
4.3.3.1.8			Impresión y distribución de materiales de promoción en comunidades rurales	Nº de Kit de promoción de APM para comunidades rurales e informes elaborados en base a los resultados del estudio comunicacional			400	70	60	60	70	60	60	70		1.200
4.3.3.1.9			Convocatoria de concurso para diseño de murales de promoción	Nº de Murales			108.000	16.800	14.400	14.400	16.800	14.400	14.400	16.800		288.000
4.3.3.1.10			Selección de murales	Nº de Murales seleccionados			0									3
4.3.3.1.11			Elaboración de murales de promoción	Nº de Murales de promoción de la APM elaborados			15	3	1	1	3	2	2	3		45
4.3.3.1.12			Elaboración de cuñas radiales digitales a poblaciones brachas e indígenas	Nº de Cuñas radiales digitales a poblaciones brachas e indígenas elaboradas			2	2								5
4.3.3.1.14			Estudio de impacto de la campaña de promoción	Nº de Estudios de impacto de campaña realizados			1	1								1
4.3.3.1.16			Elaboración de TIRF para la elaboración de módulos para la Gestión de conocimiento de promoción en relación a atención pre natal, incluye selección	Nº de TIRF elaborados			0									1
4.3.3.1.17			Elaboración de módulos para la Gestión de conocimiento de promoción en relación a atención pre natal, incluye selección	Consultorios seleccionados			0									1
4.3.3.1.18			Elaboración de módulos para la Gestión de conocimiento de promoción en relación a atención pre natal, incluye selección	Nº de Módulos para gestión de conocimiento de consultorios			2					1	1			5
4.3.3.1.19			Distribución de módulos de Gestión de conocimiento de promoción en relación a atención pre natal, incluye selección	Nº de Talleres			40									100
4.3.3.1.20			Distribución de módulos de Gestión de conocimiento de promoción en relación a atención pre natal, incluye selección	Nº de Documentos impresos y distribuidos			400	60	50	50	60	60	60	60		1.000
4.3.3.1.21			Reuniones mensuales con promotoras	Nº de Reuniones			10	2	1	1	2	2	2	2		18
4.3.3.1.22			Reuniones mensuales con promotoras	Nº de Promotoras asistidas			120	20	10	10	20	20	20	20		180
4.3.3.1.23			Reuniones mensuales con promotoras	Nº de Gestantes en APM capacitadas			6	1		1	1	1	1			12
4.3.3.1.24			Reuniones mensuales con promotoras	Nº de Gestantes en APM capacitadas			30	5		5	5	5	5	5		60
4.3.3.1.25			Reuniones mensuales con promotoras	Nº de Talleres de PT realizados			100	20	20	20	20	20	20	20		200
4.3.3.1.26			Reuniones mensuales con promotoras	Nº de Talleres de PT realizados			80	10	10	10	10	5	5	10		120
4.3.3.1.27			Elaboración de módulos de capacitación para promotoras de "Casa de apoyo"	Nº de Módulos para la capacitación en servicio brindado			0									0
4.3.3.1.28			Elaboración de módulos de capacitación para promotoras de "Casa de apoyo"	Nº de Módulos para la capacitación en servicio brindado			0									0
4.3.3.1.29			Capacitación a personal de "Casa de apoyo"	Nº de Personal de "Casa de apoyo" capacitados en servicio			30	10		10				10		75
4.3.3.1.30			Capacitación a personal de "Casa de apoyo"	Nº de Talleres para personal de "Casa de apoyo"			3	1			1					6
4.3.3.1.31			Reuniones de sensibilización y socialización del plan para la implementación de casa de apoyo con actividades socialidad con comunidad	Nº de Reuniones			6	1		1	1	1	1	1		12
4.3.3.1.32			Reuniones de sensibilización y socialización del plan para la implementación de casa de apoyo con actividades socialidad con comunidad	Nº de Asistentes			60	10	10	10	10	10	10	10		120
4.3.3.1.33			Selección de "Casa de apoyo" para el fortalecimiento e implementación de las PR	Nº de "Casa de apoyo" seleccionadas para intervención			20	3	2	3	3	3	3	3		80
4.3.3.1.34			Fortalecimiento de las "Casa de apoyo" e implementación de las PR	Nº de "Casa de apoyo" fortalecidas			20	3	2	3	3	3	3	3		80
4.3.3.1.35			Seguimiento / fortalecimiento de comités de vigilancia en comunidades rurales	Nº de Comités de vigilia conformados en comunidades rurales			2	1								1
4.3.3.1.36			Capacitación de componentes de comités de vigilancia	Nº de Talleres de promoción para conformación de Comités de vigilancia			20	20				1	1	1		5
4.3.3.1.37			Seguimiento de las actividades de los comités de vigilancia	Nº de Promotoras capacitadas			20	10						10		60
4.3.3.1.38			Seguimiento de las actividades de los comités de vigilancia	Nº de Reuniones			12	4		4				4		21
4.3.3.1.39			Monitoreo y supervisión de las actividades de promoción de la consejería y prueba de diagnóstico para mujeres de zonas rurales	Nº de Informes trimestrales de monitorización de actividades promoción de la consejería y prueba de diagnóstico para mujeres de zonas rurales			4	4								6
4.3.4.1	<b>Actividad 3.4: Aplicación de la estrategia de promoción de la transmisión vertical en los regiones priorizadas, en el marco del Acceso Universal.</b>	Nº de gestantes VIH que reciben profilaxis para la prevención de la transmisión vertical			Nacional	ONGA, Universidad S. MNSA	39	13			16			10		78
4.3.4.1.1			Reuniones para la elaboración del módulo para el fortalecimiento de la consejería y pruebas de acceso a la realidad local incluye validación	Nº de Reuniones para elaboración del módulo			0									1
4.3.4.1.2			Elaboración, validación e impresión de los Kits de consejería	Nº de Kit de consejería elaborados en base a la realidad local			0									1.000
4.3.4.1.3			Elaboración, validación e impresión de los Kits de consejería	Nº de Kits de consejería elaborados / impresos			380	70	40	50	70	50	40	70		1.000
4.3.4.1.4			Distribución de los Kits de consejería	Nº de Kits de consejería distribuidos			30.000	12.500	10.000	12.500	12.500	12.500	10.000	12.500		272.500
4.3.4.1.5			Elaboración de módulos de capacitación en prevención de la TV en gestantes VIH+ y niño expuesto al VIH	Nº de Módulos de capacitación elaborados			0									2
4.3.4.1.7			Elaboración de manuales de capacitación	Nº de Manuales reproducidos			60	13	5	5	15	5	5	12		150
4.3.4.1.8			Capacitación a capacitadores de sedes docentes en prevención de la TV niño expuesto al VIH	Nº de Talleres para capacitadores			2	1								5
4.3.4.1.10			Fortalecimiento de las sedes docentes con material (manuales) educativos	Nº de Centros capacitados en prevención de la transmisión vertical del VIH, regionales beneficiados			60	30						30		150
4.3.4.1.11			Adquisición y distribución de pruebas rápidas a centros (sedes docentes)	Nº de Pruebas rápidas distribuidas a centros (sedes docentes)	pp		0									40.000
4.3.4.1.14			Adquisición de pruebas rápidas a centros maternos	Nº de Gestantes a las que se le aplica prueba rápida	pp		0									40.000
4.3.4.1.16			Distribución de Kits de tratamiento profiláctico para prevenir la TV en centros maternos	Nº de Kits de tratamiento profiláctico para prevenir la TV en centros maternos			0									1
4.3.4.1.17			Aplicación de tratamientos profilácticos	Nº de Gestantes que cuentan con Kit de profilaxis para prevenir la TV			0									60
4.3.4.1.18			Fortalecimiento logístico de los centros maternos (sede docente)	Nº de Equipos vitales de capacitación			39	13			16			10		78
4.3.4.1.20			Elaboración de TIRF para elaborar el módulo de capacitación en servicio del equipo multidisciplinario del establecimiento de salud en atención al niño expuesto al VIH	Nº de TIRF elaborados			0									1
4.3.4.1.21			Selección de consultorios	Nº de Consultorios seleccionados			0									1
4.3.4.1.22			Capacitación en servicio del equipo multidisciplinario de centros maternos en atención al niño expuesto al VIH	Nº de Centros maternos capacitados			6		2	1			2	1		15
4.3.4.1.23			Selección de nuevos VIH+ para ser atendidos en centros	Nº de Personas capacitadas			60					20	10			150
4.3.4.1.24			Capacitación a mujeres VIH+ como promotoras de pares en unidades maternas y del niño	Nº de Pares seleccionados			20	4	2	2	4	2	2	4		80
4.3.4.1.25			Capacitación a mujeres VIH+ como promotoras de pares en unidades maternas y del niño	Nº de Pares capacitados			2	1			1					5
4.3.4.1.26			Reunión semestral de promoción de pares para evaluación de la estrategia	Nº de Reuniones			6	2		2				2		12
4.3.4.1.28				Nº de Asistentes			40	8	4	4	8	4	4	8		100

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Ítem	Unidad de Medida	Responsables	De la ejecución	Contraparte	Total Macro Región Norte Año 2	Meses y Presupuesto Macro Región Norte Año 2							TOTAL Macro Región Norte 2 Años
										Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash	
3.3.4.1.20			Seguimiento a mujeres VIH+ para la vigilancia y control de tratamiento profiláctico	Nº de Visitas					60	11	5	8	12	8	5	11	120
3.3.4.1.20			Elaboración de kits de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH+ (tráfolo, afiches, etc.)	Nº de kits de material elaborado					0								1
3.3.4.1.31			Validación del material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH+ (tráfolo, afiches, etc.)	Nº de Material educativo validado					0								1
3.3.4.1.32			Impresión de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH+ (tráfolo, afiches, brochuras, etc.)	Nº de kits de material impresos					40	8	3	4	6	5	4	8	100
3.3.4.1.33			Distribución de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH+ (tráfolo, afiches, etc.)	Nº de kits de material distribuidos					40	8	3	4	6	5	4	8	100
3.3.4.1.34			Monitoreo y supervisión de las actividades de prevención de la transmisión vertical	Nº de Informes trimestrales de monitorización de actividades implementación de la estrategia de Prevención de la Transmisión vertical					4	4							8
																	0
<b>3.3.5.1</b>	<b>Actividades de monitoreo y evaluación</b>	<b>Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados</b>							12	12							17
3.3.5.1.1			Reunión de elaboración de plan de monitoreo y evaluación	Nº de Reuniones					0								3
3.3.5.1.2			Reunión de elaboración de plan de monitoreo y evaluación	Nº de planes de monitoreo y evaluación elaborados					0								1
3.3.5.1.3			Elaboración del GRI para la línea de base	Nº de GRI elaborados para ejecución de línea de base del estudio					0								0
3.3.5.1.4			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de Informes de medición de indicadores elaborados					0								0
3.3.5.1.5			Visitas de monitoreo	Nº de visitas de monitoreo realizadas					8	2		3				3	14
3.3.5.1.7			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y COMARSA	Nº de supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub-Recceptor, representantes de la contraparte técnica nacional, del nivel nacional, representante de la contraparte técnica regional del nivel regional, representantes de la sociedad civil y representantes de personas					5	2		1				2	8
3.3.5.1.8			Retiro/almacenamiento a los equipos ejecutores y contrapartes líderes técnicos y recursos críticos	Nº Reuniones de retroalimentación manuales					12	12							17