

OBJETIVO 3: Escalamiento en la implementación de la estrategia de prevención de la Transmisión vertical del VIH que alcanza al 80% de centros de atención materna del país

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Unidad de medida	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.3.1.1	Actividad 3.1: Facilitar la implementación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical fortaleciendo los niveles de gestión en salud en el contexto del proceso de descentralización	Nº de centros maternos que cuentan con personal capacitado en habilidades gerenciales, sistemas administrativos, y sistema de monitoreo y evaluación en Transmisión Vertical (TV) de la Estrategia Nacional			Nacional	ONGs, Universidades, MNSA	MNSA
s.3.1.1.1			Elaboración de TdR para el Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de TdR para elaboración del estudio presentado			
s.3.1.1.2			Selección de consultores	Nº de consultores para estudio contratados			
s.3.1.1.3			Elaboración del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de Informe final del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión presentado a las autoridades del MNSA			
s.3.1.1.4			Impresión y distribución del Informe final del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de Documentos impresos y distribuidos			
s.3.1.1.5			Elaboración del Plan de capacitación para desarrollar Habilidades Gerenciales y Sistemas Administrativos para encargados de las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención, Control de las ITS/VIH-SIDA y responsables de los sistemas administrativos. SISMED, SIS	Nº de Módulos elaborados			
s.3.1.1.6			Capacitación en Habilidades Gerenciales y Sistemas Administrativos a encargados de las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva, Prevención y Control de las ITS/VIH-SIDA, SISMED, SIS de nivel regional	Nº de Talleres			
s.3.1.1.7			Elaboración de TdR para Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	Nº de Personas capacitadas en habilidades gerenciales			
s.3.1.1.8			Selección de consultores	Nº de consultores para estudio contratados			
s.3.1.1.9			Elaboración del Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	Nº de Informe final del Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales Presentado a autoridades del MNSA			
s.3.1.1.10			Capacitación en Sistemas administrativos a responsables de SSR y VH, SISMED/Farmacía, Seguro Integral de Salud -SIS, etc. para Centros maternos y unidades ejecutoras	Nº de Talleres en sistemas administrativos			
s.3.1.1.12			Elaboración de Plan de promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido al sector público (gobiernos regionales, locales) para la sostenibilidad de la estrategia	Nº de Planes Elaborados			
s.3.1.1.13			Capacitación en la promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido a gobiernos regionales y locales para la sostenibilidad de la estrategia	Nº de Talleres			
s.3.1.1.14			Elaboración y distribución de los kits de materiales para promoción de salud en prevención de la TV (mochila, gorra, chaleco, bolsa, linterna led, rotafolio)	Nº de Kits de materiales elaborados y distribuidos			
s.3.1.1.15			Elaboración de TdR para elaborar módulo de capacitación en servicio para el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación	Nº de TdR para contratar consultor para elaborar módulo de capacitación en servicio para el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación			
s.3.1.1.17			Selección de consultores	Nº de consultores contratados			
s.3.1.1.18			Capacitación en servicio al personal de los centros maternos y DISA/DINESA/D para auditar a mejorar registros y reportes para el fortalecimiento del sistema de información de transmisión vertical	Nº de Centros maternos fortalecidos			
s.3.1.1.19			Elaboración de Plan de promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido al Sector privado para la sostenibilidad de la estrategia Responsabilidad Social Empresarial	Nº de Equipos capacitados			
s.3.1.1.20			Elaboración y distribución de materiales de promoción	Nº de Plan elaborado para el diseño de kits de promoción y de talleres			
s.3.1.1.21			Reuniones de socialización sensibilización y promoción de la prevención de la Transmisión Vertical en empresas	Nº de Kits de materiales de difusión elaborados y distribuidos			
s.3.1.1.22			Seguimiento de los resultados de la promoción en empresas	Nº de Reuniones			
s.3.1.1.23			Reuniones mensuales para análisis de la información de nivel regional con unidades ejecutoras	Nº de Personas informadas			
s.3.1.1.24			Reunión nacional de evaluación anual para análisis de la información	Nº de Empresas del sector privado que se involucran en la prevención de la transmisión vertical del VIH			
s.3.1.1.25			Supervisión y monitoreo a Sistemas Administrativos de las Unidades Ejecutoras de nivel regional	Nº de Reportes mensuales sobre coberturas de la estrategia de prevención de la transmisión vertical emitidos por los centros maternos donde se ha implementado el sistema de información			
s.3.1.1.26			Monitoreo y supervisión de las actividades de centros maternos	Nº de Reuniones			
s.3.1.1.27				Nº de Participantes			
s.3.1.1.28				Nº de Visitas de supervisión para evaluar sistemas administrativos			
s.3.1.1.29				Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de los centros maternos			
s.3.1.1.30							
s.3.2.1	Actividad 3.2: Promoción de las pruebas de tamizaje voluntarias para VIH en los centros de atención a mujeres en edad reproductiva y su pareja	Nº de mujeres en edad fértil que reciben consejería y pruebas rápidas (PR) para el tamizaje de VIH durante la atención en servicios de salud reproductiva de la mujer pareja			Nacional	ONGs, Universidades, MNSA	MNSA
s.3.2.1.1			Elaboración de Plan de promoción de las pruebas rápidas para VIH en centros de planificación familiar del MNSA (Campaña regional Jornadas locales, mercados, lugares de socialización de mujeres)	Nº de Plan para la promoción de PR en centros de atención elaborados			
s.3.2.1.2			Adecuación de cuñas radiales para ser transmitidas en centros de planificación familiar	Nº de Cuñas radiales adecuadas y grabadas para ser transmitidas en centros de atención			
s.3.2.1.3			Elaboración de materiales de promoción en prevención de TV para consultorios de PE (incluye validación) trípticos afiches	Nº de Modelos de trípticos y afiches de promoción elaborados			

Total Macro Región Centro Sur Año 1	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 1														
	Junin	Pasco	Huanuco	Huancavelica	Ayacucho	Arequipa	Apurimac	Puno	Cuzco	Moquegua	Tacna	Lima	Callao	Ica	Madre de Dios
10	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1
1												1			
1												1			
3												3			
30	4	1	1	1	1	4	2	1	1	1	1	3	4	4	1
1												1			
4	1					1						1		1	
120	15	4	6	5	5	15	6	5	5	4	4	11	15	15	5
0															
0															
4	1					1							1	1	
120	15	4	6	5	5	15	6	5	5	4	4	11	15	15	5
1												1			
12	1		1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1
120	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10		10	10	10
120	20	3	4	4	4	20	4	4	4	3	3	3	20	20	4
1											1				
1											1				
8	1		1			1	1	1			1	1	1	1	1
8	1		1			1	1	1			1	1	1	1	1
1											1				
80	9	3	5	4	4	9	6	4	4	3	3	4	9	9	4
8	1		1			1					1		1	1	1
80	10	10	10			10				10		5	5	10	10
3	1											1		1	
3	1					1								1	
1															
60	4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	23	3	4	2
3	1					1						1			
2												2			
152,500	44,500					48,500							33,500	26,000	
1												1			
3												3			
2												2			

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Unidad de medida	Responsables	
						De la ejecución	Contraste
s.3.2.1.4			Impresión de materiales de promoción en prevención de VIH para consultorios de PF (cada kit contiene materiales e impresos)	Nº de Kits de materiales de promoción de PR impresos (trípticos, rotafolios)			
s.3.2.1.5				Nº de Rotafolios impresos			
s.3.2.1.6				Nº de Trípticos impresos			
s.3.2.1.7				Nº de Afiches impresos			
s.3.2.1.8			Elaboración y validación de videos para promoción de PR en consultorios de planificación familiar (PF)	Nº de Videos elaborados			
s.3.2.1.9			Reproducción de videos	Nº de Videos reproducidos			
s.3.2.1.10			Distribución de materiales y videos de promoción en prevención de TV a regiones	Nº de Kits de materiales de promoción de PR distribuidos (trípticos, rotafolios, videos)			
s.3.2.1.11			Fortalecimiento de los establecimientos de salud con equipos de reproducción DVD	Nº de Establecimientos seleccionados para ser beneficiados con los equipos de DVD			
s.3.2.1.12			Fortalecimiento de los establecimientos de salud con equipos de reproducción DVD	Nº de Equipos de reproducción de DVD adquiridos y distribuidos en consultorios de PF			
s.3.2.1.13			Elaboración de gigantogramas alusivos a la aplicación de PR para consultorios de planificación familiar	Nº de Modelos de gigantogramas elaborados para PR en centros de PF			
s.3.2.1.14			Modificación de norma técnica en relación a la prestación de servicios de orientación y consejería a mujeres en edad reproductiva (VCT).	Nº de Gigantogramas alusivos a la toma de PR en consultorios de PF elaborados y distribuidos			
s.3.2.1.15			Modificación de norma técnica en relación a la prestación de servicios de orientación y consejería a mujeres en edad reproductiva (VCT).	Nº de Normas modificadas			
s.3.2.1.16			Impresión y distribución de la norma modificada de normas técnicas de capacitación para la implementación de las normas técnicas, TV y materiales comunicacionales alusivos a las normas	Nº de Publicaciones elaboradas y distribuidas			
s.3.2.1.17			Elaboración del plan de Capacitación en consejería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (priorización de acuerdo a prevalencias de ITS)	Nº de Reuniones			
s.3.2.1.18			Reproducción y distribución de manuales de capacitación	Nº de Personas capacitadas en reunión			
s.3.2.1.19			Reproducción y distribución de manuales de capacitación	Nº de Módulos de capacitación elaborados			
s.3.2.1.20			Capacitación en consejería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (priorización de acuerdo a prevalencias de ITS)	Nº de Manuales reproducidos y distribuidos			
s.3.2.1.21			Implementación de pruebas rápidas en CS de PF	Nº de Talleres			
s.3.2.1.22			Aplicación de pruebas rápidas en CS de PF a MEF	Nº de Personas capacitadas en talleres de consejería y aplicación de PR			
s.3.2.1.23			Monitoreo y supervisión de las actividades de promoción de la consejería y prueba de despistaje para mujeres en edad fértil.	Nº de Pruebas rápidas adquiridas			
s.3.2.1.24				Nº de Pruebas rápidas distribuidas			
s.3.2.1.25				Nº de Pruebas rápidas aplicadas a Mujeres en Edad Fértil (MEF)			
s.3.2.1.26				Nº de Visitas de supervisión para evaluar funcionamiento			
s.3.2.1.27				Nº de Informes trimestrales de monitoreo de actividades de promoción de la consejería y prueba de despistaje para mujeres en edad fértil.			
a.3.3.1	Actividad 3.3: Incremento de la cobertura de la atención prenatal mediante estrategias que disminuyen las barreras sociales y culturales.	Nº de gestantes con control prenatal que reciben consejería y prueba rápida para el tamizaje para VIH en comunidades rurales			Nacional	ONGs, Universidades, MINSA	MINSA
s.3.3.1.1			Elaboración de TdR para el estudio diagnóstico de las barreras sociales y culturales para la atención prenatal	Nº de TdR para consultores de estudio elaborados			
s.3.3.1.2			Detección de consultores	Nº de Consultores seleccionados			
s.3.3.1.3			Ejecución del estudio diagnóstico	Nº de Estudios ejecutados			
s.3.3.1.4			Difusión del informe del estudio realizado	Nº de Documento de informes finales presentados			
s.3.3.1.5			Elaboración de TdR para elaborar el Plan comunicacional en regiones rurales	Nº de TdR para consultores de estudio elaborados			
s.3.3.1.6			Ejecución del estudio comunicacional	Nº de Estudios comunicacionales en medios rurales realizados			
s.3.3.1.7			Elaboración y validación de materiales de promoción en comunidades rurales en base a los resultados del estudio comunicacional	Nº de Kit de promoción de APN para comunidades rurales e indígenas elaborados en base a los resultados del estudio comunicacional			
s.3.3.1.8			Impresión y distribución de materiales de promoción en comunidades rurales	Nº de Kit de promoción de APN para comunidades rurales e indígenas elaborados validados, en base a los resultados del estudio comunicacional			
s.3.3.1.9			Convocatoria de concurso para diseño de murales de promoción	Nº de Material impresos			
s.3.3.1.10				Nº de Convocatorias			
s.3.3.1.11				Nº de Diseños ganadores			
s.3.3.1.12			Elaboración de murales de promoción	Nº de Murales de promoción de la APN elaborados			
s.3.3.1.13			Elaboración de cuñas radiales dirigidas a poblaciones rurales e indígenas.	Nº de Cuñas radiales dirigidas a poblaciones rurales e indígenas elaboradas			
s.3.3.1.14			Estudio de impacto de la campaña de promoción	Nº de Estudios de impacto de campaña realizados			
s.3.3.1.15				Nº de TdR elaborados			
s.3.3.1.16			Elaboración de TdR para la elaboración de módulos para la Gestión de conocimiento de promotores en relación a atención pre natal, incluye validación	Consultores seleccionados			
s.3.3.1.17			Elaboración de módulos para la Gestión de conocimiento de promotores en relación a APN	Nº de Módulos para gestión de conocimientos de promotores			
s.3.3.1.18			Capacitación de promotores para la Gestión de conocimiento	Nº de Talleres			
s.3.3.1.19			Distribución de módulos de Gestión de conocimiento de promotores	Nº de Promotores capacitados			
s.3.3.1.20			Reuniones mensuales con promotores	Nº de Documentos impresos y distribuidos			
s.3.3.1.21			Jornadas de salud integral para captación de gestantes de APN	Nº de Reuniones			
s.3.3.1.22			Seguimiento de gestantes que no han sido tamizadas en su primera APN	Nº de Promotores asistentes			
s.3.3.1.23			Elaboración de módulos de capacitación para profesionales de "casa de espera"	Nº de Jornadas			
s.3.3.1.24			Validación de módulos de capacitación para profesionales de "casa de espera"	Nº de Gestantes sin APN captadas			
s.3.3.1.25				Nº de Visitas			
s.3.3.1.26				Nº de Tamizajes de PR realizados			
s.3.3.1.27				Nº de Módulos para la capacitación en servicio			
s.3.3.1.28				Nº de Módulos para la capacitación en servicio validados			

Total Macro Región Centro Sur Año1	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 1														
	Junin	Pasco	Huanuco	Huancavelica	Ayacucho	Arequipa	Apurimac	Puno	Cuzco	Moquegua	Tacna	Lima	Callao	Ica	Madre de Dios
320	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	20
960	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	90	90	60
360,000	27,500	25,000	25,000	25,000	25,000	27,500	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,500	27,500	25,000
8,500	750	500	500	500	500	750	500	500	500	500	500	500	750	750	500
1												1			
640											640				
85	13	3	3	3	3	13	3	3	3	3	3	3	13	13	3
12	2		1	1		2	1				1	2	2	2	
12	2		1	1		2	1				1	2	2	2	
1											1				
120	20	3	5	4	4	20	6	4	4	3	3	8	12	20	4
1											1				
2,000	160	100	150	120	150	200	150	200	200	50	50	150	70	150	100
30	5	2	3	3	3	5	2	3	3	2	2	4	5	5	3
1											1				
300	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	1					1					1			1	
400	40	20	30	20	30	50	30	25	25	15	15	10	30	40	20
375,000											375,000				
168,750	24,750	5,500	7,500	7,000	8,000	26,500	5,500	7,500	8,500	4,800	6,500	18,500	16,700	15,000	6,500
168,750	24,750	5,500	7,500	7,000	8,000	26,500	5,500	7,500	8,500	4,800	6,500	18,500	16,700	15,000	6,500
12	3					3							3	3	
2											2				
8,000	1,400	400	600	400	450	1,200	400	500	500	200	100	450	200	800	400
1												1			
1												1			
3												3			
600	50	30	30	30	30	50	30	30	30	30	30	100	50	50	30
1												1			
3												3			
2												2			
1,000	90	60	80	70	60	90	50	70	70	50	50	50	50	90	70
240,000	21,600	14,400	19,200	16,800	14,400	21,600	12,000	16,800	16,800	12,000	12,000	12,000	12,000	21,600	16,800
1												1			
3												3			
40	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	4	4	2
3												3			
0															
1												1			
1												1			
4	1					1						1		1	
80	20					20						20		20	
600	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
200	20	10	20	10	10	20	10	10	10	10	10	10	10	20	10
80	6	5	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	6	5
1												1			
1												1			

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Unidad de medida	Responsables	
						De la ejecución	Contraste
s.3.3.1.29			Capacitación a personal de "casas de espera"	Nº de Personal de "casa de espera" capacitados en servicio			
s.3.3.1.30				Nº de Talleres para personal de "casas de espera"			
s.3.3.1.31			Reuniones de sensibilización y socialización del plan para la implementación de casas de espera con autoridades sociedad civil comunidad	Nº de Reuniones			
s.3.3.1.32				Nº de Asistentes			
s.3.3.1.33			Selección de "Casas de espera" para el fortalecimiento e implementación de las PR	Nº de "casas de espera" seleccionadas para intervención			
s.3.3.1.34			Fortalecimiento de las "Casas de espera" e implementación de las PR	Nº de "Casas de espera" fortalecidas			
s.3.3.1.35			Conformación / fortalecimiento de comités de vigilancia en comunidades rurales	Nº de Comités de vigilancia conformados en comunidades rurales			
s.3.3.1.36			Capacitación de componentes de comités de vigilancia	Nº de Talleres de promoción para conformación de Comités de vigilancia			
s.3.3.1.37				Nº de Personal capacitado			
s.3.3.1.38			Seguimiento de las actividades de los comités de vigilancia	Nº de Reuniones			
s.3.3.1.39			Monitorización y supervisión de las actividades de promoción de la consejería y prueba de despataje para mujeres de zonas rurales	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades promoción de la consejería y prueba de despataje para mujeres de zonas rurales			
a.3.4.1	Actividad 3.4: Aplicación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical en las regiones prioritizadas, en el marco del Acceso Universal.	Nº de gestantes VIH que reciben profilaxis para la prevención de la transmisión vertical			Nacional	ONGs, Universidades, MNSA	MNSA
s.3.4.1.1			Reuniones para la adecuación del módulo para el fortalecimiento de la consejería pre y post test (de acuerdo a la realidad local) Incluye validación	Nº de Reuniones para adecuación del módulo			
s.3.4.1.2				Nº de Kit de consejería elaborados en base a la realidad local			
s.3.4.1.3			Elaboración, validación e impresión de los Kits de consejería	Nº de Kits de consejería elaborados / impresos			
s.3.4.1.4				Nº de Manuales impresos			
s.3.4.1.5			Distribución de los Kits de consejería	Nº de Kits de consejería distribuidos			
s.3.4.1.6			Elaboración de módulo de capacitación en prevención de la TV en gestantes VIH+ y niño expuesto al VIH	Nº de Módulos de capacitación elaborados			
s.3.4.1.7				Nº de Manuales reproducidos			
s.3.4.1.8			Elaboración de manuales de capacitación	Nº de Talleres para capacitadores			
s.3.4.1.9			Capacitación a capacitadores de sedes docentes en prevención de la TV y niño expuesto al VIH	Nº de Capacitadores capacitados			
s.3.4.1.10				Nº de Kit de material educativo para la Región distribuido			
s.3.4.1.11			Fortalecimiento de las sedes docentes con material (manuales) educativos	Nº de Centros capacitadores en prevención de la transmisión vertical del VIH regionales formados			
s.3.4.1.12				Nº de Pruebas rápidas distribuidas a centros maternos (fondo rotatorio)			
s.3.4.1.13			Adquisición y Distribución de pruebas rápidas a centros maternos (fondo rotatorio)	Nº de Gestantes a las que se le aplica prueba rápida			
s.3.4.1.14			Aplicación de pruebas rápidas a centros maternos	Nº de Tratamiento profilácticos para mujeres VIH + adheridos			
s.3.4.1.15			Adquisición de tratamientos profilácticos	Nº de Reuniones para establecer los CS donde se distribuirán Kits de profilaxis			
s.3.4.1.16			Distribución de Kits de tratamientos profilácticos para prevenir la TV en centros maternos	Nº de CS que cuentan con Kit de profilaxis para prevenir la TV			
s.3.4.1.17				Nº de Tratamiento profilácticos para mujeres VIH + adheridos			
s.3.4.1.18			Aplicación de tratamientos profilácticos	Nº de Equipos visuales de capacitación			
s.3.4.1.19			Fortalecimiento logístico de los centros maternos (data display)	Nº de TdR elaborados			
s.3.4.1.20			Elaboración de TdR para elaborar el módulo de Capacitación en servicio del equipo multidisciplinario al establecimiento de salud en atención al niño expuesto al VIH	Nº de Consultores seleccionados			
s.3.4.1.21			Selección de consultores	Nº de Centros maternos capacitados			
s.3.4.1.22			Capacitación en servicio del equipo multidisciplinario de centros maternos en atención al niño expuesto al VIH	Nº de Personas capacitadas			
s.3.4.1.23				Nº de Pares seleccionadas			
s.3.4.1.24			Selección de mujeres VIH + para ser formadas como pares	Nº de talleres para promotoras de pares de mujeres VIH en cuidados maternos y del niño			
s.3.4.1.25			Capacitación a mujeres VIH + como promotoras de pares en cuidados maternos y del niño	Nº de Pares capacitadas			
s.3.4.1.26				Nº de Reuniones			
s.3.4.1.27			Reunión semestral de promotoras de pares para evaluación de la estrategia	Nº de Asistentes			
s.3.4.1.28				Nº de Visitas			
s.3.4.1.29			Seguimiento a mujeres VIH+ para la vigilancia y control de tratamiento profiláctico	Nº de Kits de material elaborado			
s.3.4.1.30			Elaboración de kits de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (folafolio, afiches, etc.)	Nº de Material educativo validado			
s.3.4.1.31			Validación del material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (folafolio, afiches, etc.)	Nº de kits de material impresos			
s.3.4.1.32			Impresión de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (folafolio, afiches, brochures, etc.)	Nº de kits de material distribuidos			
s.3.4.1.33			Distribución de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (folafolio, afiches, etc.)	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades implementación de la estrategia de prevención de la Transmisión vertical			
s.3.4.1.34			Monitorización y supervisión de las actividades de prevención de la transmisión vertical				
a.3.5.1	Actividades de monitoreo y evaluación	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados					
s.3.5.1.1			Reunión de elaboración de plan de monitoreo y evaluación	Nº de planes de monitoreo y evaluación revisado y aprobado			
s.3.5.1.2				Nº de TdR elaborados para ejecución de línea de base del estudio			
s.3.5.1.3			Elaboración de TdR para la línea de base	Nº de Informes de medición de indicadores aprobados			
s.3.5.1.4			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de Informes de línea de base presentados			
s.3.5.1.5				Nº de Visitas de monitoreo realizadas			
s.3.5.1.6			Visitas de monitoreo	Nº de Supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub- Receptor, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel nacional, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel regional/ local, representante de sociedad civil y representante de personas afectadas.			
s.3.5.1.7			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y CONAMUSA	Nº de Reuniones de retroalimentación mensuales			
s.3.5.1.8			Retroalimentación a los equipos ejecutores y contrapartes sobre avances y nudos críticos				

Total Macro Región Centro Sur Año1	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 1														
	Junin	Pasco	Huanuco	Huancavelica	Ayacucho	Arequipa	Apurimac	Puno	Cuzco	Moquegua	Tacna	Lima	Callao	Ica	Madre de Dios
60	15					15						15		15	
4	1					1						1		1	
8	1	1	1	1		1	1					1		1	1
80	10	10	10	10		10	10					10		10	10
40	4	2	4	4	3	2	4	4	4	2	1	1	1	2	2
40	4	2	4	4	3	2	4	4	4	2	1	1	1	2	2
4	1					1						1		1	
4	1					1						1		1	
40	10					10						10		10	
12	3					3						3		3	
2												2			
40	12											10		7	
1												1			
1												1			
800	70	30	50	50	50	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50
200,000	17,500	7,500	12,500	12,500	12,500	17,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	15,000	12,500	17,500	12,500
800	70	30	50	50	50	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2												2			
1												1			
120	15	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	10	15	15	5
4	1					1						1		1	
120	30					30						30		30	
120	30					30						30		30	
4	1					1						1		1	
40,000	9,000	500	1,500	500	700	8,000	600	1,000	1,400	300	500	7,000	3,000	5,500	500
40,000	9,000	500	1,500	500	700	8,000	600	1,000	1,400	300	500	7,000	3,000	5,500	500
200												200			
2												2			
80	20					20						20		20	
40	12					11						10		7	
4	1					1						1		1	
1												1			
12	2	1				2	1					1	2	2	1
120	20	10				20	10					10	20	20	10
40	4	2	3	2	2	4	2	2	2	2	2	3	4	4	2
4	1					1						1		1	
40	4	2	3	2	2	4	2	2	2	2	2	3	4	4	2
8	2					2						2		2	
80	8	4	6	4	4	8	4	4	4	4	4	6	8	8	4
80	9	3	6	3	4	10	3	3	4	2	2	10	9	9	3
1												1			
1												1			
80	11	2	4	3	3	11	3	4	4	2	2	6	11	11	3
80	11	2	4	3	3	11	3	4	4	2	2	6	11	11	3
2												2			
5												5			
3												3			
1												1			
1												1			
1												1			
1												1			
8	2					2						2	2	2	
4	1												1	1	
5												5			

OBJETIVO 3: Escalamiento en la implementación de la estrategia de prevención de la Transmisión vertical del VIH que alcanza al 80% de centros de atención materna del país

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Año operativo	Responsables		
						De la ejecución	Contraparte	
s.3.1.1	Actividad 3.1: Facilitar la implementación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical fortaleciendo los niveles de gestión en salud en el contexto del proceso de descentralización	Nº de centros maternos que cuentan con personal capacitado en habilidades gerenciales, sistemas administrativos, y sistema de monitoreo y evaluación en Transmisión Vertical (TV) de la Estrategia Nacional			Nacional	ONGS, Universidades, MINSA	MINSA	
s.3.1.1.1			Elaboración de TdR para el Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de TdR para elaboración del estudio presentado				
s.3.1.1.2			Selección de consultores	Nº de consultores para estudio contratados				
s.3.1.1.3			Elaboración del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de Informe final del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión presentado a las autoridades del MINSA				
s.3.1.1.4			Impresión y distribución del Informe final del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de Documentos impresos y distribuidos				
s.3.1.1.5			Elaboración del Plan de capacitación para desarrollar habilidades Gerenciales y Sistemas Administrativos para encargados de las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención Control de las ITS/VIH/SIDA y responsables de los sistemas administrativos. SISMED, SIS	Nº de Módulos elaborados				
s.3.1.1.6			Capacitación en Habilidades Gerenciales y Sistemas Administrativos a encargados de las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva, Prevención y Control de las ITS/VIH/SIDA, SISMED, SIS de nivel regional	Nº de Talleres				
s.3.1.1.7			Elaboración de TdR para Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	Nº de Personas capacitadas en habilidades gerenciales				
s.3.1.1.8			Selección de consultores	Nº de consultores para estudio contratados				
s.3.1.1.10			Elaboración del Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	Nº de Informe final del Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales Presentado a autoridades del MINSA				
s.3.1.1.11			Capacitación en Sistemas administrativos a responsables de SSR y VIH, SISMED/Farmacia, Seguro Integral de Salud -SIS, etc. para Centros maternos y unidades ejecutoras	Nº de Talleres en sistemas administrativos				
s.3.1.1.12			Elaboración de Plan de promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido al sector público-gobiernos regionales, locales, para la sostenibilidad de la estrategia	Nº de Personas capacitadas en sistemas administrativos				
s.3.1.1.13			Capacitación en la promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido a gobiernos regionales y locales para la sostenibilidad de la estrategia	Nº de Planes Elaborados				
s.3.1.1.14			Elaboración y distribución de los kits de materiales para promotores de salud en prevención de la TV (medallas, gorra, chaleco, botas, interna tapadera, rotafolio)	Nº de Talleres				
s.3.1.1.15			Elaboración de TdR para elaborar módulo de capacitación en servicio para el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación	Nº de Participantes				
s.3.1.1.16			Selección de consultores	Nº de Kits de materiales elaborados y distribuidos				
s.3.1.1.17			Capacitación en servicio al personal de los centros maternos y DNDA/DIRESAJ para ayudarles a mejorar registros y reportes para el fortalecimiento del sistema de información de transmisión vertical	Nº de TdR para contratar consultor para elaborar módulo de capacitación en servicio para el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación				
s.3.1.1.18			Capacitación en servicio al personal de los centros maternos y DNDA/DIRESAJ para ayudarles a mejorar registros y reportes para el fortalecimiento del sistema de información de transmisión vertical	Nº de consultores contratados				
s.3.1.1.19			Elaboración de Plan de promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido al Sector privado para la sostenibilidad de la estrategia Responsabilidad social empresarial	Nº de Centros maternos fortalecidos				
s.3.1.1.20			Elaboración y distribución de materiales de promoción	Nº de Equipos capacitados				
s.3.1.1.21			Reuniones de socialización sensibilización y promoción de la prevención de la Transmisión Vertical en empresas	Nº de Planes elaborados para el diseño de kits de promoción y de talleres				
s.3.1.1.22			Seguimiento de los resultados de la promoción en empresas	Nº de Kits de materiales de difusión elaborados y distribuidos				
s.3.1.1.23			Reuniones mensuales para análisis de la información de nivel regional con unidades ejecutoras	Nº de Reuniones				
s.3.1.1.24			Reunión nacional de evaluación anual para análisis de la información	Nº de Personas informadas				
s.3.1.1.25			Supervisión y monitoreo a Sistemas Administrativos de las Unidades Ejecutoras de nivel regional	Nº de Empresas del sector privado que se involucran en la prevención de la transmisión vertical del VIH				
s.3.1.1.26			Monitoreo y supervisión de las actividades de centros maternos	Nº de Reportes mensuales sobre coberturas de la estrategia de prevención de la transmisión vertical emitidos por los centros maternos donde se ha implementado el sistema de información				
s.3.1.1.27				Nº de Reuniones				
s.3.1.1.28				Nº de Participantes				
s.3.1.1.29				Nº de Visitas de supervisión para evaluar sistemas administrativos				
s.3.1.1.30				Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de los centros maternos				
s.3.2.1	Actividad 3.2: Promoción de las pruebas de tamizaje voluntarias para VIH en los centros de atención a mujeres en edad reproductiva y su pareja	Nº de mujeres en edad fértil que reciben consejería y pruebas rápidas (PR) para el tamizaje de VIH durante la atención en servicios de salud reproductiva de la mujer pareja			Nacional	ONGS, Universidades, MINSA	MINSA	
s.3.2.1.1			Elaboración de Plan de promoción de las pruebas rápidas para VIH en centros de planificación familiar del MINSA (Campesinatos regionales, Jiradas locales, mercados, lugares de socialización de mujeres)	Nº de Plan para la promoción de PR en centros de atención elaborados				
s.3.2.1.2			Adecuación de cuñas radiales para ser transmitidas en centros de planificación familiar	Nº de Cuñas radiales adecuadas y grabadas para ser transmitidas en centros de atención				
s.3.2.1.3			Elaboración de materiales de promoción en prevención de TV para consultorios de PF (incluye validación): Impresos afiches	Nº de Módulos de trípticos y afiches de promoción elaborados				

Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN CENTRO SUR																
TOTAL AÑO 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
19				0				0				0			19	19
1				0				0		1		1				0
1				0				0		1		1				0
3				0				0			3	3				0
30				0				0				0	30			30
1				0				0				0	1			1
4				0				0				0	2	2		4
120				0				0				0	60	60		120
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
4				0				0				0		2	2	4
120				0				0				0		60	60	120
1				0				0		1		1				0
12				0				0			4	4	4	4		8
120				0				0			40	40	40	40		80
120				0				0				0	120			120
1				0				0			1	1				0
8				0				0				0	4	4		8
8				0				0				0	4	4		8
1				0				0			1	1				0
80				0				0				0	40	40		80
8				0				0				0	4	4		8
80				0				0				0	40	40		80
3				0				0				0			3	3
3				0				0				0	1	1		3
1				0				0				0				1
60				0				0				0				60
3				0				0				0	1	1		3
2				0				0			1	1				1
152,500				0				0			76,250	76,250			76,250	76,250
1				0				0		1		1				0
3				0				0			3	3				0
2				0				0				0	2			2

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Atributo programático	Responsables		Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN CENTRO SUR																			
						De la ejecución	Contraparte	TOTAL AÑO 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV			
s.3.2.1.4				Nº de Kits de materiales de promoción de PR impresos (trípticos, rotafolios)				320					0								0	320					320
s.3.2.1.5				Nº de Rotafolios impresos				960					0								0	960					960
s.3.2.1.6				Nº de Trípticos impresos				385.000					0								0	385.000					385.000
s.3.2.1.7				Nº de Afiches impresos				8.500					0								0	8.500					8.500
s.3.2.1.8				Nº de Vídeos elaborados				1					0								0	1					1
s.3.2.1.9				Nº de Vídeos reproducidos				640					0								0	640					640
s.3.2.1.10				Nº de Kits de materiales de promoción de PR distribuidos (trípticos, rotafolios, vídeos)				85					0								0	85					85
s.3.2.1.11				Nº de Establecimientos seleccionados para ser beneficiarios en los equipos de DVD				12					0								0	12					12
s.3.2.1.12				Nº de Equipos de reproducción de DVD adquiridos y distribuidos en consultorios de PF				12					0								0	12					12
s.3.2.1.13				Nº de Modelos de gigantogramas elaborados para PR en centros de PE				1					0								0	1					1
s.3.2.1.14				Nº de Gigantogramas alusivos a la toma de PR en consultorios de PF elaborados y distribuidos				120					0								0	120					120
s.3.2.1.15				Nº de Normas modificadas				1					0								0	1					1
s.3.2.1.16				Nº de Publicaciones elaboradas y distribuidas				2.000					0								0	2.000					2.000
s.3.2.1.17				Nº de Reuniones				1					0								0	1					1
s.3.2.1.18				Nº de Personas capacitadas en reunión				50					0								0	50					50
s.3.2.1.19				Nº de Módulos de capacitación elaborados				1					0								0	1					1
s.3.2.1.20				Nº de Manuales reproducidos y distribuidos				300					0								0	300					300
s.3.2.1.21				Nº de Talleres				4					0								0	2		2			4
s.3.2.1.22				Nº de Personas capacitadas en talleres de consejería y aplicación de PR				400					0								0	200		200			400
s.3.2.1.23				Nº de Pruebas rápidas adquiridas		RP		375.000					0								375.000						375.000
s.3.2.1.24				Nº de Pruebas rápidas distribuidas		RP		168.750					0								168.750						168.750
s.3.2.1.25				Nº de Pruebas rápidas aplicadas a Mujeres en Edad Fértil (MEF)				168.750					0								0						168.750
s.3.2.1.26				Nº de Visitas de supervisión para evaluar funcionamiento				12					0								0	4		4		4	12
s.3.2.1.27				Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades promoción de la consejería y prueba de despistaje para mujeres en edad fértil.				2					0								0	1		1			1
a.3.3.1	Actividad 3.3. Incremento de la cobertura de la atención prenatal mediante estrategias que disminuyen las barreras sociales y culturales.	Nº de gestantes con control pre-natal que reciben consejería y prueba rápida para el tamizaje para VIH en comunidades rurales			Nacional	ONGs, Universidades, MINSA		8.000					0								0					8.000	8.000
s.3.3.1.1				Nº de TdR para consultores de estudio elaborados prenatal				1					0								0	1					1
s.3.3.1.2				Nº de Consultores seleccionados				1					0								0	1					1
s.3.3.1.3				Nº de Estudios ejecutados				3					0								0	3					3
s.3.3.1.4				Nº de Documento de informes finales presentados				600					0								0	600					600
s.3.3.1.5				Nº de TdR para consultores de estudio elaborados comunicacional en regiones rurales				1					0								0	1					1
s.3.3.1.6				Nº de Estudios comunicacionales en medios rurales realizado				3					0								0	3					3
s.3.3.1.7				Nº de Kits de promoción de APN para comunidades rurales e indígenas elaborados en base a los resultados del estudio comunicacional				2					0								0	2					2
s.3.3.1.8				Nº de Kit de promoción de APN para comunidades rurales e indígenas elaborados validados, en base a los resultados del estudio comunicacional				1.000					0								0	1.000					1.000
s.3.3.1.9				Nº de Material Impreso				240.000					0								0	240.000					240.000
s.3.3.1.10				Nº de Convocatorias				1					0								0	1					1
s.3.3.1.11				Nº de Diseños ganadores				3					0								0	3					3
s.3.3.1.12				Nº de Murales de promoción				40					0								0			30	10		40
s.3.3.1.13				Nº de Cufas radiales dirigidas a poblaciones rurales e indígenas				3					0								0	3					3
s.3.3.1.14				Nº de Estudios de impacto de campaña realizados				0					0								0	0					0
s.3.3.1.15				Nº de TdR elaborados				1					0								0	1					1
s.3.3.1.16				Nº de Consultores seleccionados				1					0								0	1					1
s.3.3.1.17				Nº de Módulos para gestión de conocimientos de promotores en relación a APN				1					0								0	1					1
s.3.3.1.18				Nº de Talleres				4					0								0	4					4
s.3.3.1.19				Nº de Promotores capacitados				80					0								0	80					80
s.3.3.1.20				Nº de Documentos impresos y distribuidos				600					0								0	600					600
s.3.3.1.21				Nº de Reuniones				8					0								0	2		3		3	8
s.3.3.1.22				Nº de Promotores asistentes				80					0								0	20		30		30	80
s.3.3.1.23				Nº de Jornadas				6					0								0	2		3		3	8
s.3.3.1.24				Nº de Gestantes en APN captadas				40					0								0	10		15		15	40
s.3.3.1.25				Nº de Visitas				200					0								0	50		50		50	150
s.3.3.1.26				Nº de Tamizajes de PR realizados				80					0								0	20		20		20	80
s.3.3.1.27				Nº de Módulos para la capacitación en servicio diseñados				1					0								0	1					1
s.3.3.1.28				Nº de Módulos para la capacitación en servicio validados				1					0								0	1					1

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Atributo programático	Responsables		Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN CENTRO SUR															
						De la ejecución	Contraparte	TOTAL AÑO 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12
s.3.3.1.29			Capacitación a personal de "casas de espera"	Nº de Personal de "casa de espera" capacitados en servicio				60									0	60				60	
s.3.3.1.30				Nº de Talleres para personal de "casas de espera"				4									0	4				4	
s.3.3.1.31				Nº de Reuniones				8									0	8				8	
s.3.3.1.32			Reuniones de sensibilización y socialización del plan para la implementación de casas de espera con autoridades sociedad civil comunidad	Nº de Asistentes				80									0	80				80	
s.3.3.1.33			Selección de "Casas de espera" para el fortalecimiento a implementación de las PR	Nº de "casas de espera" seleccionadas para intervención				40									0	40	40			0	
s.3.3.1.34			Fortalecimiento de las "Casas de espera" e implementación de las PR	Nº de "Casas de espera" fortalecidas				40									0	40				40	
s.3.3.1.35			Conformación / fortalecimiento de comités de vigilancia en comunidades rurales	Nº de Comités de vigilancia conformados en comunidades rurales				4									0	4				4	
s.3.3.1.36			Capacitación de componentes de comités de vigilancia	Nº de Talleres de promoción para conformación de Comités de vigilancia				4									0	4				4	
s.3.3.1.37				Nº de Personal capacitado				40									0	40				40	
s.3.3.1.38			Seguimiento de las actividades de los comités de vigilancia	Nº de Reuniones				12									0	12			6	6	12
s.3.3.1.39			Monitoreo y supervisión de las actividades de promoción de la consejería y prueba de despijate para mujeres de zonas rurales	Nº de Informes trimestral de monitoreo de actividades promoción de la consejería y prueba de despijate para mujeres de zonas rurales				2									0	2			1	1	2
a.3.4.1	Actividad 3.4. Aplicación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical en las regiones priorizadas, en el marco del Acceso Universal.	Nº de gestantes VIH que reciben profilaxis para la prevención de la transmisión vertical			Nacional	ONGS, Universidades, MNSA		40									0				40	40	
s.3.4.1.1			Reuniones para la adecuación del módulo para el fortalecimiento de la consejería para y post test (de acuerdo a la realidad local) Incluye validación	Nº de Reuniones para adecuación del módulo				1									0	1				1	
s.3.4.1.2				Nº de Kit de consejería elaborados en base a la realidad local				1									0	1				1	
s.3.4.1.3			Elaboración, validación e impresión de los Kits de consejería	Nº de Kits de consejería elaborados / impresos				800									0	800				800	
s.3.4.1.4				Nº de Manuales impresos				200,000									0	200,000				200,000	
s.3.4.1.5			Distribución de los Kits de consejería	Nº de Kits de consejería distribuidos				800									0	800				800	
s.3.4.1.6			Elaboración de módulo de capacitación en prevención de la TV en gestantes VIH+ y niño expuesto al VIH	Nº de Reuniones para la elaboración de módulo de capacitación				2									0	2	2			0	
s.3.4.1.7				Nº de Módulos de capacitación elaborados				1									0	1	1			0	
s.3.4.1.8			Elaboración de manuales de capacitación	Nº de Manuales reproducidos				120									0	120				120	
s.3.4.1.9			Capacitación a capacitadores de sedes docentes en prevención de la TV y niño expuesto al VIH	Nº de Talleres para capacitadores				4									0	4				4	
s.3.4.1.10				Nº de Capacitadores capacitados				120									0	120				120	
s.3.4.1.11				Nº de Kit de material educativo para la Región distribuido				120									0	120				120	
s.3.4.1.12			Fortalecimiento de las sedes docentes con material (manuales) educativos	Nº de Centros capacitadores en prevención de la transmisión vertical del VIH regionales formados				4									0	4				4	
s.3.4.1.13			Adquisición y Distribución de pruebas rápidas a centros maternos (bordo rotatorio)	Nº de Pruebas rápidas distribuidas a centros maternos (bordo rotatorio)	RP			40,000									0	40,000				0	
s.3.4.1.14			Aplicación de pruebas rápidas a centros maternos	Nº de Gestantes a las que se le aplica prueba rápida				40,000									0				40,000	40,000	
s.3.4.1.15			Adquisición de tratamientos profilácticos	Nº de Tratamiento profilácticos para mujeres VIH + expuestas	RP			200									0	200	200			0	
s.3.4.1.16			Distribución de Kits de tratamientos profilácticos para prevenir la TV en centros maternos	Nº de Reuniones para establecer los CS donde se distribuirán Kits de profilaxis				2									0	2	2			0	
s.3.4.1.17				Nº de CS que cuentan con Kit de profilaxis para prevenir la TV				80									0	80				80	
s.3.4.1.18			Aplicación de tratamientos profilácticos	Nº de Tratamiento profilácticos para mujeres VIH + expuestas				40									0	40			40	40	
s.3.4.1.19			Fortalecimiento logístico de los centros maternos (data display)	Nº de Equipos visuales de capacitación				4									0	4				4	
s.3.4.1.20			Elaboración de TdR para elaborar el módulo de Capacitación en servicio del equipo multidisciplinario del establecimiento de salud en atención al niño expuesto al VIH	Nº de TdR elaborados				1									0	1				1	
s.3.4.1.21			Selección de consultores	Nº de Consultores seleccionados				1									0	1	1			0	
s.3.4.1.22			Capacitación en servicio del equipo multidisciplinario de centros maternos en atención al niño expuesto al VIH	Nº de Centros maternos capacitados				12									0	12		6	6	12	
s.3.4.1.23				Nº de Personas capacitadas				120									0	120		60	60	120	
s.3.4.1.24			Selección de mujeres VIH + para ser formadas como pares	Nº de Pares seleccionadas				40									0	40	40			0	
s.3.4.1.25			Capacitación a mujeres VIH + como promotoras de pares en cuidados maternos y del niño	Nº de talleres para promotoras de pares de mujeres VIH en cuidados maternos y del niño				4									0	4				4	
s.3.4.1.26				Nº de Pares capacitadas				40									0	40				40	
s.3.4.1.27			Reunión semestral de promotoras de pares para evaluación de la estrategia	Nº de Reuniones				8									0	8		2	3	3	
s.3.4.1.28				Nº de Asistentes				80									0	80		20	30	30	
s.3.4.1.29			Seguimiento a mujeres VIH+ para la vigilancia y control de tratamiento profiláctico	Nº de Visitas				80									0	80		20	20	20	
s.3.4.1.30			Elaboración de kits de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, etc.)	Nº de kits de material elaborado				1									0	1	1			0	
s.3.4.1.31			Validación del material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, etc.)	Nº de Material educativo validado				1									0	1	1			0	
s.3.4.1.32			Impresión de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, brochures, etc.)	Nº de kits de material impresos				80									0	80				80	
s.3.4.1.33			Distribución de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, etc.)	Nº de kits de material distribuidos				80									0	80				80	
s.3.4.1.34			Monitoreo y supervisión de las actividades de prevención de la transmisión vertical	Nº de Informe trimestral de monitoreo de actividades implementación de la estrategia de Prevención de la Transmisión vertical				2									0	2			1	1	
a.3.5.1	Actividades de monitoreo y evaluación	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados						5									0	5	1	1	2	1	
s.3.5.1.1			Reunión de elaboración de plan de monitoreo y evaluación	Nº de Reuniones				3									0	3	3			0	
s.3.5.1.2				Nº de planes de monitoreo y evaluación revisado y aprobado				1									0	1	1			0	
s.3.5.1.3			Elaboración de TdR para la línea de base	Nº de TdR elaborados para ejecución de línea de base del estudio				1									0	1	1			0	
s.3.5.1.4			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de Informe de medición de indicadores aprobado				1									0	1	0			1	
s.3.5.1.5				Nº de Informe de línea de base presentada				1									0	1	0			1	
s.3.5.1.6			Visitas de monitoreo	Nº de Visitas de monitoreo realizadas				8									0	8	3	2	3	8	
s.3.5.1.7			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y CONAMUSA	Nº de Supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub-Receptor, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel nacional, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel regional/ local, representante de sociedad civil y representante de personas afectadas.				4									0	4	0	1	2	1	
s.3.5.1.8			Retroalimentación a los equipos ejecutores y contrapartes sobre avances y ruidos críticos	Nº Reuniones de retroalimentación mensuales				5									0	5	1	1	2	1	

OBJETIVO 3: Escalamiento en la implementación de la estrategia de prevención de la Transmisión vertical del VIH que alcanza al 80% de centros de atención materna del país

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ámbito geográfico	Responsables		Total Macro Región Centro Sur Año 2	Metas y Presupuesto Macro Región Centro Sur Año 2														TOTAL Macro Región Centro Sur 2 Años	
						De la ejecución	Contraparte		Junin	Pasco	Huánuco	Huancavelica	Ayacucho	Arequipa	Apurímac	Puno	Cuzco	Moquegua	Tacna	Lima NC	Callao	Ica		Madre de Dios
s.3.1.1	Actividad 3.1: Facilitar la implementación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical fortaleciendo los niveles de gestión en salud en el contexto del proceso de descentralización	Nº de centros maternos que cuentan con personal capacitado en habilidades gerenciales, sistemas administrativos, y sistema de monitoreo y evaluación en Transmisión Vertical (TV) de la Estrategia Nacional			Nacional	ONGs, Universidades, MNSA	MNSA	19	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	38		
s.3.1.1.1			Elaboración de TOR para el Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud- SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de TOR para elaboración del estudio presentado				1														2		
s.3.1.1.2			Selección de consultores	Nº de consultores para estudio contratados				1														2		
s.3.1.1.3			Elaboración del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud- SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de Informe final del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión presentado a las autoridades del MNSA				1														4		
s.3.1.1.4			Impresión y distribución del Informe final del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud- SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de Documentos impresos y distribuidos				20	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	50		
s.3.1.1.5			Elaboración del Plan de capacitación para desarrollar Habilidades Gerenciales y Sistemas Administrativos para encargados de las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención, Control de las ITS/VIH-SIDA y responsables de los sistemas administrativos: SISMED, SIS	Nº de Módulos elaborados				0														1		
s.3.1.1.6			Capacitación en Habilidades Gerenciales y Sistemas Administrativos a encargados de las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva, Prevención y Control de las ITS/VIH-SIDA, SISMED, SIS de nivel regional	Nº de Talleres				2	1												1	6		
s.3.1.1.7			Elaboración de TOR para Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	Nº de Personas capacitadas en habilidades gerenciales				60	7	2	3	3	3	7	4	3	3	2	2	5	7	7	2	
s.3.1.1.8			Selección de consultores	Nº de consultores para estudio contratados				1														1		
s.3.1.1.9			Elaboración del Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	Nº de Informe final del Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales Presentado a autoridades del MNSA				1														1		
s.3.1.1.10			Capacitación en Sistemas administrativos a responsables de SSR y VIH, SISMED/Farmacía, Seguro Integral de Salud- SIS, etc. para Centros maternos y unidades ejecutoras	Nº de Talleres en sistemas administrativos				2	1												1	6		
s.3.1.1.12			Elaboración de Plan de promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido al sector público (gobiernos regionales, locales) para la sostenibilidad de la estrategia	Nº de Personas capacitadas en sistemas administrativos				60	7	2	3	3	3	7	4	3	3	2	2	5	7	7	2	
s.3.1.1.13			Capacitación en la promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido a gobiernos regionales y locales para la sostenibilidad de la estrategia	Nº de Planes Elaborados				0														1		
s.3.1.1.14			Elaboración y distribución de los kits de materiales para promotores de salud en prevención de la TV (mochila, goma, chalice, botas, linterna, lapicero, establo)	Nº de Talleres				8	1	1				1		1			1	1	1	20		
s.3.1.1.15			Elaboración de TOR para elaborar módulo de capacitación en servicio para el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación	Nº de Participantes				80	10	10				10		10			10	10	10	200		
s.3.1.1.16			Selección de consultores	Nº de Kits de materiales elaborados y distribuidos				80	10		10			10	10	5	5				10	10	200	
s.3.1.1.17			Capacitación en servicio al personal de los centros maternos y DISAD/DMESAD para ayudantes a mejorar registros y reportes para el fortalecimiento del sistema de información de transmisión vertical	Nº de TOR para contratar consultor para elaborar módulo de capacitación en servicio para el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación				0														1		
s.3.1.1.18			Elaboración de Plan de promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido al Sector privado para la sostenibilidad de la estrategia. Responsabilidad social empresarial	Nº de consultores contratados				0														1		
s.3.1.1.19			Elaboración y distribución de materiales de promoción	Nº de Centros maternos fortalecidos				15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23		
s.3.1.1.20			Reuniones de socialización sensibilización y promoción de la prevención de la Transmisión Vertical en empresas	Nº de Equipos capacitados				15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23		
s.3.1.1.21			Seguimiento de los resultados de la promoción en empresas	Nº de Plan elaborado para el diseño de kits de promoción y de talleres				0														1		
s.3.1.1.22			Reuniones mensuales para análisis de la información de nivel regional con unidades ejecutoras	Nº de Kits de materiales de difusión elaborados y distribuidos				40	5	1	2	2	2	5	4	2	2	2	2	1	4	5	1	
s.3.1.1.23			Reuniones mensuales para análisis de la información de nivel regional con unidades ejecutoras	Nº de Reuniones				5	1					1	1	1						13		
s.3.1.1.24			Reuniones mensuales para análisis de la información de nivel regional con unidades ejecutoras	Nº de Personas informadas				50	10					10	10	10						130		
s.3.1.1.25			Reuniones mensuales para análisis de la información de nivel regional con unidades ejecutoras	Nº de Empresas del sector privado que se involucran en la prevención de la transmisión vertical del VIH				3	1					1							1	6		
s.3.1.1.26			Reunión nacional de evaluación anual para análisis de la información	Nº de Reportes mensuales sobre coberturas de la estrategia de prevención de la transmisión vertical emitidos por los centros maternos donde se ha implementado el sistema de información				12	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15		
s.3.1.1.27			Reunión nacional de evaluación anual para análisis de la información	Nº de Reuniones				1														2		
s.3.1.1.28			Supervisión y monitoreo a Sistemas Administrativos de las Unidades Ejecutoras de nivel regional	Nº de Participantes				60	4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	23	3	4	2	
s.3.1.1.29			Monitoreo y supervisión de las actividades de centros maternos	Nº de Visitas de supervisión para evaluar sistemas administrativos				15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18		
s.3.1.1.30			Elaboración de Plan de promoción de las pruebas rápidas para VIH en centros de planificación familiar del MNSA (Campaña regional, jornadas locales, mercados, lugares de socialización de mujeres)	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de los centros maternos				4												4		6		
s.3.2.1	Actividad 3.2: Promoción de las pruebas de tamizaje voluntarias para VIH en los centros de atención a mujeres en edad reproductiva y su pareja	Nº de mujeres en edad fértil que reciben consejería y pruebas rápidas (PR) para el tamizaje de VIH durante la atención en servicios de salud reproductiva de la mujer pareja			Nacional	ONGs, Universidades, MNSA	MNSA	227,750	65,350						69,800						51,000	41,800	380,250	
s.3.2.1.1			Elaboración de Plan de promoción de las pruebas rápidas para VIH en centros de planificación familiar del MNSA (Campaña regional, jornadas locales, mercados, lugares de socialización de mujeres)	Nº de Plan para la promoción de PR en centros de atención elaborado				0														1		
s.3.2.1.2			Adecuación de cuñas radiales para ser transmitidas en centros de planificación familiar	Nº de Cuñas radiales adecuadas y grabadas para ser transmitidas en centros de atención				0														3		
s.3.2.1.3			Elaboración de materiales de promoción en prevención de TV para consultorios de PF (incluye validación): trípticos afiches	Nº de Modelos de trípticos y afiches de promoción elaborados				0														2		

