



Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geografico	Responsables	
						De la ejecución	Contrapar te
s.3.1.1.26			Reuniones mensuales para análisis de la información de nivel regional con unidades ejecutoras	Nº de Reportes mensuales sobre coberturas de la estrategia de prevención de la transmisión vertical emitidos por los centros maternos donde se ha implementado el sistema de información			
s.3.1.1.27			Reunion nacional de evaluación anual para análisis de la información	Nº de Reuniones			
s.3.1.1.28				Nº de Participantes			
s.3.1.1.29			Supervisión y monitoreo a Sistemas Administrativos de las Unidades Ejecutoras de nivel regional	Nº de Visitas de supervisión para evaluar sistemas administrativos			
s.3.1.1.30			Monitorización y supervisión de las actividades de centros maternos	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de los centros maternos			
a.3.2.1	Actividad 3.2: Promoción de las pruebas de tamizaje voluntarias para VIH en los centros de atención a mujeres en edad reproductiva y su pareja	Nº de mujeres en edad fértil que reciben consejería y pruebas rápida (PR) para el tamizaje de VIH durante la atención en servicios de salud reproductiva de la mujer			Nacional	CNGS, Universidades, MINSA	MINSA
s.3.2.1.1			Elaboración de Plan de promoción de las pruebas rápidas para VIH en centros de planificación familiar del MINSA (Campaña regional Jornadas locales: mercados, lugares de socialización de mujeres)	Nº de Plan para la promoción de PR en centros de atención elaborado			
s.3.2.1.2			Adecuación de cuñas radiales para ser transmitidas en centros de planificación familiar	Nº de Cuñas radiales adecuadas y grabadas para ser transmitidas en centros de atención			
s.3.2.1.3			Elaboración de materiales de promoción en prevención de TV para consultorios de PF(incluye validación): trípticos afiches	Nº de Modelos de trípticos y afiches de promoción elaborados			
s.3.2.1.4				Nº de Kits de materiales de promoción de PR impresos (trípticos, rotafolios)			
s.3.2.1.5			Impresión de materiales de promoción en prevención de TV para consultorios de PF (cada kit contiene rotafolios y trípticos)	Nº de Rotafolios impresos			
s.3.2.1.6				Nº de Trípticos impresos			
s.3.2.1.7				Nº de Afiches impresos			
s.3.2.1.8			Elaboración y validación de videos para promoción de PR en consultorios de planificación familiar (PF)	Nº de Videos elaborados			
s.3.2.1.9			Reproducción de videos	Nº de Videos reproducidos			
s.3.2.1.10			Distribución de materiales y videos de promoción en prevención de TV a regiones	Nº de Kits de materiales de promoción de PR distribuidos (trípticos, rotafolios, videos)			
s.3.2.1.11			Fortalecimiento de los establecimientos de salud con equipos de reproducción DVD	Nº de Establecimientos seleccionados para ser beneficiados con los equipos de DVD			
s.3.2.1.12				Nº de Equipos de reproducción de DVD adquiridos y distribuidos en consultorios de PF			
s.3.2.1.13			Elaboración de gigantogramas alusivos a la aplicación de PR para consultorios de planificación familiar	Nº de Modelos de gigantogramas elaborados para PR en centros de PF			
s.3.2.1.14				Nº de Gigantogramas alusivos a la toma de PR en consultorios de PF elaborados y distribuidos			
s.3.2.1.15			Modificación de norma técnica en relación a la prestación de servicios de orientación y consejería a mujeres en edad reproductiva (NCT).	Nº de Normas modificadas			
s.3.2.1.16			Impresión y distribución de la norma modificada	Nº de Publicaciones elaboradas y distribuidas			
s.3.2.1.17			Reunión macrorregionales de socialización para implementación de las normas técnicas: TV y orientación y consejería a mujeres en edad fértil modificada	Nº de Reuniones			
s.3.2.1.18				Nº de Personas capacitadas en reunión			
s.3.2.1.19			Elaboración del plan de Capacitación en consejería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (priorización de acuerdo a prevalencias de ITS)	Nº de Módulos de capacitación elaborados			
s.3.2.1.20			Reproducción y distribución de manuales de capacitación	Nº de Manuales reproducidos y distribuidos			
s.3.2.1.21			Capacitación en consejería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (priorización de acuerdo a prevalencias de ITS)	Nº de Talleres			
s.3.2.1.22				Nº de Personas capacitadas en talleres de consejería y aplicación de PR			
s.3.2.1.23			Implementación de pruebas rápidas en CS de PF	Nº de Pruebas rápidas adquiridas	RP		
s.3.2.1.24				Nº de Pruebas rápidas distribuidas	RP		
s.3.2.1.25			Aplicación de pruebas rápidas en CS de PF a MEF	Nº de Pruebas rápidas aplicadas a Mujeres en Edad Fértil (MEF)			
s.3.2.1.26				Nº de Visitas de supervisión para evaluar funcionamiento			
s.3.2.1.27			Monitorización y supervisión de las actividades de promoción de la consejería y prueba de despistaje para mujeres en edad fértil.	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades promoción de la consejería y prueba de despistaje para mujeres en edad fértil.			

Total Macro Región Oriente Año1	Metas y Presupuesto Macro Región Oriente Año 1		
	Loreto	Ucayali	San Martin
3	1	1	1
0			
10	4	4	2
3	1	1	1
2	2		
44,500	29,750	14,750	
1	1		
3	3		
2	2		
180	60	60	60
540	180	180	180
215,000	72,000	73,000	70,000
5,000	2,000	2,000	1,000
1	1		
360	360		
50	20	20	10
6	3	3	
6	3	3	
1	1		
60	30	20	10
0			
2,000	800	800	400
1	1		
50	20	15	15
1	1		
300	125	125	50
2	1	1	
200	80	70	50
0			
53,500	23,750	12,750	17,000
53,500	23,750	12,750	17,000
6	3	3	
2	2		

TOTAL AÑO 1	Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN ORIENTE															
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
3				0				0				0	1	1	1	3
0				0				0				0				0
10				0				0				0			10	10
3				0				0				0	1	1	1	3
2				0				0			1	1			1	1
44,500				0				0			22,250	22,250			22,250	22,250
1				0				0		1		1				0
3				0				0			3	3				0
2				0				0			0	2				2
180				0				0			0	180				180
540				0				0			0	540				540
215,000				0				0			0	215,000				215,000
5,000												5,000				5,000
1				0				0			1	1				0
360				0				0				0	360			360
50				0				0				0	50			50
6				0				0				0	6			6
6				0				0			6	6				0
1				0				0				0	1			1
60				0				0				0	60			60
0				0				0				0				0
2,000				0				0				0		2,000		2,000
1				0				0				0		1		1
50				0				0				0		50		50
1				0				0			1	1				0
300				0				0			300	300				0
2				0				0				0	2			2
200				0				0				0	200			200
0				0				0				0				0
53,500				0				0			53,500	53,500				0
53,500				0				0				0			53,500	53,500
6				0				0				0	2	2	2	6
2				0				0			1	1			1	1

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambiente geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
a.3.3.1	Actividad 3.3: Incremento de la cobertura de la atención prenatal mediante estrategias que disminuyan las barreras sociales y culturales.	Nº de gestantes con control pre-natal que reciben consejería y prueba rápida para el tamizaje para VIH en comunidades rurales			Nacional	ONGs, Universidades, MINSa	MINSa
s.3.3.1.1			Elaboración de TdR para el Estudio diagnóstico de las barreras sociales y culturales para la atención prenatal	Nº de TdR para consultores de estudio elaborados			
s.3.3.1.2			Selección de consultores	Nº de Consultores seleccionados			
s.3.3.1.3			Ejecución del estudio diagnóstico	Nº de Estudios ejecutados			
s.3.3.1.4			Difusión del informe del estudio realizado	Nº de Documento de informes finales presentados			
s.3.3.1.5			Elaboración de TdR para elaborar el Plan comunicacional en regiones rurales	Nº de TdR para consultores de estudio elaborados			
s.3.3.1.6			Ejecución del estudio comunicacional	Nº de Estudios comunicacionales en medios rurales realizados			
s.3.3.1.7			Elaboración y validación de materiales de promoción en comunidades rurales en base a los resultados del estudio comunicacional	Nº de Kit de promoción de APN para comunidades rurales e indígenas elaborados en base a los resultados del estudio comunicacional			
s.3.3.1.8			Impresión y distribución de materiales de promoción en comunidades rurales	Nº de Kit de promoción de APN para comunidades rurales e indígenas elaborados en base a los resultados del estudio comunicacional			
s.3.3.1.9				Nº de Material impresos			
s.3.3.1.10			Convocatoria de concurso para diseño de murales de promoción	Nº de Convocatorias			
s.3.3.1.11				Nº de Diseños ganadores			
s.3.3.1.12			Elaboración de murales de promoción	Nº de Murales de promoción de la APN elaborados			
s.3.3.1.13			Elaboración de cuñas radiales dirigidas a poblaciones rurales e indígenas	Nº de Cuñas radiales dirigidas a poblaciones rurales e indígenas elaboradas			
s.3.3.1.14			Estudio de impacto de la campaña de promoción	Nº de Estudios de impacto de campaña realizados			
s.3.3.1.15			Elaboración de TdR para la elaboración de módulos para la Gestión de conocimiento de promotores en relación a atención pre natal, incluye validación	Nº de TdR elaborados			
s.3.3.1.16				Consultores seleccionados			
s.3.3.1.17			Elaboración de módulos para la Gestión de conocimiento de promotores en relación a APN	Nº de Módulos para gestión de conocimientos de promotores			
s.3.3.1.18			Capacitación de promotores para la Gestión de conocimiento	Nº de Talleres			
s.3.3.1.19				Nº de Promotores capacitados			
s.3.3.1.20			Distribución de módulos de Gestión de conocimiento de promotores	Nº de Documentos impresos y distribuidos			
s.3.3.1.21			Reuniones mensuales con promotores	Nº de Reuniones			
s.3.3.1.22				Nº de Promotores asistentes			
s.3.3.1.23			Jornadas de salud integral para captación de gestantes sin APN	Nº de Jornadas			
s.3.3.1.24			Seguimiento de gestantes que no han sido tamizadas en su primera APN	Nº de Gestantes sin APN captadas			
s.3.3.1.25				Nº de Visitas			
s.3.3.1.26			Elaboración de módulos de capacitación para profesionales de "casa de espera"	Nº de Tamizajes de PR realizados			
s.3.3.1.27			Validación de módulos de capacitación para profesionales de "casa de espera"	Nº de Módulos para la capacitación en servicio validados			
s.3.3.1.28			Capacitación a personal de "casas de espera"	Nº de Personal de "casa de espera" capacitados en servicio			
s.3.3.1.29				Nº de Talleres para personal de "casa de espera"			
s.3.3.1.30			Reuniones de sensibilización y socialización del plan para la implementación de casas de espera con autoridades sociedad civil comunidad	Nº de Reuniones			
s.3.3.1.31				Nº de Asistentes			
s.3.3.1.32			Selección de "Casas de espera" para el fortalecimiento e implementación de las PR	Nº de "casas de espera" seleccionadas para intervención			
s.3.3.1.33			Fortalecimiento de las "Casas de espera" e implementación de las PR	Nº de "Casas de espera" fortalecidas			
s.3.3.1.34			Conformación / fortalecimiento de comités de vigilancia en comunidades rurales	Nº de Comités de vigilancia conformados en comunidades rurales			
s.3.3.1.35			Capacitación de componentes de comités de vigilancia	Nº de Talleres de promoción para conformación de Comités de vigilancia			
s.3.3.1.36				Nº de Personal capacitado			
s.3.3.1.37			Seguimiento de las actividades de los comités de vigilancia	Nº de Reuniones			
s.3.3.1.38			Monitorización y supervisión de las actividades de promoción de la consejería y prueba de despistaje para mujeres de zonas rurales	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades promoción de la consejería y prueba de despistaje para mujeres de zonas rurales			
s.3.3.1.39							
a.3.4.1	Actividad 3.4: Aplicación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical en las regiones prioritizadas en el marco del Acceso Universal.	Nº de gestantes VIH que reciben profilaxis para la prevención de la transmisión vertical			Nacional	ONGs, Universidades, MINSa	MINSa
s.3.4.1.1			Reuniones para la adecuación del módulo para el fortalecimiento de la consejería pre y post test (de acuerdo a la realidad local) Incluye validación	Nº de Reuniones para adecuación del módulo			
s.3.4.1.2			Elaboración, validación e impresión de los kits de	Nº de Kit de consejería elaborados en base a la realidad local			

Total Macro Región Oriente Año1	Metas y Presupuesto Macro Región Oriente Año 1		
	Loreto	Ucayali	San Martín
4,300	2,450	1,350	500
1	1		
1	1		
3	3		
600	250	250	100
1	1		
3	3		
1	1		
500	200	200	100
120,000	48,000	48,000	24,000
1	1		
3	3		
20	8	8	4
3	3		
0			
1	1		
1	1		
2	1	1	
40	20	20	
600	250	250	100
4	2	1	1
40	20	10	10
4	2	1	1
20	10	5	5
100	40	40	20
40	15	15	10
0			
0			
30	15	15	
2	1	1	
4	2	1	1
40	20	10	10
20	8	8	4
20	8	8	4
2	1	1	
2	1	1	
20	10	10	
6	3	3	
2	2		

TOTAL AÑO 1	Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN ORIENTE																
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV	
4,300				0				0				0				4,300	4,300
1				0				0		1		1					0
1				0				0			1	1					0
3				0				0			3	3					0
600				0				0				0	600				600
1				0				0		1		1					0
3				0				0			3	3					0
1				0				0				0	1				1
500				0				0				0	500				500
120,000				0				0				0	120,000				120,000
1				0				0			1	1					0
3				0				0				0	3				3
20				0				0				0			20		20
3				0				0				0	3				3
0				0				0				0					0
1				0				0		1		1					0
1				0				0			1	1					0
2				0				0				0	2				2
40				0				0				0	40				40
600				0				0				0	600				600
4				0				0				0	2				4
40				0				0				0	20				40
4				0				0				0	2				4
20				0				0				0	10				20
100				0				0				25	25	25	25	25	75
40				0				0				10	10	10	10	10	30
0				0				0				0					0
0				0				0				0					0
30				0				0				0	30				30
2				0				0				0	2				2
4				0				0				0	2		2		4
40				0				0				0	20		20		40
20				0				0				20	20				0
20				0				0				0	20				20
2				0				0				0	2				2
2				0				0				0	2				2
20				0				0				0	20				20
6				0				0				0		3	3		6
2				0				0				1	1			1	1
21				0				0				0				21	21
1				0				0				1					0
1				0				0				0	1				1

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.3.4.1.3			Elaboración, validación e impresión de los Kits de consejería	Nº de Kits de consejería elaborados / impresos			
s.3.4.1.4				Nº de Materiales impresos			
s.3.4.1.5			Distribución de los Kits de consejería	Nº de Kits de consejería distribuidos			
s.3.4.1.6			Elaboración de módulo de capacitación en prevención de la TV en gestantes VIH+ y niño expuesto al VIH	Nº de Reuniones para la elaboración de módulo de capacitación			
s.3.4.1.7				Nº de Módulos de capacitación elaborados			
s.3.4.1.8			Elaboración de manuales de capacitación	Nº de Manuales reproducidos			
s.3.4.1.9			Capacitación a capacitadores de sedes docentes en prevención de la TV y niño expuesto al VIH	Nº de Talleres para capacitadores			
s.3.4.1.10				Nº de Capacitadores capacitados			
s.3.4.1.11			Fortalecimiento de las sedes docentes con material (manuales) educativos	Nº de Kit de material educativo para la Región distribuido			
s.3.4.1.12				Nº de Centros capacitadores en prevención de la transmisión vertical del VIH regionales formados			
s.3.4.1.13			Adquisición y Distribución de puebas rápidas a centros maternos (fondo rotatorio)	Nº de Pruebas rápidas distribuidas a centros maternos (fondo rotatorio)	RP		
s.3.4.1.14			Aplicación de puebas rápidas a centros maternos	Nº de Gestantes a las que se le aplica prueba rápida			
s.3.4.1.15			Adquisición de tratamientos profilácticos	Nº de Tratamiento profilácticos para mujeres VIH + adquiridos	RP		
s.3.4.1.16			Distribución de Kits de tratamientos profilácticos para prevenir la TV en centros maternos	Nº de Reuniones para establecer los CS donde se distribuirán Kits de profilaxis			
s.3.4.1.17				Nº de CS que cuentan con Kit de profilaxis para prevenir la TV			
s.3.4.1.18			Aplicación de tratamientos profilácticos	Nº de Tratamiento profilácticos para mujeres VIH + entregados			
s.3.4.1.19			Fortalecimiento logístico de los centros maternos (data display)	Nº de Equipos visuales de capacitación			
s.3.4.1.20			Elaboración de TdR para elaborar el módulo de Capacitación en servicio del equipo multidisciplinario del establecimiento de salud en atención al niño expuesto al VIH	Nº de TdR elaborados			
s.3.4.1.21			Selección de consultores	Nº de Consultores seleccionados			
s.3.4.1.22			Capacitación en servicio del equipo multidisciplinario de centros maternos en atención al niño expuesto al VIH	Nº de Centros maternos capacitados			
s.3.4.1.23				Nº de Personas capacitadas			
s.3.4.1.24			Selección de mujeres VIH + para ser formadas como pares	Nº de Pares seleccionadas			
s.3.4.1.25			Capacitación a mujeres VIH + como promotoras de pares en cuidados maternos y del niño	Nº de talleres para promotoras de pares de mujeres VIH en cuidados maternos y del niño			
s.3.4.1.26				Nº de Pares capacitadas			
s.3.4.1.27			Reunión semestral de promotores de pares para evaluación de la estrategia	Nº de Reuniones			
s.3.4.1.28				Nº de Asistentes			
s.3.4.1.29			Seguimiento a mujeres VIH+ para la vigilancia y control de tratamiento profiláctico	Nº de Visitas			
s.3.4.1.30			Elaboración de kits de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, etc.)	Nº de kits de material elaborado			
s.3.4.1.31			Validación del material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, etc.)	Nº de Material educativo validado			
s.3.4.1.32			Impresión de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, brochures, etc.)	Nº de kits de material impresos			
s.3.4.1.33			Distribución de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, etc.)	Nº de kits de material distribuidos			
s.3.4.1.34			Monitorización y supervisión de las actividades de prevención de la transmisión vertical	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades implementación de la estrategia de Prevención de la Transmisión vertical			
a.3.5.1	Actividades de monitoreo y evaluación	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados					
s.3.5.1.1			Reunión de elaboración de plan de monitoreo y evaluación	Nº de Reuniones			
s.3.5.1.2				Nº de planes de monitoreo y evaluación revisado y aprobado			
s.3.5.1.3			Elaboración de TdR para la línea de base	Nº de TdR elaborados para ejecución de línea de base del objetivo			
s.3.5.1.4			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de Informe de medición de indicadores aprobado			
s.3.5.1.5				Nº de Informe de línea de base presentada			
s.3.5.1.6			Visitas de monitoreo	Nº de Visitas de monitoreo realizadas			
s.3.5.1.7			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y CONAMUSA	Nº de Supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub- Receptor, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel nacional, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel regional / local, representante de sociedad civil y representante de personas afectadas.			
s.3.5.1.8			Retroalimentación a los equipos ejecutores y contrapartes sobre avances y nudos críticos	Nº Reuniones de retroalimentación mensuales			

Total Macro Región Oriente Año1	Metas y Presupuesto Macro Región Oriente Año 1		
	Loreto	Ucayali	San Martín
300	120	100	80
75,000	30,000	25,000	20,000
300	120	100	80
2	2		
1	1		
60	30	20	10
2	1	1	
60	30	30	
60	30	30	
2	1	1	
20,000	10,000	5,000	5,000
20,000	10,000	5,000	5,000
0			
1	1		
60	30	30	
21	14	7	
2	1	1	
1	1		
6	3	2	1
60	30	20	10
20	8	7	5
2	1	1	
20	8	7	5
4	2	2	
40	16	14	10
40	18	10	12
1	1		
1	1		
40	15	15	10
40	15	15	10
2	2		
5	5		
3	3		
1	1		
0			
0			
0			
4	2	2	
2	1	1	
5	5		

TOTAL AÑO 1	Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN ORIENTE															
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
300				0				0				0	300			300
75,000				0				0				0	75,000			75,000
300				0				0				0	300			300
2				0				0			2	2				0
1				0				0			1	1				0
60				0				0				0	60			60
2				0				0				0	2			2
60				0				0				0	60			60
60				0				0				0	60			60
2				0				0				0	2			2
20,000				0				0			20,000	20,000				0
20,000				0				0				0			20,000	20,000
0				0				0				0				0
1				0				0			1	1				0
60				0				0				0	60			60
21				0				0				0			21	21
2				0				0				0	2			2
1				0				0				0	1			1
1				0				0			1	1				0
6				0				0				0	3	3		6
60				0				0				0	30	30		60
20				0				0			20	20				0
2				0				0				0	2			2
20				0				0				0	20			20
4				0				0				0	2	2		4
40				0				0				0	20	20		40
40				0				0			10	10	10	10	10	30
1				0				0				1	1			0
1				0				0				1	1			0
40				0				0				0	40			40
40				0				0				0	40			40
2				0				0				1	1		1	1
5				0				0				1	1	1	1	3
3				0				0				3	3			0
1				0				0			1	1				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
4				0				0				0	2	1	1	4
2				0				0				0		1	1	2
5				0				0				1	1	1	1	3

**OBJETIVO 3: Escalamiento en la implementación de la estrategia de prevención de la Transmisión vertical del VIH que alcanza al 80% de centros de atención materna del país**

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.3.1.1	<b>Actividad 3.1: Facilitar la implementación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical fortaleciendo los niveles de gestión en salud en el contexto del proceso de descentralización</b>	Nº de centros maternos que cuentan con personal capacitado en habilidades gerenciales, sistemas administrativos, y sistema de monitoreo y evaluación en Transmisión Vertical (TV) de la Estrategia Nacional			Nacional	ONGs, Universidades, MNSA	MNSA
s.3.1.1.1			Elaboración de TdR para el Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de TdR para elaboración del estudio presentado			
s.3.1.1.2			Selección de consultores	Nº de consultores para estudio contratados			
s.3.1.1.3			Elaboración del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de Informe final del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión presentado a las autoridades del MNSA			
s.3.1.1.4			Impresión y distribución del Informe final del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión de los sistemas administrativos (Coordinadores SSR y VIH, SISMED, Seguro Integral de Salud -SIS) para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	Nº de Documentos impresos y distribuidos			
s.3.1.1.5			Elaboración del Plan de capacitación para desarrollar Habilidades Gerenciales y Sistemas Administrativos para encargados de las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención, Control de las ITS/VIH/SIDA y responsables de los sistemas administrativos: SISMED, SIS	Nº de Módulos elaborados			
s.3.1.1.6			Capacitación en Habilidades Gerenciales y Sistemas Administrativos a encargados de las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva, Prevención y Control de las ITS/VIH/SIDA, SISMED, SIS de nivel regional	Nº de Talleres			
s.3.1.1.7			Elaboración de TdR para Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	Nº de Personas capacitadas en habilidades gerenciales			
s.3.1.1.8			Selección de consultores	Nº de TdR para elaboración del estudio elaborados			
s.3.1.1.9			Elaboración del Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	Nº de consultores para estudio contratados			
s.3.1.1.10			Elaboración del Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	Nº de Informe final del Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales Presentado a autoridades del MNSA			
s.3.1.1.11			Capacitación en Sistemas administrativos a responsables de SSR y VIH, SISMED/Farmacia, Seguro Integral de Salud -SIS, etc. para Centros maternos y unidades ejecutoras	Nº de Talleres en sistemas administrativos			
s.3.1.1.12			Elaboración de Plan de promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido al sector público (gobiernos regionales, locales) para la sostenibilidad de la estrategia	Nº de Personas capacitadas en sistemas administrativos			
s.3.1.1.13			Capacitación en la promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido a gobiernos regionales y locales para la sostenibilidad de la estrategia	Nº de Planes Elaborados			
s.3.1.1.14			Elaboración y distribución de los kits de materiales para promotores de salud en prevención de la TV (mochila, gorra, chaleco, botas, linterna lapicero, rotafolio)	Nº de Talleres			
s.3.1.1.15			Elaboración de TdR para elaborar módulo de capacitación en servicio para el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación	Nº de Participantes			
s.3.1.1.16			Selección de consultores	Nº de Kits de materiales elaborados y distribuidos			
s.3.1.1.17			Elaboración de TdR para elaborar módulo de capacitación en servicio para el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación	Nº de TdR para contratar consultor para elaborar modulo de capacitación en servicio para el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación			
s.3.1.1.18			Selección de consultores	Nº de consultores contratados			
s.3.1.1.19			Capacitación en servicio al personal de los centros maternos y DISA/DIRESAS para ayudarlos a mejorar registros y reportes para el fortalecimiento del sistema de información de transmisión vertical	Nº de Centros maternos fortalecidos			
s.3.1.1.20			Elaboración de Plan de promoción de la prevención de la Transmisión Vertical dirigido al Sector privado para la sostenibilidad de la estrategia Responsabilidad social empresarial	Nº de Equipos capacitados			
s.3.1.1.21			Elaboración y distribución de materiales de promoción	Nº de Plan elaborado para el diseño de kits de promoción y de talleres			
s.3.1.1.22			Reuniones de socialización sensibilización y promoción de la prevención de la Transmisión Vertical en empresas	Nº de Kits de materiales de difusión elaborados y distribuidos			
s.3.1.1.23			Seguimiento de los resultados de la promoción en empresas	Nº de Reuniones			
s.3.1.1.24				Nº de Personas informadas			
s.3.1.1.25				Nº de Empresas del sector privado que se involucran en la prevención de la transmisión vertical del VIH			

Total Macro Región Oriente Año2	Metas y Presupuesto Macro Región Oriente Año 2		
	Loreto	Ucayali	San Martín
10	4	4	2
1	1		
1	1		
1	1		
20	8	8	4
0			
2	1	1	
60	30	20	10
1	1		
1	1		
1	1		
2	1	1	
60	30	20	10
0			
4	2	1	1
40	20	10	10
40	15	15	10
0			
0			
6	3	2	1
6	3	2	1
0			
40	20	10	10
4	2	1	1
40	20	10	10
1	1		

TOTAL Macro Región Oriente 2 Años
20
2
2
4
50
1
4
120
1
1
1
4
120
1
10
100
100
1
10
10
1
80
8
80
3

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geografico	Responsables		Total Macro Región Oriente Año2	Metas y Presupuesto Macro Región Oriente Año 2			TOTAL Macro Región Oriente 2 Años
						De la ejecución	Contrapar te		Loreto	Ucayali	San Martín	
s.3.1.1.26			Reuniones mensuales para análisis de la información de nivel regional con unidades ejecutoras	Nº de Reportes mensuales sobre coberturas de la estrategia de prevención de la transmisión vertical emfidos por los centros maternos donde se ha implementado el sistema de información				12	4	4	4	15
s.3.1.1.27			Reunion nacional de evaluación anual para análisis de la información	Nº de Reuniones				0				0
s.3.1.1.28				Nº de Participantes				10	4	4	2	20
s.3.1.1.29			Supervisión y monitoreo a Sistemas Administrativos de las Unidades Ejecutoras de nivel regional	Nº de Visitas de supervisión para evaluar sistemas administrativos				6	2	2	2	9
s.3.1.1.30			Monitorización y supervisión de las actividades de centros maternos	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de los centros maternos				4	4			6
a.3.2.1	Actividad 3.2: Promoción de las pruebas de tamizaje voluntarias para VIH en los centros de atención a mujeres en edad reproductiva y su pareja	Nº de mujeres en edad fértil que reciben consejería y pruebas rápida (PR) para el tamizaje de VIH durante la atención en servicios de salud reproductiva de la mujer			Nacional	ONGs, Universidades, MINSA	MINSA	73,800	46,300	27,500		118,300
s.3.2.1.1			Elaboración de Plan de promoción de las pruebas rápidas para VIH en centros de planificación familiar del MINSA (Campaña regional Jornadas locales: mercados, lugares de socialización de mujeres)	Nº de Plan para la promoción de PR en centros de atención elaborado				0				1
s.3.2.1.2			Adecuación de cuñas radiales para ser transmitida en centros de planificación familiar	Nº de Cuñas radiales adecuadas y grabadas para ser transmitidas en centros de atención				0				3
s.3.2.1.3			Elaboración de materiales de promoción en prevención de TV para consultorios de PF(incluye validación): trípticos afiches	Nº de Modelos de trípticos y afiches de promoción elaborados				0				2
s.3.2.1.4				Nº de Kits de materiales de promoción de PR impresos (trípticos, rotafolios)				120	40	40	40	300
s.3.2.1.5				Nº de Rotafolios impresos				360	120	120	120	900
s.3.2.1.6				Nº de Trípticos impresos				144,000	48,000	48,000	48,000	359,000
s.3.2.1.7				Nº de Afiches impresos				4,000	1,500	1,500	1,000	9,000
s.3.2.1.8			Elaboración y validación de videos para promoción de PR en consultorios de planificación familiar (PF)	Nº de Videos elaborados				0				1
s.3.2.1.9			Reproducción de videos	Nº de Videos reproducidos				240	240			600
s.3.2.1.10			Distribución de materiales y videos de promoción en prevención de TV a regiones	Nº de Kits de materiales de promoción de PR distribuidos (trípticos, rotafolios, videos)				50	20	20	10	100
s.3.2.1.11			Fortalecimiento de los establecimientos de salud con equipos de reproducción DVD	Nº de Establecimientos seleccionados para ser beneficiados con los equipos de DVD				11	4	4	3	17
s.3.2.1.12				Nº de Equipos de reproducción de DVD adquiridos y distribuidos en consultorios de PF				11	4	4	3	17
s.3.2.1.13				Nº de Modelos de gigantogramas elaborados para PR en centros de PF				0				1
s.3.2.1.14			Elaboración de gigantogramas alusivos a la aplicación de PR para consultorios de planificación familiar	Nº de Gigantogramas alusivos a la toma de PR en consultorios de PF elaborados y distribuidos				60	30	20	10	120
s.3.2.1.15			Modificación de norma técnica en relación a la prestación de servicios de orientación y consejería a mujeres en edad reproductiva (VCT).	Nº de Normas modificadas				0				0
s.3.2.1.16			Impresión y distribución de la norma modificada	Nº de Publicaciones elaboradas y distribuidas				0				2,000
s.3.2.1.17			Reunión macrorregionales de socialización para implementación de las normas técnicas: TV y orientación y consejería a mujeres en edad fértil modificada	Nº de Reuniones				0				1
s.3.2.1.18				Nº de Personas capacitadas en reunión				0				50
s.3.2.1.19			Elaboración del plan de Capacitación en consejería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (priorización de acuerdo a prevalencias de ITS)	Nº de Módulos de capacitación elaborados				0				1
s.3.2.1.20			Reproducción y distribución de manuales de capacitación	Nº de Manuales reproducidos y distribuidos				200	80	80	40	500
s.3.2.1.21				Nº de Talleres				2	1	1		4
s.3.2.1.22			Capacitación en consejería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (priorización de acuerdo a prevalencias de ITS)	Nº de Personas capacitadas en talleres de consejería y aplicación de PR				200	80	70	50	400
s.3.2.1.23				Nº de Pruebas rápidas adquiridas		RP		0				0
s.3.2.1.24			Implementación de pruebas rápidas en CS de PF	Nº de Pruebas rápidas distribuidas		RP		65,800	32,500	16,800	16,500	119,300
s.3.2.1.25			Aplicación de pruebas rápidas en CS de PF a MEF	Nº de Pruebas rápidas aplicadas a Mujeres en Edad Fértil (MEF)				65,800	32,500	16,800	16,500	119,300
s.3.2.1.26				Nº de Visitas de supervisión para evaluar funcionamiento				14	7	7		20
s.3.2.1.27			Monitorización y supervisión de las actividades de promoción de la consejería y prueba de despistaje para mujeres en edad fértil.	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades promoción de la consejería y prueba de despistaje para mujeres en edad fértil.				4	4			6

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geografico	Responsables		Total Macro Región Oriente Año2	Metas y Presupuesto Macro Región Oriente Año 2			TOTAL Macro Región Oriente 2 Años
						De la ejecución	Contraparte		Loreto	Ucayali	San Martín	
a.3.3.1	<b>Actividad 3.3: Incremento de la cobertura de la atención prenatal mediante estrategias que disminuyan las barreras sociales y culturales.</b>	Nº De gestantes con control pre-natal que reciben consejería y prueba rápida para el tamizaje para VIH en comunidades rurales			Nacional	ONGs, Universidades, MNSA	MNSA	6,600	3,250	1,850	1,500	10,900
s.3.3.1.1			Elaboración de TdR para el Estudio diagnóstico de las barreras sociales y culturales para la atención prenatal	Nº de TdR para consultores de estudio elaborados				1	1			2
s.3.3.1.2			Selección de consultores	Nº de Consultores seleccionados				1	1			2
s.3.3.1.3			Ejecución del estudio diagnóstico	Nº de Estudios ejecutados				1	1			4
s.3.3.1.4			Difusión del informe del estudio realizado	Nº de Documento de informes finales presentados				400	150	150	100	1,000
s.3.3.1.5			Elaboración de TdR para elaborar el Plan comunicacional en regiones rurales	Nº de TdR para consultores de estudio elaborados				1	1			2
s.3.3.1.6			Ejecución del estudio comunicacional	Nº de Estudios comunicacionales en medios rurales realizado				1	1			4
s.3.3.1.7			Elaboración y validación de materiales de promoción en comunidades rurales en base a los resultados del estudio comunicacional	Nº de Kit de promoción de APN para comunidades rurales e indígenas elaborados en base a los resultados del estudio comunicacional				0				1
s.3.3.1.8			Impresión y distribución de materiales de promoción en comunidades rurales	Nº de Kit de promoción de APN para comunidades rurales e indígenas elaborados validados en base a los resultados del estudio comunicacional				450	170	170	110	950
s.3.3.1.9				Nº de Material impresos				108,000	40,800	40,800	26,400	228,000
s.3.3.1.10			Convocatoria de concurso para diseño de murales de promoción	Nº de Convocatorias				0				1
s.3.3.1.11				Nº de Diseños ganadores				0				3
s.3.3.1.12			Elaboración de murales de promoción	Nº de Murales de promoción de la APN elaborados				15	6	6	3	35
s.3.3.1.13			Elaboración de cuñas radiales dirigidas a poblaciones rurales e indígenas	Nº de Cuñas radiales dirigidas a poblaciones rurales e indígenas elaboradas				2	2			5
s.3.3.1.14			Estudio de impacto de la campaña de promoción	Nº de Estudios de impacto de campaña realizados				1	1			1
s.3.3.1.15			Elaboración de TdR para la elaboración de módulos para la Gestión de conocimiento de promotores en relación a atención pre natal, incluye validación	Nº de TdR elaborados				0				1
s.3.3.1.16				Consultores seleccionados				0				1
s.3.3.1.17			Elaboración de módulos para la Gestión de conocimiento de promotores en relación a APN	Nº de Módulos para gestión de conocimientos de promotores				0				1
s.3.3.1.18			Capacitación de promotores para la Gestión de conocimiento	Nº de Talleres				1			1	3
s.3.3.1.19				Nº de Promotores capacitados				20			20	60
s.3.3.1.20			Distribución de módulos de Gestión de conocimiento de promotores	Nº de Documentos impresos y distribuidos				0				600
s.3.3.1.21			Reuniones mensuales con promotores	Nº de Reuniones				8	3	3	2	12
s.3.3.1.22				Nº de Promotores asistentes				80	30	30	20	120
s.3.3.1.23			Jornadas de salud integral para captación de gestantes sin APN	Nº de Jornadas				4	2	1	1	8
s.3.3.1.24				Nº de Gestantes sin APN captadas				20	10	5	5	40
s.3.3.1.25			Seguimiento de gestantes que no han sido tamizadas en su primera APN	Nº de Visitas				100	40	40	20	200
s.3.3.1.26				Nº de Tamizajes de PR realizados				40	15	15	10	80
s.3.3.1.27			Elaboración de módulos de capacitación para profesionales de "casa de espera"	Nº de Módulos para la capacitación en servicio diseñados				0				0
s.3.3.1.28			Validación de módulos de capacitación para profesionales de "casa de espera"	Nº de Módulos para la capacitación en servicio validados				0				0
s.3.3.1.29			Capacitación a personal de "casas de espera"	Nº de Personal de "casa de espera" capacitados en servicio				20	10	10		50
s.3.3.1.30				Nº de Talleres para personal de "casa de espera"				2	1	1		4
s.3.3.1.31			Reuniones de sensibilización y socialización del plan para la implementación de casas de espera con autoridades sociedad civil comunidad	Nº de Reuniones				4	2	1	1	8
s.3.3.1.32				Nº de Asistentes				40	20	10	10	80
s.3.3.1.33			Selección de "Casas de espera" para el fortalecimiento e implementación de las PR	Nº de "Casas de espera" seleccionadas para intervención				20	8	8	4	40
s.3.3.1.34			Fortalecimiento de las "Casas de espera" e implementación de las PR	Nº de "Casas de espera" fortalecidas				20	8	8	4	40
s.3.3.1.35			Conformación / fortalecimiento de comités de vigilancia en comunidades rurales	Nº de Comités de vigilancia conformados en comunidades rurales				2	1	1		4
s.3.3.1.36			Capacitación de componentes de comités de vigilancia	Nº de Talleres de promoción para conformación de Comités de vigilancia				2	1	1		4
s.3.3.1.37				Nº de Personal capacitado				20	10	10		40
s.3.3.1.38			Seguimiento de las actividades de los comités de vigilancia	Nº de Reuniones				8	4	4		14
s.3.3.1.39			Monitorización y supervisión de las actividades de promoción de la consejería y prueba de despistaje para mujeres de zonas rurales	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades promoción de la consejería y prueba de despistaje para mujeres de zonas rurales				4	4			6
a.3.4.1	<b>Actividad 3.4: Aplicación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical en las regiones priorizadas, en el marco del Acceso Universal.</b>	Nº de gestantes VIH que reciben profilaxis para la prevención de la transmisión vertical			Nacional	ONGs, Universidades, MNSA	MNSA	21	14	7		42
s.3.4.1.1			Reuniones para la adecuación del módulo para el fortalecimiento de la consejería pre y post test (de acuerdo a la realidad local) Incluye validación	Nº de Reuniones para adecuación del módulo				0				1
s.3.4.1.2				Nº de Kit de consejería elaborados en base a la realidad local				0				1

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geografico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.3.4.1.3			Elaboración, validación e impresión de los Kits de consejería	Nº de Kits de consejería elaborados / impresos			
s.3.4.1.4				Nº de Materiales impresos			
s.3.4.1.5			Distribución de los Kits de consejería	Nº de Kits de consejería distribuidos			
s.3.4.1.6			Elaboración de módulo de capacitación en prevención de la TV en gestantes VIH+ y niño expuesto al VIH	Nº de Reuniones para la elaboración de módulo de capacitación			
s.3.4.1.7				Nº de Módulos de capacitación elaborados			
s.3.4.1.8			Elaboración de manuales de capacitación	Nº de Manuales reproducidos			
s.3.4.1.9			Capacitación a capacitadores de sedes docentes en prevención de la TV y niño expuesto al VIH	Nº de Talleres para capacitadores			
s.3.4.1.10				Nº de Capacitadores capacitados			
s.3.4.1.11			Fortalecimiento de las sedes docentes con material (manuales) educativos	Nº de Kit de material educativo para la Región distribuido			
s.3.4.1.12				Nº de Centros capacitadores en prevención de la transmisión vertical del VIH regionales formados			
s.3.4.1.13			Adquisición y Distribución de puebas rápidas a centros maternos (fondo rotatorio)	Nº de Pruebas rápidas distribuidas a centros maternos (fondo rotatorio)	RP		
s.3.4.1.14			Aplicación de puebas rápidas a centros maternos	Nº de Gestantes a las que se le aplica prueba rápida			
s.3.4.1.15			Adquisición de tratamientos profilácticos	Nº de Tratamiento profilácticos para mujeres VIH + adquiridos	RP		
s.3.4.1.16			Distribución de Kits de tratamientos profilácticos para prevenir la TV en centros maternos	Nº de Reuniones para establecer los CS donde se distribuirán Kits de profilaxis			
s.3.4.1.17				Nº de CS que cuentan con Kit de profilaxis para prevenir la TV			
s.3.4.1.18			Aplicación de tratamientos profilácticos	Nº de Tratamiento profilácticos para mujeres VIH + entregados			
s.3.4.1.19			Fortalecimiento logístico de los centros maternos (data display)	Nº de Equipos visuales de capacitación			
s.3.4.1.20			Elaboración de TdR para elaborar el módulo de Capacitación en servicio del equipo multidisciplinario del establecimiento de salud en atención al niño expuesto al VIH	Nº de TdR elaborados			
s.3.4.1.21			Selección de consultores	Nº de Consultores seleccionados			
s.3.4.1.22			Capacitación en servicio del equipo multidisciplinario de centros maternos en atención al niño expuesto al VIH	Nº de Centros maternos capacitados			
s.3.4.1.23				Nº de Personas capacitadas			
s.3.4.1.24			Selección de mujeres VIH + para ser formadas como pares	Nº de Pares seleccionadas			
s.3.4.1.25			Capacitación a mujeres VIH + como promotoras de pares en cuidados maternos y del niño	Nº de talleres para promotoras de pares de mujeres VIH en cuidados maternos y del niño			
s.3.4.1.26				Nº de Pares capacitadas			
s.3.4.1.27			Reunión semestral de promotores de pares para evaluación de la estrategia	Nº de Reuniones			
s.3.4.1.28				Nº de Asistentes			
s.3.4.1.29			Seguimiento a mujeres VIH+ para la vigilancia y control de tratamiento profiláctico	Nº de Visitas			
s.3.4.1.30			Elaboración de kits de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, etc.)	Nº de kits de material elaborado			
s.3.4.1.31			Validación del material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, etc.)	Nº de Material educativo validado			
s.3.4.1.32			Impresión de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, brochures, etc.)	Nº de kits de material impresos			
s.3.4.1.33			Distribución de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio, afiches, etc.)	Nº de kits de material distribuidos			
s.3.4.1.34			Monitorización y supervisión de las actividades de prevención de la transmisión vertical	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades implementación de la estrategia de Prevención de la Transmisión vertical			
<b>a.3.5.1</b>	<b>Actividades de monitoreo y evaluación</b>	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados					
s.3.5.1.1			Reunión de elaboración de plan de monitoreo y evaluación	Nº de Reuniones			
s.3.5.1.2				Nº de planes de monitoreo y evaluación revisado y aprobado			
s.3.5.1.3			Elaboración de TdR para la línea de base	Nº de TdR elaborados para ejecución de línea de base del objetivo			
s.3.5.1.4			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de informe de medición de indicadores aprobado			
s.3.5.1.5				Nº de Informe de línea de base presentada			
s.3.5.1.6			Visitas de monitoreo	Nº de Visitas de monitoreo realizadas			
s.3.5.1.7			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y CONAMUSA	Nº de Supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub- Receptor, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel nacional, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel regional / local, representante de sociedad civil y representante de personas afectadas.			
s.3.5.1.8			Retroalimentación a los equipos ejecutores y contrapartes sobre avances y nudos críticos	Nº Reuniones de retroalimentación mensuales			

Total Macro Región Oriente Año2	Metas y Presupuesto Macro Región Oriente Año 2		
	Loreto	Ucayali	San Martín
290	100	90	100
72,500	25,000	22,500	25,000
290	100	90	100
0			
0			
40	20	10	10
2	1	1	
60	30	30	
60	30	30	
2	1	1	
0			
0			
0			
21	14	7	
0			
0			
4		2	2
40		20	20
10	5	3	2
1	1		
10	5	3	2
4	2	2	
20	10	6	4
40	18	10	12
0			
20	8	7	5
20	8	7	5
4	4		
12	12		
0			
0			
0			
0			
0			
6	3	3	
2	1	1	
12		12	

TOTAL Macro Región Oriente 2 Años
590
147,500
590
2
1
100
4
120
120
4
20,000
20,000
0
1
60
42
2
1
1
10
100
30
3
30
8
60
80
1
60
60
6
17
3
1
0
0
0
10
4
17