

ACTO	Calendario	Calendario modificado
Publicación de la Convocatoria	19 de diciembre 2010	
Acceso a las Bases	23 de diciembre 2010	
Recepción de Consultas	10 de enero 2011	
Absolución y publicación de las Consultas	19 de enero 2011	
Acceso a las Bases Unificadas	10 de febrero 2011	
Recepción de las Propuestas (*)	21 de febrero de 2011 hasta las 17 horas en las Oficinas de CARE Perú	
Apertura del Sobre interior A (criterios de elegibilidad)	22 de febrero 2011	24 de febrero 2011
Apertura del Sobre interior B (propuesta técnica)	23 de febrero 2011	28 de febrero 2011
Evaluación de Propuesta técnica	24 de febrero al 01 de marzo 2011	01 de marzo 2011
Apertura del Sobre interior C (propuesta económica)	02 de marzo 2011	
Publicación de resultados y otorgamiento de la buena pro	03 de marzo 2011	
Levantamiento de observaciones por parte del Postor ganador (si las hubiera).	03 al 08 de marzo 2011	
Presentación de Impugnaciones	09 de marzo 2011	
Absolución de Impugnaciones	10 al 11 de marzo 2011	
Ratificación de Buena Pro (de haber impugnaciones)	14 de marzo 2011	
Presentación de Carta Fianza por parte del postor ganador	Entre 14 y el 18 de marzo 2011	
Suscripción de contratos / Emisión de carta, por parte de CARE Perú, informando el inicio de la actividad.	21 de marzo 2011	