

OBJETIVO VIH1: Prevención de la Transmisión de VIH e ITS a través de la reducción de los casos nuevos de VIH e ITS en poblaciones vulnerables: HSH y TS

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contrap arte
a.1.1.1	Actividad 1.1: Promoción del uso consistente y correcto de condones en poblaciones de HSH y TS	N° de condones entregados a HSH y TS por los servicios de salud			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.1.1.1			Conformación de Comisión Técnica para la revisión de la directiva de atención de HSH y uso de condones	N° de Comisión Técnica constituida			
s.1.1.1.2			Reuniones para la revisión de la directiva de atención de HSH y uso de condones	N° de reuniones			
s.1.1.1.3			Elaboración de propuesta de Directiva de atención de HSH y uso de condones para su aprobación	N° de Directivas de atención de HSH y uso de condones emitida y difundida			
s.1.1.1.4			Elaboración de bases y licitación para la compra de condones y lubricantes	N° de Licitación realizada		RP	
s.1.1.1.5			Contrato de proveedores para adquisición de condones y lubricantes	N° de Proveedores contratados		RP	
s.1.1.1.6			Adquisición de condones para HSH y TS	N° de Condones para HSH y TS adquiridos		RP	
s.1.1.1.7			Distribución de condones para HSH y TS	N° de condones para poblaciones vulnerables distribuidos		RP	
s.1.1.1.8			Adquisición de lubricantes para HSH y TS	N° de lubricantes para poblaciones vulnerables distribuidos		RP	
s.1.1.1.9			Distribución de lubricantes para HSH y TS	N° de lubricantes para poblaciones vulnerables distribuidos		RP	
s.1.1.1.10			Selección de PEPs HSH para ser contratados	N° de PEPs HSH contratados aplicando el perfil aprobado			
s.1.1.1.11			Elaboración de plan de monitoreo de PEPs HSH	N° de plan elaborado			
s.1.1.1.12			Selección de monitores de PEPs HSH para ser contratados	N° de monitores de PEPs HSH contratados			
s.1.1.1.13			Selección de coordinadores / supervisores de PEPs HSH para ser contratados	N° de coordinadores / supervisores de PEPs HSH contratados			
s.1.1.1.14			Implementación del plan de monitoreo de PEPs HSH	N° de informes mensuales de 400 PEPs HSH contratados			
s.1.1.1.15			Elaboración de plan de reforzamiento de la capacitación de PEPs HSH	N° de informes mensuales de 28 Coordinadores / Supervisores de PEPs contratados			
s.1.1.1.16			Elaboración de plan de reforzamiento de la capacitación de PEPs HSH	N° de Plan de capacitación elaborado			
s.1.1.1.17			Selección de PEPs HSH para ser capacitados	N° de PEPs seleccionados			
s.1.1.1.18			Capacitación a PEPs HSH	N° PEPs HSH Capacitados			
s.1.1.1.19			Selección de PEPs TS para ser contratados	N° de talleres realizados			
s.1.1.1.20			Selección de PEPs TS para ser contratados	N° de PEPs TS contratados			
s.1.1.1.21			Elaboración de plan de monitoreo de PEPs TS	N° de plan elaborado			
s.1.1.1.22			Elaboración de plan de reforzamiento de la capacitación de PEPs TS	N° de Plan de capacitación elaborado			
s.1.1.1.23			Selección de PEPs TS para ser capacitados	N° de PEPs seleccionados			
s.1.1.1.24			Capacitación a PEPs TS	N° de PEPs TS capacitados			
s.1.1.1.25			Capacitación a PEPs TS	N° de talleres realizados			
s.1.1.1.26			Implementación del plan de monitoreo de PEP TS	N° de informes mensuales de 100 PEPs TS contratados			
s.1.1.1.27			Monitoreo de PEP TS	N° de informes mensuales de 28 Coordinadores PEPs contratados			
s.1.1.1.28			Monitoreo de PEP TS	N° de Informe trimestral de monitorización de actividades de los PEPs			
a.1.2.1	Actividad 1.2: Incidencia política para desarrollar acciones que faciliten el acceso a la atención e información en población HSH y TS	N° de normas legales y normas técnicas desarrolladas y aprobadas (Nacionales y Regionales)			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.2.1.1			Elaboración de TDR para Estudio diagnóstico de la violencia contra los Trabajadoras Sexuales y Transsexuales y su vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH/SIDA	N° de TdR para elaboración del estudio formulados			
s.1.2.1.2			Selección de consultores para la realización del Estudio diagnóstico de la violencia contra los Trabajadoras Sexuales y Transsexuales y su vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH/SIDA	N° de consultores para estudio contratados			

Total Macro Región Norte Año 1	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 1						
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash
3,558,776	466,781	466,781	466,781	466,781	466,781	466,781	758,090
0							
2	2						
1,600	400	200	200	200	200	200	200
0							
0							
0							
3,558,776	466,781	466,781	466,781	466,781	466,781	466,781	758,090
1,566,698	221,478	221,428	221,428	238,080	221,428	221,428	221,428
1,566,698	221,478	221,428	221,428	238,080	221,428	221,428	221,428
120	20	10	24	20	24	12	10
1	1						
10	3	2	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1
480	80	40	96	80	96	48	40
28	4	4	4	4	4	4	4
1	1						
120	20	10	24	20	24	12	10
120	20	10	24	20	24	12	10
2	2						
28	4	2	4	4	6	2	6
1	1						
1	1						
28	4	2	4	4	6	2	6
28	4	2	4	4	6	2	6
1	1						
112	16	8	16	16	24	8	24
28	4	4	4	4	4	4	4
2	2						
1	1						
1	1						

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contrap arte
s.1.2.1.3			Elaboración del Estudio diagnóstico de la violencia contra los Trabajadoras Sexuales y Transsexuales y su vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH/SIDA	N° de Informe final presentado			
s.1.2.1.4			Elaboración de TDR para la generación o actualización del marco normativo y legal	N° de TdR para elaboración del estudio formulados			
s.1.2.1.5			Selección de consultores para la generación o actualización del marco normativo y legal	N° de consultores para estudio contratados			
s.1.2.1.6			Elaboración del Estudio para la generación o actualización del marco normativo y legal	N° de Informe final presentado			
s.1.2.1.7			Elaboración de plan de talleres macroregionales para la concertación y validación de propuestas	N° de planes para realización de taller de concertación elaborados			
s.1.2.1.8			Talleres macroregionales para la concertación y validación de las propuestas normativas con la población vulnerable (HSH y TS)	N° de asistentes a Talleres Macroregionales			
s.1.2.1.9				N° de talleres macroregionales			
s.1.2.1.10			Elaboración de plan de talleres macroregionales para la facilitación del proceso de aprobación de propuestas normativas	N° de planes para realización de talleres para aprobación de propuestas normativas			
s.1.2.1.11			Talleres macroregionales para la facilitación del proceso de aprobación de las propuestas normativas	N° de Talleres Macroregionales Realizados			
s.1.2.1.12				N° de asistentes a Talleres Macroregionales			
s.1.2.1.13			Elaboración de plan comunicacional para radio y prensa escrita	N° de Planes Comunicacionales elaborados			
s.1.2.1.14			Campaña de Difusión Radial sobre nuevas propuestas legislativas	N° de Campaña de Difusión Radiales ejecutada			
s.1.2.1.15			Campaña de Difusión en Prensa Escrita sobre nuevas propuestas legislativas	N° de Campaña de Difusión en Prensa Escrita ejecutada			
s.1.2.1.16			Monitorización y supervisión de las actividades de incidencia	N° de Informe trimestral de monitorización de actividades de incidencia			
a.1.3.1	Actividad 1.3: Promoción para el incremento de la cobertura de consejería y servicios de despistaje y tratamiento de ITS, bajo una perspectiva de diversidad en HSH y TS	N° de HSH que reciben consejería y despistaje de ITS en CERITS y UAMPs			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.3.1.1			Formación de Comisión Técnica para Implementar formatos para referencia de HSH para servicios de salud	N° de Comisión formada			
s.1.3.1.2			Reuniones para implementar el uso de formatos para referencia de HSH a servicios de salud	N° de reuniones para implementar el uso de formatos para referencia de HSH a servicios de salud			
s.1.3.1.3			Implementación de referencias de PEPs HSH a servicios de salud	N° de Referencias de HSH por PEPs hacia los servicios de salud			
s.1.3.1.4			Rediseño de material educativo para HSH	N° de trípticos validados			
s.1.3.1.5			Impresión de material educativo rediseñado	N° de trípticos rediseñados para HSH diferenciados impresos			
s.1.3.1.6			Distribución de material educativo rediseñado	N° de Trípticos para HSH Impresos y distribuidos			
s.1.3.1.7			Formación de Comisión Técnica para diseño de plan para capacitación de equipos itinerantes	N° de Comisión formada			
s.1.3.1.8			Conformación de equipos itinerantes (Profesional, Laboralista, PEP)	N° equipos itinerantes para HSH conformados			
s.1.3.1.9			Equipos itinerantes desarrollando actividades de promoción y prevención	N° de informes mensuales de los equipos itinerantes para HSH operando			
s.1.3.1.10			Reuniones para diseño de plan para capacitación con perspectiva de respeto a las poblaciones trans, HSH y TS de equipos itinerantes	N° de reuniones para diseño de plan para capacitación de equipos itinerantes			
s.1.3.1.11			Elaboración de plan de capacitación para equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH	N° de Plan para capacitación para equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH			
s.1.3.1.12			Capacitación a equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH	N° de Talleres para equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH			
s.1.3.1.13				N° de profesionales de salud y PEPs capacitados			
s.1.3.1.14			Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes			

Total Macro Región Norte Año 1	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 1						
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash
1	1						
1	1						
1	1						
1	1						
1	1						
54	14	6	6	6	8	4	10
2	2						
1	1						
2	2						
54	14	6	6	6	8	4	10
1	1						
1	1						
1	1						
2	2						
10,800	1,800	900	2,160	1,800	2,160	1,080	900
1	1						
1	1						
10,800	1,800	900	2,160	1,800	2,160	1,080	900
1	1						
28,000	4,000	2,000	4,000	4,000	6,000	2,000	6,000
28,000	4,000	2,000	4,000	4,000	6,000	2,000	6,000
1	1						
3	1		1	1			
12	4		4	4			
1	1						
1	1						
1				1			
9	3		3	3			
2	2						

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
a.1.3.2		N° de TS que reciben consejería y despistaje de ITS en CERITS y UAMPs			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.3.2.1			Implementación de referencias de PEPs TS a servicios de salud	N° de Referencias de TS por PEPs hacia los servicios de salud			
s.1.3.2.2			Rediseño de material educativo para TS	N° de trípticos validados			
s.1.3.2.3			Impresión de material educativo rediseñado	N° de trípticos rediseñados para TS diferenciados impresos			
s.1.3.2.4			Distribución de material educativo rediseñado	N° de Trípticos para TS impresos y distribuidos			
s.1.3.2.5			Elaboración de rotafolios para PEPs para el empoderamiento de los clientes de las/los TS en el uso correcto y consistente del condón	N° de rotafolios diseñados			
s.1.3.2.6			Validación de rotafolios	N° de rotafolios validados			
s.1.3.2.7			Reproducción de rotafolios para PEPs TS	N° de Rotafolios para PEPs TS impresos y distribuidos			
s.1.3.2.8			Elaboración de trípticos para clientes de las/los TS en el uso correcto y consistente del condón	N° de trípticos diseñados			
s.1.3.2.9			Validación de trípticos	N° de trípticos validados			
s.1.3.2.10			Reproducción de trípticos para el empoderamiento de clientes en el uso correcto y consistente del condón Impresos y distribuidos	N° de Trípticos para el empoderamiento de clientes en el uso correcto y consistente del condón Impresos y distribuidos			
s.1.3.2.11			Conformación de equipos itinerantes (Profesional, Laboratorista, PEP)	N° de equipos itinerantes para TS conformados			
s.1.3.2.12			Equipos itinerantes desarrollando actividades de promoción y prevención	N° de informes mensuales de los equipos itinerantes para TS operando			
s.1.3.2.13			Elaboración de plan de capacitación para equipos itinerantes para TS	N° de Plan para capacitación para equipos itinerantes			
s.1.3.2.14			Capacitación a equipos itinerantes para las poblaciones TS	N° de Talleres para equipos itinerantes para las poblaciones TS			
s.1.3.2.15				N° de profesionales de salud y PEPs TS capacitados			
s.1.3.2.16			Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes			
a.1.4.1	Actividad 1.4: Fortalecimiento de la prevención y manejo de las ITS a través de la AMP, asegurando diagnóstico, tratamiento y consejería en HSH y TS.	N° de HSH que reciben tratamiento para ITS en UAMP y/o CERITS			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.4.1.1			Diagnóstico de sífilis en HSH	N° de Test de Sífilis en HSH realizados			
s.1.4.1.2			Tratamiento de sífilis en HSH	N° de tratamientos para Sífilis adquiridos	RP		
s.1.4.1.3				N° de tratamientos aplicados			
s.1.4.1.4			Tratamiento de úlcera genital en HSH	N° de tratamientos de Úlcera Genital en HSH adquiridos	RP		
s.1.4.1.5				N° de tratamientos aplicados			
s.1.4.1.6			Tratamiento de proctitis en HSH	N° de tratamientos de Proctitis en HSH adquiridos	RP		
s.1.4.1.7				N° de tratamientos aplicados			
s.1.4.1.8				N° de Tests de VIH adquiridos	RP		
s.1.4.1.9			Diagnóstico de VIH en HSH	N° de Tests de VIH Distribuidos	RP		
s.1.4.1.10				N° de Tests de VIH realizados			
s.1.4.1.11			Consejerías para ITS a HSH realizadas en servicios	N° de Consejerías para ITS a HSH realizadas en servicios			
s.1.4.1.12			Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP			
a.1.4.2		N° de TS que reciben tratamiento para ITS en UAMP y/o CERITS			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.4.2.1			Diagnóstico de sífilis en TS	N° de pruebas de Sífilis para TS adquiridos	RP		
s.1.4.2.2				N° de pruebas realizadas			
s.1.4.2.3			Tratamiento de úlcera genital en TS	N° de tratamientos de Úlcera Genital en TS adquiridos	RP		
s.1.4.2.4				N° de tratamientos aplicados a TS			
s.1.4.2.5			Diagnóstico de VIH en TS	N° de Tests de VIH en TS adquiridos	RP		
s.1.4.2.6				N° de pruebas realizadas			

Total Macro Región Norte Año 1	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 1						
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash
8,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	800	1,200
8,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	800	1,200
1	1						
1	1						
8,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	800	1,200
1	1						
1	1						
140	140						
1	1						
1	1						
5,000	1,000	600	800	800	600	600	600
3	1		1	1			
12	4		4	4			
1	1						
1				1			
9	3		3	3			
2	2						
1,860	400	300	300	300	160	100	300
23,853	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	2,463
0							
2,385	357	356	357	356	356	356	247
0							
897	132	131	132	132	131	131	108
0							
218	32	32	32	32	32	32	26
0							
12,300	2,400	2,400	1,000	1,000	2,000	1,200	2,300
12,300	2,400	2,400	1,000	1,000	2,000	1,200	2,300
12,300	2,400	2,400	1,000	1,000	2,000	1,200	2,300
2	2						
2,900	500	500	400	400	350	300	450
0							
839	123	123	123	123	123	123	101
0							
1,450	250	250	200	200	175	150	225
0							
7,382	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	800

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.1.4.2.7			Consejerías a TS realizadas en servicios	N° de consejerías de ITS realizadas			
s.1.4.2.8			Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP			
a.1.5.1	Actividad 1.5. Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS para responder a la epidemia y a la defensa de sus derechos, en el marco de la construcción de sus derechos ciudadanos.	N° de HSH y TS capacitadas en en autoestima, prevención, género, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades	MINSA
s.1.5.1.1			Elaboración del Módulo de Capacitación en autoestima, prevención, género, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas para poblaciones vulnerables	N° de módulos de capacitación elaborados			
s.1.5.1.2			Validación del módulo	N° de informe de validación del módulo			
s.1.5.1.3			Reproducción del módulo	N° de módulos reproducidos			
s.1.5.1.4			Elaboración de plan de capacitación para grupos vulnerables	N° de plan de capacitación elaborado			
s.1.5.1.5			Capacitación a grupos vulnerables en autoestima, prevención, género, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas para poblaciones vulnerables	N° de Talleres Macregionales realizados			
s.1.5.1.6			Determinación de necesidades de apoyo en infraestructura de las organizaciones de grupos vulnerables	N° de personas vulnerables capacitados			
s.1.5.1.7			Determinación de necesidades de apoyo en infraestructura de las organizaciones de grupos vulnerables	N° de reuniones para determinar los locales para HSH y TS a ser implementados			
s.1.5.1.8			Apoyo en infraestructura para el funcionamiento de organizaciones de grupos vulnerables	N° de locales alquilados	Lima, Callao, Iquitos, Arequipa, Piura, Chiclayo, Chinchay y Pucallpa		
s.1.5.1.9			Apoyo en equipamiento de locales para el funcionamiento de organizaciones de grupos vulnerables	N° de locales para HSH y TS implementados y operativos	Lima, Callao, Iquitos, Arequipa, Piura, Chiclayo, Chinchay y Pucallpa		
s.1.5.1.10			Elaboración del Módulo de Capacitación para la gestión de organizaciones en el marco del fortalecimiento Organizacional	N° de módulos de capacitación elaborados			
s.1.5.1.11			Validación del módulo	N° de Informe de validación del módulo			
s.1.5.1.12			Reproducción del módulo	N° de módulos reproducidos			
s.1.5.1.13			Elaboración de plan de capacitación para grupos vulnerables	N° de plan de capacitación elaborado			
s.1.5.1.14			Capacitación a grupos vulnerables en fortalecimiento organizacional	N° de talleres de capacitación para grupos vulnerables realizados			
s.1.5.1.15				N° de capacitados			
s.1.5.1.16			Elaboración del Módulo de Capacitación para generación de Planes Estratégicos de la Organizaciones de TS a nivel regional para la Prevención de ITS y VIH/SIDA	N° de módulos de capacitación elaborados			
s.1.5.1.17			Validación del módulo	N° de Informe de validación del módulo			
s.1.5.1.18			Reproducción del módulo	N° de módulos reproducidos			
s.1.5.1.19			Capacitación en elaboración de planes estratégicos para grupos vulnerables	N° de talleres regionales realizados			
s.1.5.1.20				N° de capacitados			
s.1.5.1.21			Elaboración de planes estratégicos de organizaciones de TS	N° de planes estratégicos para organizaciones de grupos vulnerables elaborado			
s.1.5.1.22			Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS			

Total Macro Región Norte Año 1	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 1						
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash
29,000	5,000	5,000	4,000	4,000	3,500	3,000	4,500
2	2						
120	20	10	24	20	24	12	10
1	1						
150	150						
1	1						
2	2						
120	20	20	20	20	20	10	10
1	1						
2	1		1				
2	1		1				
1	1						
1	1						
1	1						
3	1		1		1		
55	10	5	10	10	10	5	5
1	1						
1	1						
5	2		2		1		
65	10	10	10	10	10	10	5
2	2						
2	2						

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
a.1.5.2		Nº de microempresas formadas por TS VVS y HSH VVS			Nacional	Poblaciones vulnerables	
s.1.5.2.1			Formación de Comisión para elaborar Programa de autosostenimiento para población Trabajadoras Sexuales y Transexuales viviendo con VIH para el financiamiento inicial de microempresas	Nº de Grupo impulsor formado			
s.1.5.2.2			Reuniones de grupo impulsor para elaborar Programa de autosostenimiento para población Trabajadoras Sexuales y Transexuales viviendo con VIH para el financiamiento inicial de microempresas	Nº de reuniones para elaborar el plan de implementación de los fondos semilla con 60 participantes			
s.1.5.2.3			Elaboración de plan para implementación de fondos semilla	Nº de Planes para la implementación de los fondos semillas			
s.1.5.2.4			Elaboración de normas para manejo de fondo semilla	Nº de Documentos Norma sobre manejo de fondos semilla elaborado			
s.1.5.2.5			Aprobación de normas para manejo de fondos semilla	Nº de Documento de Norma sobre manejo de fondos semilla aprobado			
s.1.5.2.6			Creación e implementación de Fondo Semilla	Nº de Regiones con fondos semillas dirigido a población Trabajadoras Sexuales viviendo y Transexuales con VIH para el financiamiento inicial de microempresas			
s.1.5.2.7			Formación de microempresas	Nº microempresa formadas por TS VVS y HSH VVS			
s.1.5.2.8			Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS	Nº de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS			
a.1.6.1	Actividades de monitoreo y evaluación	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados					
s.1.6.1.1			Elaboración de plan de monitoreo y evaluación elaborado	Nº de planes de monitoreo y supervisión conjunta revisado y aprobado			
s.1.6.1.2			Elaboración de TdR para la línea de base	Nº de TdR elaborados para ejecución de línea de base del objetivo			
s.1.6.1.3			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de informe de medición de indicadores aprobado			
s.1.6.1.4			Visitas de monitoreo	Nº de visitas de monitoreo realizadas			
s.1.6.1.5			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y CONAMUSA	Nº de supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub-Receptor, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel nacional, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel regional / local, representante de sociedad civil y representante de personas afectadas.			
s.1.6.1.6			Retroalimentación a los equipos ejecutores y contrapartes sobre avances y nudos críticos	Nº Reuniones de retroalimentación mensual			

Total Macro Región Norte Año 1	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 1						
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash
3	1		1	1			
1	1						
1	1						
1	1						
1	1						
1	1						
3	3						
2	2						
5	5						
1	1						
0							
0							
5		1	1	1	1		1
2			1	1			
5	5						

OBJETIVO VIH1: Prevención de la Transmisión de VIH e ITS a través de la reducción de los casos nuevos de VIH e ITS en poblaciones vulnerables: HSH y TS

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geografico	Responsables	
						De la ejecución	Contrap arte
a.1.1.1	Actividad 1.1: Promoción del uso consistente y correcto de condones en poblaciones de HSH y TS	N° de condones entregados a HSH y TS por los servicios de salud			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSa
s.1.1.1.1			Conformación de Comisión Técnica para la revisión de la directiva de atención de HSH y uso de condones	N° de Comisión Técnica constituida			
s.1.1.1.2			Reuniones para la revisión de la directiva de atención de HSH y uso de condones	N° de reuniones			
s.1.1.1.3			Elaboración de propuesta de Directiva de atención de HSH y uso de condones para su aprobación	N° de Directivas de atención de HSH y uso de condones emitida y difundida			
s.1.1.1.4			Elaboración de bases y licitación para la compra de condones y lubricantes	N° de Licitación realizada		RP	
s.1.1.1.5			Contrato de proveedores para adquisición de condones y lubricantes	N° de Proveedores contratados		RP	
s.1.1.1.6			Adquisición de condones para HSH y TS	N° de Condones para HSH y TS adquiridos		RP	
s.1.1.1.7			Distribución de condones para HSH y TS	N° de condones para poblaciones vulnerables distribuidos		RP	
s.1.1.1.8			Adquisición de lubricantes para HSH y TS	N° de lubricantes para poblaciones vulnerables distribuidos		RP	
s.1.1.1.9			Distribución de lubricantes para HSH y TS	N° de lubricantes para poblaciones vulnerables distribuidos		RP	
s.1.1.1.10			Selección de PEPs HSH para ser contratados	N° de PEPs HSH contratados aplicando el perfil aprobado			
s.1.1.1.11			Elaboración de plan de monitoreo de PEPs HSH	N° de plan elaborado			
s.1.1.1.12			Selección de monitores de PEPs HSH para ser contratados	N° de monitores de PEPs HSH contratados			
s.1.1.1.13			Selección de coordinadores / supervisores de PEPs HSH para ser contratados	N° de coordinadores / supervisores de PEPs HSH contratados			
s.1.1.1.14			Implementación del plan de monitoreo de PEPs HSH	N° de informes mensuales de 400 PEPs HSH contratados			
s.1.1.1.15			Elaboración de plan de reforzamiento de la capacitación de PEPs HSH	N° de informes mensuales de 28 Coordinadores / Supervisores de PEPs contratados			
s.1.1.1.16			Selección de PEPs HSH para ser capacitados	N° de Plan de capacitación elaborado			
s.1.1.1.17			Capacitación a PEPs HSH	N° de PEPs seleccionados			
s.1.1.1.18			Selección de PEPs TS para ser contratados	N° PEPs HSH Capacitados			
s.1.1.1.19			Elaboración de plan de monitoreo de PEPs TS	N° de talleres realizados			
s.1.1.1.20			Elaboración de plan de monitoreo de PEPs TS	N° de PEPs TS contratados			
s.1.1.1.21			Elaboración de plan de reforzamiento de la capacitación de PEPs TS	N° de plan elaborado			
s.1.1.1.22			Selección de PEPs TS para ser capacitados	N° de Plan de capacitación elaborado			
s.1.1.1.23			Capacitación a PEPs TS	N° de PEPs seleccionados			
s.1.1.1.24			Implementación del plan de monitoreo de PEP TS	N° de PEPs TS capacitados			
s.1.1.1.25			Monitorización y supervisión de las actividades de de PEP	N° de talleres realizados			
s.1.1.1.26				N° de informes mensuales de 100 PEPs TS contratados			
s.1.1.1.27				N° de informes mensuales de 28 Coordinadores PEPs contratados			
s.1.1.1.28				N° de Informe trimestral de monitorización de actividades de los PEPs			
a.1.2.1	Actividad 1.2: Incidencia política para desarrollar acciones que faciliten el acceso a la atención e información en población HSH y TS	N° de normas legales y normas técnicas desarrolladas y aprobadas (Nacionales y Regionales)			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSa
s.1.2.1.1			Elaboración de TDR para Estudio diagnóstico de la violencia contra los Trabajadoras Sexuales y Transsexuales y su vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH/SIDA	N° de TDR para elaboración del estudio formulados			
s.1.2.1.2			Selección de consultores para la realización del Estudio diagnóstico de la violencia contra los Trabajadoras Sexuales y Transsexuales y su vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH/SIDA	N° de consultores para estudio contratados			

Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN NORTE																		
TOTAL AÑO 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV		
3,558,776				0				0			1,779,388	1,779,388			1,779,388	1,779,388		
0				0				0				0				0		
2				0				0		2		2				0		
1,600				0				0		1,600		1,600				0		
0				0				0				0				0		
0				0				0				0				0		
0				0				0				0				0		
3,558,776				0				0			1,779,388	1,779,388			1,779,388	1,779,388		
1,566,698				0				0			1,566,698	1,566,698				0		
1,566,698				0				0				0			1,566,698	1,566,698		
120				0				0			120	120				0		
1				0				0		1		1				0		
10				0				0			10	10				0		
7				0				0			7	7				0		
480				0				0			120	120	120	120	120	360		
28				0				0			7	7	7	7	7	21		
1				0				0		1		1				0		
120				0				0			120	120				0		
120				0				0			60	60	60			60		
2				0				0			1	1	1			1		
28				0				0			28	28				0		
1				0				0			1	1				0		
112				0				0			28	28	28	28	28	84		
28				0				0			7	7	7	7	7	21		
2				0				0			1	1			1	1		
1				0				0				0			1	1		
1				0				0				0	1			1		

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contrap arte
s.1.2.1.3			Elaboración del Estudio diagnóstico de la violencia contra los Trabajadoras Sexuales y Transexuales y su vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH/SIDA	Nº de Informe final presentado			
s.1.2.1.4			Elaboración de TDR para la generación o actualización del marco normativo y legal	Nº de TdR para elaboración del estudio formulados			
s.1.2.1.5			Selección de consultores para la generación o actualización del marco normativo y legal	Nº de consultores para estudio contratados			
s.1.2.1.6			Elaboración del Estudio para la generación o actualización del marco normativo y legal	Nº de Informe final presentado			
s.1.2.1.7			Elaboración de plan de talleres macroregionales para la concertación y validación de propuestas	Nº de planes para realización de taller de concertación elaborados			
s.1.2.1.8			Talleres macroregionales para la concertación y validación de las propuestas normativas con la población vulnerable (HSH y TS)	Nº de asistentes a Talleres Macroregionales			
s.1.2.1.9				Nº de talleres macroregionales			
s.1.2.1.10			Elaboración de plan de talleres macroregionales para la facilitación del proceso de aprobación de propuestas normativas	Nº de planes para realización de talleres para aprobación de propuestas normativas			
s.1.2.1.11			Talleres macroregionales para la facilitación del proceso de aprobación de las propuestas normativas	Nº de Talleres Macroregionales Realizados			
s.1.2.1.12				Nº de asistentes a Talleres Macroregionales			
s.1.2.1.13			Elaboración de plan comunicacional para radio y prensa escrita	Nº de Planes Comunicacionales elaborados			
s.1.2.1.14			Campaña de Difusión Radial sobre nuevas propuestas legislativas	Nº de Campaña de Difusión Radiales ejecutada			
s.1.2.1.15			Campaña de Difusión en Prensa Escrita sobre nuevas propuestas legislativas	Nº de Campaña de Difusión en Prensa Escrita ejecutada			
s.1.2.1.16			Monitorización y supervisión de las actividades de Incidencia	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de Incidencia			
a.1.3.1	Actividad 1.3: Promoción para el incremento de la cobertura de consejería y servicios de despistaje y tratamiento de ITS, bajo una perspectiva de diversidad en HSH y TS	Nº de HSH que reciben consejería y despistaje de ITS en CERITS y UAMPs			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.3.1.1			Formación de Comisión Técnica para Implementar formatos para referencia de HSH para servicios de salud	Nº de Comisión formada			
s.1.3.1.2			Reuniones para implementar el uso de formatos para referencia de HSH a servicios de salud	Nº de reuniones para implementar el uso de formatos para referencia de HSH a servicios de salud			
s.1.3.1.3			Implementación de referencias de PEPs HSH a servicios de salud	Nº de Referencias de HSH por PEPs hacia los servicios de salud			
s.1.3.1.4			Rediseño de material educativo para HSH	Nº de trípticos validados			
s.1.3.1.5			Impresión de material educativo rediseñado	Nº de trípticos rediseñados para HSH diferenciados impresos			
s.1.3.1.6			Distribución de material educativo rediseñado	Nº de Trípticos para HSH Impresos y distribuidos			
s.1.3.1.7			Formación de Comisión Técnica para diseño de plan para capacitación de equipos itinerantes	Nº de Comisión formada			
s.1.3.1.8			Conformación de equipos itinerantes (Profesional, Laboratorista, PEP)	Nº equipos itinerantes para HSH conformados			
s.1.3.1.9			Equipos itinerantes desarrollando actividades de promoción y prevención	Nº de informes mensuales de los equipos itinerantes para HSH operando			
s.1.3.1.10			Reuniones para diseño de plan para capacitación con perspectiva de respeto a las poblaciones trans, HSH y TS de equipos itinerantes	Nº de reuniones para diseño de plan para capacitación de equipos itinerantes			
s.1.3.1.11			Elaboración de plan de capacitación para equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH	Nº de Plan para capacitación para equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH			
s.1.3.1.12			Capacitación a equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH	Nº de Talleres para equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH			
s.1.3.1.13				Nº de profesionales de salud y PEPs capacitados			
s.1.3.1.14			Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes	Nº de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes			

Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN NORTE																		
TOTAL AÑO 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV		
1				0				0				0		1		1		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0				0	1			1		
1				0				0				0		1		1		
1				0				0			1	1				0		
54				0				0				0			54	54		
2				0				0				0			2	2		
1				0				0				0		1		1		
2				0				0				0			2	2		
54				0				0				0			54	54		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0				0			1	1		
1				0				0				0			1	1		
2				0				0			1	1			1	1		
10,800				0				0			5,000	5,000			5,800	5,800		
1				0				0		1		1				0		
1				0				0		1		1				0		
10,800				0				0			5,000	5,000			5,800	5,800		
1				0				0			1	1				0		
28,000				0				0			28,000	28,000				0		
28,000				0				0			0	9,333	9,333	9,334		28,000		
1				0				0		1		1				0		
3				0				0			3	3				0		
12				0				0			3	3	3	3	3	9		
1				0				0		1		1				0		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0			1	1				0		
3				0				0			3	3				0		
2				0				0			1	1			1	1		

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contrap arte
a.1.3.2		N° de TS que reciben consejería y despistaje de ITS en CERITS y UAMPs			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.3.2.1			Implementación de referencias de PEPs TS a servicios de salud	N° de Referencias de TS por PEPs hacia los servicios de salud			
s.1.3.2.2			Rediseño de material educativo para TS	N° de trípticos validados			
s.1.3.2.3			Impresión de material educativo rediseñado	N° de trípticos rediseñados para TS diferenciados impresos			
s.1.3.2.4			Distribución de material educativo rediseñado	N° de Trípticos para TS impresos y distribuidos			
s.1.3.2.5			Elaboración de rotafolios para PEPs para el empoderamiento de los clientes de las/los TS en el uso correcto y consistente del condón	N° de rotafolios diseñados			
s.1.3.2.6			Validación de rotafolios	N° de rotafolios validados			
s.1.3.2.7			Reproducción de rotafolios para PEPs TS	N° de Rotafolios para PEPs TS impresos y distribuidos			
s.1.3.2.8			Elaboración de trípticos para clientes de las/los TS en el uso correcto y consistente del condón	N° de trípticos diseñados			
s.1.3.2.9			Validación de trípticos	N° de trípticos validados			
s.1.3.2.10			Reproducción de trípticos para el empoderamiento de clientes en el uso correcto y consistente del condón Impresos y distribuidos	N° de Trípticos para el empoderamiento de clientes en el uso correcto y consistente del condón Impresos y distribuidos			
s.1.3.2.11			Conformación de equipos itinerantes (Profesional, Laboratorista, PEP)	N° de equipos itinerantes para TS conformados			
s.1.3.2.12			Equipos itinerantes desarrollando actividades de promoción y prevención	N° de informes mensuales de los equipos itinerantes para TS operando			
s.1.3.2.13			Elaboración de plan de capacitación para equipos itinerantes para TS	N° de Plan para capacitación para equipos itinerantes			
s.1.3.2.14			Capacitación a equipos itinerantes para las poblaciones TS	N° de Talleres para equipos itinerantes para las poblaciones TS			
s.1.3.2.15				N° de profesionales de salud y PEPs TS capacitados			
s.1.3.2.16			Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes			
a.1.4.1	Actividad 1.4: Fortalecimiento de la prevención y manejo de las ITS a través de la AMP, asegurando diagnóstico, tratamiento y consejería en HSH y TS.	N° de HSH que reciben tratamiento para ITS en UAMP y/o CERITS			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.4.1.1			Diagnóstico de sífilis en HSH	N° de Test de Sífilis en HSH realizados			
s.1.4.1.2			Tratamiento de sífilis en HSH	N° de tratamientos para Sífilis adquiridos	RP		
s.1.4.1.3				N° de tratamientos aplicados			
s.1.4.1.4			Tratamiento de úlcera genital en HSH	N° de tratamientos de Úlcera Genital en HSH adquiridos	RP		
s.1.4.1.5				N° de tratamientos aplicados			
s.1.4.1.6			Tratamiento de proctitis en HSH	N° de tratamientos de Proctitis en HSH adquiridos	RP		
s.1.4.1.7				N° de tratamientos aplicados			
s.1.4.1.8				N° de Tests de VIH adquiridos	RP		
s.1.4.1.9			Diagnóstico de VIH en HSH	N° de Tests de VIH Distribuidos	RP		
s.1.4.1.10				N° de Tests de VIH realizados			
s.1.4.1.11			Consejerías para ITS a HSH realizadas en servicios	N° de Consejerías para ITS a HSH realizadas en servicios			
s.1.4.1.12			Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP			
a.1.4.2		N° de TS que reciben tratamiento para ITS en UAMP y/o CERITS			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.4.2.1			Diagnóstico de sífilis en TS	N° de pruebas de Sífilis para TS adquiridos	RP		
s.1.4.2.2				N° de pruebas realizadas			
s.1.4.2.3			Tratamiento de úlcera genital en TS	N° de tratamientos de Úlcera Genital en TS adquiridos	RP		
s.1.4.2.4				N° de tratamientos aplicados a TS			
s.1.4.2.5			Diagnóstico de VIH en TS	N° de Tests de VIH en TS adquiridos	RP		
s.1.4.2.6				N° de pruebas realizadas			

Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN NORTE																		
TOTAL AÑO 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV		
8,000				0				0			4,000	4,000			4,000	4,000		
8,000				0				0			4,000	4,000			4,000	4,000		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0			1	1				0		
8,000				0				0				0	2,666	2,667	2,667	8,000		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0			1	1				0		
140				0				0			0	46	47	47		140		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0			1	1				0		
5,000				0				0			0	1,666	1,667	1,667		5,000		
3				0				0			3	3				0		
12				0				0			3	3	3	3	3	9		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0			1	1				0		
9				0				0			9	9				0		
2				0				0			1	1			1	1		
1,860				0				0			930	930			930	930		
23,853				0				0			0	0			23,853	23,853		
0				0				0			0	0				0		
2,385				0				0			0	0			2,385	2,385		
0				0				0			0	0				0		
897				0				0			0	0			897	897		
0				0				0			0	0				0		
218				0				0			0	0			218	218		
0				0				0			0	0				0		
12,300				0				0			6,150	6,150			6,150	6,150		
12,300				0				0			6,150	6,150			6,150	6,150		
12,300				0				0			6,150	6,150			6,150	6,150		
2				0				0			1	1			1	1		
2,900				0				0			1,450	1,450			1,450	1,450		
0				0				0			0	0				0		
839				0				0			0	0			839	839		
0				0				0			0	0				0		
1,450				0				0			0	0			1,450	1,450		
0				0				0			0	0				0		
7,382				0				0			3,691	3,691			3,691	3,691		

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contrap arte
s.1.4.2.7			Consejerías a TS realizadas en servicios	N° de consejerías de ITS realizadas			
s.1.4.2.8			Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP			
s.1.5.1	Actividad 1.5: Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS para responder a la epidemia y a la defensa de sus derechos, en el marco de la construcción de sus derechos ciudadanos.	N° de HSH y TS capacitadas en en autoestima, prevención, género, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades	MINSA
s.1.5.1.1			Elaboración del Módulo de Capacitación en autoestima, prevención, género, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas para poblaciones vulnerables	N° de módulos de capacitación elaborados			
s.1.5.1.2			Validación del módulo	N° de informe de validación del módulo			
s.1.5.1.3			Reproducción del módulo	N° de módulos reproducidos			
s.1.5.1.4			Elaboración de plan de capacitación para grupos vulnerables	N° de plan de capacitación elaborado			
s.1.5.1.5			Capacitación a grupos vulnerables en autoestima, prevención, género, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas para poblaciones vulnerables	N° de Talleres Macroregionales realizados			
s.1.5.1.6			Capacitación a grupos vulnerables en autoestima, prevención, género, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas para poblaciones vulnerables	N° de personas vulnerables capacitados			
s.1.5.1.7			Determinación de necesidades de apoyo en infraestructura de las organizaciones de grupos vulnerables	N° de reuniones para determinar los locales para HSH y TS a ser implementados			
s.1.5.1.8			Apoyo en infraestructura para el funcionamiento de organizaciones de grupos vulnerables	N° de locales alquilados	Lima, Callao, Iquitos, Arequipa, Piura, Chiclayo, Chíncha y Pucallpa		
s.1.5.1.9			Apoyo en equipamiento de locales para el funcionamiento de organizaciones de grupos vulnerables	N° de locales para HSH y TS implementados y operativos	Lima, Callao, Iquitos, Arequipa, Piura, Chiclayo, Chíncha y Pucallpa		
s.1.5.1.10			Elaboración del Módulo de Capacitación para la gestión de organizaciones en el marco del fortalecimiento Organizacional	N° de módulos de capacitación elaborados			
s.1.5.1.11			Validación del módulo	N° de Informe de validación del módulo			
s.1.5.1.12			Reproducción del módulo	N° de módulos reproducidos			
s.1.5.1.13			Elaboración de plan de capacitación para grupos vulnerables	N° de plan de capacitación elaborado			
s.1.5.1.14			Capacitación a grupos vulnerables en fortalecimiento organizacional	N° de talleres de capacitación para grupos vulnerables realizados			
s.1.5.1.15			Capacitación a grupos vulnerables en fortalecimiento organizacional	N° de capacitados			
s.1.5.1.16			Elaboración del Módulo de Capacitación para generación de Planes Estratégicos de la Organizaciones de TS a nivel regional para la Prevención de ITS y VIH/SIDA	N° de módulos de capacitación elaborados			
s.1.5.1.17			Validación del módulo	N° de Informe de validación del módulo			
s.1.5.1.18			Reproducción del módulo	N° de módulos reproducidos			
s.1.5.1.19			Capacitación en elaboración de planes estratégicos para grupos vulnerables	N° de talleres regionales realizados			
s.1.5.1.20			Capacitación en elaboración de planes estratégicos para grupos vulnerables	N° de capacitados			
s.1.5.1.21			Elaboración de planes estratégicos de organizaciones de TS	N° de planes estratégicos para organizaciones de grupos vulnerables elaborado			
s.1.5.1.22			Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS			

Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN NORTE																		
TOTAL AÑO 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV		
29,000				0				0			14,500	14,500			14,500	14,500		
2				0				0			1	1			1	1		
120				0				0				0			120	120		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0			1	1				0		
150				0				0				0	150			150		
1				0				0			1	1				0		
2				0				0				0		2		2		
120				0				0				0		120		120		
1				0				0			1	1				0		
2				0				0				0	2			2		
2				0				0				0	2			2		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0				0	1			1		
1				0				0			1	1				0		
3				0				0				0	3			3		
55				0				0				0	55			55		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0				0	1			1		
5				0				0				0	2	3		5		
65				0				0				0	26	39		65		
2				0				0				0			2	2		
2				0				0			1	1			1	1		

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contrap arte
a.1.5.2		Nº de microempresas formadas por TS VVS y HSH VVS			Nacional	Poblaciones vulnerables	
s.1.5.2.1			Formación de Comisión para elaborar Programa de autocosteamiento para población Trabajadoras Sexuales y Transexuales viviendo con VIH para el financiamiento inicial de microempresas	Nº de Grupo impulsor formado			
s.1.5.2.2			Reuniones de grupo impulsor para elaborar Programa de autocosteamiento para población Trabajadoras Sexuales y Transexuales viviendo con VIH para el financiamiento inicial de microempresas	Nº de reuniones para elaborar el plan de implementación de los fondos semilla con 60 participantes			
s.1.5.2.3			Elaboración de plan para implementación de fondos semilla	Nº de Planes para la implementación de los fondos semillas			
s.1.5.2.4			Elaboración de normas para manejo de fondo semilla	Nº de Documentos Norma sobre manejo de fondos semilla elaborado			
s.1.5.2.5			Aprobación de normas para manejo de fondos semilla	Nº de Documento de Norma sobre manejo de fondos semilla aprobado			
s.1.5.2.6			Creación e implementación de Fondo Semilla	Nº de Regiones con fondos semillas dirigido a población Trabajadoras Sexuales viviendo y Transexuales con VIH para el financiamiento inicial de microempresas			
s.1.5.2.7			Formación de microempresas	Nº microempresa formadas por TS VVS y HSH VVS			
s.1.5.2.8			Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS	Nº de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS			
a.1.6.1	Actividades de monitoreo y evaluación	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados					
s.1.6.1.1			Elaboración de plan de monitoreo y evaluación elaborado	Nº de planes de monitoreo y supervisión conjunta revisado y aprobado			
s.1.6.1.2			Elaboración de TdR para la línea de base	Nº de TdR elaborados para ejecución de línea de base del objetivo			
s.1.6.1.3			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de informe de medición de indicadores aprobado			
s.1.6.1.4			Visitas de monitoreo	Nº de visitas de monitoreo realizadas			
s.1.6.1.5			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y CONAMUSA	Nº de supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub-Receptor, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel nacional, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel regional / local, representante de sociedad civil y representante de personas afectadas.			
s.1.6.1.6			Retroalimentación a los equipos ejecutores y contrapartes sobre avances y nudos críticos	Nº Reuniones de retroalimentación mensual			

Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN NORTE																		
TOTAL AÑO 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV		
3				0				0				0			3	3		
1				0				0		1		1				0		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0			1	1				0		
1				0				0				0	1			1		
1				0				0				0	1			1		
3				0				0				0	2	1		3		
2								0			1	1			1	1		
5				0				0		1	1	2	1	1	1	3		
1				0				0		1		1				0		
0				0				0				0				0		
0																		
5				0				0			1	1	1	1	2	4		
2				0				0				0	1	1		2		
5				0				0		1	1	2	1	1	1	3		

OBJETIVO VIH1: Prevención de la Transmisión de VIH e ITS a través de la reducción de los casos nuevos de VIH e ITS en poblaciones vulnerables: HSH y TS

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geografico	Responsables	
						De la ejecución	Contrap arte
a.1.1.1	Actividad 1.1: Promoción del uso consistente y correcto de condones en poblaciones de HSH y TS	N° de condones entregados a HSH y TS por los servicios de salud			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.1.1.1			Conformación de Comisión Técnica para la revisión de la directiva de atención de HSH y uso de condones	N° de Comisión Técnica constituida			
s.1.1.1.2			Reuniones para la revisión de la directiva de atención de HSH y uso de condones	N° de reuniones			
s.1.1.1.3			Elaboración de propuesta de Directiva de atención de HSH y uso de condones para su aprobación	N° de Directivas de atención de HSH y uso de condones emitida y difundida			
s.1.1.1.4			Elaboración de bases y licitación para la compra de condones y lubricantes	N° de Licitación realizada		RP	
s.1.1.1.5			Contrato de proveedores para adquisición de condones y lubricantes	N° de Proveedores contratados		RP	
s.1.1.1.6			Adquisición de condones para HSH y TS	N° de Condones para HSH y TS adquiridos		RP	
s.1.1.1.7			Distribución de condones para HSH y TS	N° de condones para poblaciones vulnerables distribuidos		RP	
s.1.1.1.8			Adquisición de lubricantes para HSH y TS	N° de lubricantes para poblaciones vulnerables distribuidos		RP	
s.1.1.1.9			Distribución de lubricantes para HSH y TS	N° de lubricantes para poblaciones vulnerables distribuidos		RP	
s.1.1.1.10			Selección de PEPs HSH para ser contratados	N° de PEPs HSH contratados aplicando el perfil aprobado			
s.1.1.1.11			Elaboración de plan de monitoreo de PEPs HSH	N° de plan elaborado			
s.1.1.1.12			Selección de monitores de PEPs HSH para ser contratados	N° de monitores de PEPs HSH contratados			
s.1.1.1.13			Selección de coordinadores / supervisores de PEPs HSH para ser contratados	N° de coordinadores / supervisores de PEPs HSH contratados			
s.1.1.1.14			Implementación del plan de monitoreo de PEPs HSH	N° de informes mensuales de 400 PEPs HSH contratados			
s.1.1.1.15			Elaboración de plan de reforzamiento de la capacitación de PEPs HSH	N° de informes mensuales de 28 Coordinadores / Supervisores de PEPs contratados			
s.1.1.1.16			Selección de PEPs HSH para ser capacitados	N° de Plan de capacitación elaborado			
s.1.1.1.17			Capacitación a PEPs HSH	N° de PEPs seleccionados			
s.1.1.1.18			Selección de PEPs TS para ser contratados	N° PEPs HSH Capacitados			
s.1.1.1.19			Elaboración de plan de monitoreo de PEPs TS	N° de talleres realizados			
s.1.1.1.20			Selección de PEPs TS para ser contratados	N° de PEPs TS contratados			
s.1.1.1.21			Elaboración de plan de monitoreo de PEPs TS	N° de plan elaborado			
s.1.1.1.22			Selección de PEPs TS para ser contratados	N° de Plan de capacitación elaborado			
s.1.1.1.23			Capacitación a PEPs TS	N° de PEPs seleccionados			
s.1.1.1.24			Implementación del plan de monitoreo de PEP TS	N° de PEPs TS capacitados			
s.1.1.1.25			Selección de PEPs TS para ser contratados	N° de talleres realizados			
s.1.1.1.26			Elaboración de plan de reforzamiento de la capacitación de PEPs TS	N° de informes mensuales de 100 PEPs TS contratados			
s.1.1.1.27			Monitoreo de PEPs TS	N° de informes mensuales de 28 Coordinadores PEPs contratados			
s.1.1.1.28			Monitoreo de PEPs TS	N° de Informe trimestral de monitorización de actividades de los PEPs			
a.1.2.1	Actividad 1.2: Incidencia política para desarrollar acciones que faciliten el acceso a la atención e información en población HSH y TS	N° de normas legales y normas técnicas desarrolladas y aprobadas (Nacionales y Regionales)			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.2.1.1			Elaboración de TDR para Estudio diagnóstico de la violencia contra los Trabajadoras Sexuales y su vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH/SIDA	N° de TdR para elaboración del estudio formulados			
s.1.2.1.2			Selección de consultores para la realización del Estudio diagnóstico de la violencia contra los Trabajadoras Sexuales y su vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH/SIDA	N° de consultores para estudio contratados			

Total Macro Región Norte Año2	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 2							TOTAL Macro Región Norte 2 Años
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash	
3,558,776	466,781	466,781	466,781	466,781	466,781	466,781	758,090	7,117,552
0								0
0								2
0								1,600
0								0
0								0
0								0
3,558,776	466,781	466,781	466,781	466,781	466,781	466,781	758,090	7,117,552
1,566,698	221,478	221,428	221,428	238,080	221,428	221,428	221,428	3,133,396
1,566,698	221,478	221,428	221,428	238,080	221,428	221,428	221,428	3,133,396
120	20	10	24	20	24	12	10	240
1	1							2
10	3	2	1	1	1	1	1	20
7	1	1	1	1	1	1	1	14
1,440	240	120	288	240	288	144	120	1,920
84	12	12	12	12	12	12	12	112
1	1							2
120	20	10	24	20	24	12	10	240
120	20	10	24	20	24	12	10	240
2	2							4
28	4	2	4	4	6	2	6	56
1	1							2
336	48	24	48	48	72	24	72	448
84	12	12	12	12	12	12	12	112
4	4							6
0								0
1	1							2
0								0
0								1
0								1

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contrap arte
s.1.2.1.3			Elaboración del Estudio diagnóstico de la violencia contra los Trabajadoras Sexuales y Transsexuales y su vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH/SIDA	N° de Informe final presentado			
s.1.2.1.4			Elaboración de TDR para la generación o actualización del marco normativo y legal	N° de TdR para elaboración del estudio formulados			
s.1.2.1.5			Selección de consultores para la generación o actualización del marco normativo y legal	N° de consultores para estudio contratados			
s.1.2.1.6			Elaboración del Estudio para la generación o actualización del marco normativo y legal	N° de Informe final presentado			
s.1.2.1.7			Elaboración de plan de talleres macroregionales para la concertación y validación de propuestas	N° de planes para realización de taller de concertación elaborados			
s.1.2.1.8			Talleres macroregionales para la concertación y validación de las propuestas normativas con la población vulnerable (HSH y TS)	N° de asistentes a Talleres Macroregionales			
s.1.2.1.9			Elaboración de plan de talleres macroregionales para la facilitación del proceso de aprobación de propuestas normativas	N° de talleres macroregionales			
s.1.2.1.10			Talleres macroregionales para la facilitación del proceso de aprobación de las propuestas normativas	N° de Talleres Macroregionales Realizados			
s.1.2.1.11			Elaboración de plan comunicacional para radio y prensa escrita	N° de asistentes a Talleres Macroregionales			
s.1.2.1.12			Campaña de Difusión Radial sobre nuevas propuestas legislativas	N° de Planes Comunicacionales elaborados			
s.1.2.1.13			Campaña de Difusión en Prensa Escrita sobre nuevas propuestas legislativas	N° de Campaña de Difusión Radiales ejecutada			
s.1.2.1.14			Monitorización y supervisión de las actividades de incidencia	N° de Campaña de Difusión en Prensa Escrita ejecutada			
s.1.2.1.15			Monitorización y supervisión de las actividades de incidencia	N° de Informe trimestral de monitorización de actividades de incidencia			
s.1.2.1.16							
a.1.3.1	Actividad 1.3: Promoción para el incremento de la cobertura de consejería y servicios de despistaje y tratamiento de ITS, bajo una perspectiva de diversidad en HSH y TS	N° de HSH que reciben consejería y despistaje de ITS en CERITS y UAMPs			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSA	MINSA
s.1.3.1.1			Formación de Comisión Técnica para Implementar formatos para referencia de HSH para servicios de salud	N° de Comisión formada			
s.1.3.1.2			Reuniones para implementar el uso de formatos para referencia de HSH a servicios de salud	N° de reuniones para implementar el uso de formatos para referencia de HSH a servicios de salud			
s.1.3.1.3			Implementación de referencias de PEPs HSH a servicios de salud	N° de Referencias de HSH por PEPs hacia los servicios de salud			
s.1.3.1.4			Rediseño de material educativo para HSH	N° de trípticos validados			
s.1.3.1.5			Impresión de material educativo rediseñado	N° de trípticos rediseñados para HSH diferenciados impresos			
s.1.3.1.6			Distribución de material educativo rediseñado	N° de Trípticos para HSH Impresos y distribuidos			
s.1.3.1.7			Formación de Comisión Técnica para diseño de plan para capacitación de equipos itinerantes	N° de Comisión formada			
s.1.3.1.8			Conformación de equipos itinerantes (Profesional, Laboratorista, PEP)	N° equipos itinerantes para HSH conformados			
s.1.3.1.9			Equipos itinerantes desarrollando actividades de promoción y prevención	N° de informes mensuales de los equipos itinerantes para HSH operando			
s.1.3.1.10			Reuniones para diseño de plan para capacitación con perspectiva de respeto a las poblaciones trans, HSH y TS de equipos itinerantes	N° de reuniones para diseño de plan para capacitación de equipos itinerantes			
s.1.3.1.11			Elaboración de plan de capacitación para equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH	N° de Plan para capacitación para equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH			
s.1.3.1.12			Capacitación a equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH	N° de Talleres para equipos itinerantes para las poblaciones trans y HSH			
s.1.3.1.13			Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes	N° de profesionales de salud y PEPs capacitados			
s.1.3.1.14				N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes			

Total Macro Región Norte Año2	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 2						
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash
0							
0							
0							
0							
0							
0							
0							
0							
0							
2	2						
54	14	6	6	6	8	4	10
0							
1	1						
1	1						
4	4						
23,400	3,600	3,600	4,320	3,600	4,320	2,160	1,800
0							
0							
0							
0							
0							
0							
3	1		1	1			
36	12		12	12			
0							
0							
0							
4	4						

TOTAL Macro Región Norte 2 Años
1
1
1
1
1
54
2
1
4
108
1
2
2
6
0
34,200
0
1
1
34,200
1
28,000
28,000
1
6
48
1
1
9
6
0

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contrap arte
a.1.3.2		N° de TS que reciben consejería y despistaje de ITS en CERITS y UAMPs			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSa	MINSa
s.1.3.2.1			Implementación de referencias de PEPs TS a servicios de salud	N° de Referencias de TS por PEPs hacia los servicios de salud			
s.1.3.2.2			Rediseño de material educativo para TS	N° de trípticos validados			
s.1.3.2.3			Impresión de material educativo rediseñado	N° de trípticos rediseñados para TS diferenciados impresos			
s.1.3.2.4			Distribución de material educativo rediseñado	N° de Trípticos para TS impresos y distribuidos			
s.1.3.2.5			Elaboración de rotafolios para PEPs para el empoderamiento de los clientes de los TS en el uso correcto y consistente del condón	N° de rotafolios diseñados			
s.1.3.2.6			Validación de rotafolios	N° de rotafolios validados			
s.1.3.2.7			Reproducción de rotafolios para PEPs TS	N° de Rotafolios para PEPs TS impresos y distribuidos			
s.1.3.2.8			Elaboración de trípticos para clientes de los TS en el uso correcto y consistente del condón	N° de trípticos diseñados			
s.1.3.2.9			Validación de trípticos	N° de trípticos validados			
s.1.3.2.10			Reproducción de trípticos para el empoderamiento de clientes en el uso correcto y consistente del condón impresos y distribuidos	N° de Trípticos para el empoderamiento de clientes en el uso correcto y consistente del condón impresos y distribuidos			
s.1.3.2.11			Conformación de equipos itinerantes (Profesional, Laboratorista, PEP)	N° de equipos itinerantes para TS conformados			
s.1.3.2.12			Equipos itinerantes desarrollando actividades de promoción y prevención	N° de informes mensuales de los equipos itinerantes para TS operando			
s.1.3.2.13			Elaboración de plan de capacitación para equipos itinerantes para TS	N° de Plan para capacitación para equipos itinerantes			
s.1.3.2.14			Capacitación a equipos itinerantes para las poblaciones TS	N° de Talleres para equipos itinerantes para las poblaciones TS			
s.1.3.2.15				N° de profesionales de salud y PEPs TS capacitados			
s.1.3.2.16			Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de equipos itinerantes			
a.1.4.1	Actividad 1.4: Fortalecimiento de la prevención y manejo de las ITS a través de la AMP, asegurando diagnóstico, tratamiento y consejería en HSH y TS.	N° de HSH que reciben tratamiento para ITS en UAMP y/o CERITS			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSa	MINSa
s.1.4.1.1			Diagnóstico de sífilis en HSH	N° de Test de Sífilis en HSH realizados			
s.1.4.1.2			Tratamiento de sífilis en HSH	N° de tratamientos para Sífilis adquiridos	RP		
s.1.4.1.3				N° de tratamientos aplicados			
s.1.4.1.4			Tratamiento de úlcera genital en HSH	N° de tratamientos de Úlcera Genital en HSH adquiridos	RP		
s.1.4.1.5				N° de tratamientos aplicados			
s.1.4.1.6			Tratamiento de proctitis en HSH	N° de tratamientos de Proctitis en HSH adquiridos	RP		
s.1.4.1.7				N° de tratamientos aplicados			
s.1.4.1.8				N° de Tests de VIH adquiridos	RP		
s.1.4.1.9			Diagnóstico de VIH en HSH	N° de Tests de VIH Distribuidos	RP		
s.1.4.1.10				N° de Tests de VIH realizados			
s.1.4.1.11			Consejerías para ITS a HSH realizadas en servicios	N° de Consejerías para ITS a HSH realizadas en servicios			
s.1.4.1.12			Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP			
a.1.4.2		N° de TS que reciben tratamiento para ITS en UAMP y/o CERITS			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades, MINSa	MINSa
s.1.4.2.1			Diagnóstico de sífilis en TS	N° de pruebas de Sífilis para TS adquiridos	RP		
s.1.4.2.2				N° de pruebas realizadas			
s.1.4.2.3			Tratamiento de úlcera genital en TS	N° de tratamientos de Úlcera Genital en TS adquiridos	RP		
s.1.4.2.4				N° de tratamientos aplicados a TS			
s.1.4.2.5			Diagnóstico de VIH en TS	N° de Tests de VIH en TS adquiridos	RP		
s.1.4.2.6				N° de pruebas realizadas			

Total Macro Región Norte Año2	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 2							TOTAL Macro Región Norte 2 Años
	Lambayeque	Tumbes	Plura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash	
10,800	1,800	900	2,160	1,800	2,160	1,080	900	18,800
0								0
10,800	1,800	900	2,160	1,800	2,160	1,080	900	18,800
0								1
0								1
15,000	2,500	2,000	2,000	2,400	2,000	1,600	2,500	23,000
0								1
0								1
140	140							280
0								1
0								1
7,000	2,000	1,000	800	800	600	600	1,200	12,000
3	1		1	1				6
36	12		12	12				48
0								1
0								1
0								9
4	4							6
0								0
3,720	800	600	600	600	320	200	600	5,580
0								0
49,546	7,405	7,405	7,405	7,405	7,405	7,405	5,116	73,399
0								0
4,955	741	740	741	741	740	740	512	7,340
0								0
1,596	234	234	234	234	234	234	192	2,493
0								0
588	86	86	86	86	86	86	72	806
0								0
27,400	5,000	5,000	3,000	3,000	4,000	2,400	5,000	39,700
27,400	5,000	5,000	3,000	3,000	4,000	2,400	5,000	39,700
27,400	5,000	5,000	3,000	3,000	4,000	2,400	5,000	39,700
4	4							6
0								0
5,800	1,000	1,000	800	800	700	600	900	8,700
0								0
0								0
1,650	242	242	242	242	242	242	198	2,489
0								0
4,051	594	594	594	594	594	594	487	5,501
0								0
11,220	1,645	1,645	1,645	1,645	1,645	1,645	1,350	18,602

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.1.4.2.7			Consejerías a TS realizadas en servicios	N° de consejerías de ITS realizadas			
s.1.4.2.8			Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de prevención y manejo de las ITS a través de la AMP			
a.1.5.1	Actividad 1.5: Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS para responder a la epidemia y a la defensa de sus derechos, en el marco de la constitución de sus derechos ciudadanos.	N° de HSH y TS capacitadas en en autoestima, prevención, género, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas			Nacional	ONGs, Poblaciones vulnerables, Universidades	MINSA
s.1.5.1.1			Elaboración del Módulo de Capacitación en autoestima, prevención, género, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas para poblaciones vulnerables	N° de módulos de capacitación elaborados			
s.1.5.1.2			Validación del módulo	N° de informe de validación del módulo			
s.1.5.1.3			Reproducción del módulo	N° de módulos reproducidos			
s.1.5.1.4			Elaboración de plan de capacitación para grupos vulnerables	N° de plan de capacitación elaborado			
s.1.5.1.5			Capacitación a grupos vulnerables en autoestima, prevención, género, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas para poblaciones vulnerables	N° de Talleres Macrorregionales realizados			
s.1.5.1.6				N° de personas vulnerables capacitados			
s.1.5.1.7			Determinación de necesidades de apoyo en infraestructura de las organizaciones de grupos vulnerables	N° de reuniones para determinar los locales para HSH y TS a ser implementados			
s.1.5.1.8			Apoyo en infraestructura para el funcionamiento de organizaciones de grupos vulnerables	N° de locales alquilados	Lima, Callao, Iquitos, Arequipa, Piura, Chiclayo, Chincha y Pucallpa		
s.1.5.1.9			Apoyo en equipamiento de locales para el funcionamiento de organizaciones de grupos vulnerables	N° de locales para HSH y TS implementados y operativos	Lima, Callao, Iquitos, Arequipa, Piura, Chiclayo, Chincha y Pucallpa		
s.1.5.1.10			Elaboración del Módulo de Capacitación para la gestión de organizaciones en el marco del fortalecimiento Organizacional	N° de módulos de capacitación elaborados			
s.1.5.1.11			Validación del módulo	N° de Informe de validación del módulo			
s.1.5.1.12			Reproducción del módulo	N° de módulos reproducidos			
s.1.5.1.13			Elaboración de plan de capacitación para grupos vulnerables	N° de plan de capacitación elaborado			
s.1.5.1.14			Capacitación a grupos vulnerables en fortalecimiento organizacional	N° de talleres de capacitación para grupos vulnerables realizados			
s.1.5.1.15				N° de capacitados			
s.1.5.1.16			Elaboración del Módulo de Capacitación para generación de Planes Estratégicos de la Organizaciones de TS a nivel regional para la Prevención de ITS y VIH/SIDA	N° de módulos de capacitación elaborados			
s.1.5.1.17			Validación del módulo	N° de Informe de validación del módulo			
s.1.5.1.18			Reproducción del módulo	N° de módulos reproducidos			
s.1.5.1.19			Capacitación en elaboración de planes estratégicos para grupos vulnerables	N° de talleres regionales realizados			
s.1.5.1.20				N° de capacitados			
s.1.5.1.21			Elaboración de planes estratégicos de organizaciones de TS	N° de planes estratégicos para organizaciones de grupos vulnerables elaborado			
s.1.5.1.22			Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS	N° de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS			

Total Macro Región Norte Año2	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 2						
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash
29,000	5,000	5,000	4,000	4,000	3,500	3,000	4,500
4	4						
120	20	10	24	20	24	12	10
0							
1	1						
150	150						
0							
1	1						
120	20	20	20	20	20	10	10
0							
2	1		1				
2	1		1				
0							
0							
0							
3	1		1		1		
55	10	5	10	10	10	5	5
0							
0							
5	2		2		1		
65	10	10	10	10	10	10	5
2	2						
4	4						

TOTAL Macro Región Norte 2 Años
58,000
6
0
240
0
1
2
300
1
3
240
1
4
4
1
1
1
6
110
1
1
10
130
4
6

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
a.1.5.2		Nº de microempresas formadas por TS VVS y HSH VVS			Nacional	Poblaciones vulnerables	
s.1.5.2.1			Formación de Comisión para elaborar Programa de autosostenimiento para población Trabajadoras Sexuales y Transexuales viviendo con VIH para el financiamiento inicial de microempresas	Nº de Grupo impulsor formado			
s.1.5.2.2			Reuniones de grupo impulsor para elaborar Programa de autosostenimiento para población Trabajadoras Sexuales y Transexuales viviendo con VIH para el financiamiento inicial de microempresas	Nº de reuniones para elaborar el plan de implementación de los fondos semilla con 60 participantes			
s.1.5.2.3			Elaboración de plan para implementación de fondos semilla	Nº de Planes para la implementación de los fondos semillas			
s.1.5.2.4			Elaboración de normas para manejo de fondo semilla	Nº de Documentos Norma sobre manejo de fondos semilla elaborado			
s.1.5.2.5			Aprobación de normas para manejo de fondos semilla	Nº de Documento de Norma sobre manejo de fondos semilla aprobado			
s.1.5.2.6			Creación e implementación de Fondo Semilla	Nº de Regiones con fondos semillas dirigido a población Trabajadoras Sexuales viviendo y Transexuales con VIH para el financiamiento inicial de microempresas			
s.1.5.2.7			Formación de microempresas	Nº microempresa formadas por TS VVS y HSH VVS			
s.1.5.2.8			Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS	Nº de Informe trimestral de Monitorización y supervisión de las actividades de Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS			
a.1.6.1	Actividades de monitoreo y evaluación	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados					
s.1.6.1.1			Elaboración de plan de monitoreo y evaluación elaborado	Nº de planes de monitoreo y supervisión conjunta revisado y aprobado			
s.1.6.1.2			Elaboración de TdR para la línea de base	Nº de TdR elaborados para ejecución de línea de base del objetivo			
s.1.6.1.3			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de informe de medición de indicadores aprobado			
s.1.6.1.4			Visitas de monitoreo	Nº de visitas de monitoreo realizadas			
s.1.6.1.5			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y CONAMUSA	Nº de supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub-Receptor, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel nacional, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel regional / local, representante de sociedad civil y representante de personas afectadas.			
s.1.6.1.6			Retroalimentación a los equipos ejecutores y contrapartes sobre avances y nudos críticos	Nº Reuniones de retroalimentación mensual			

Total Macro Región Norte Año2	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 2						
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Cajamarca	Amazonas	Ancash
7	2		1	1	1		2
0							
0							
1	1						
0							
0							
0							
7	2		1	1	1		2
4	4						
12	12						
0							
0							
0							
7	1	1	1	1	1	1	1
3		1	1	1			
12	12						

TOTAL Macro Región Norte 2 Años
0
10
0
1
1
2
1
1
1
10
6
17
1
0
0
12
5
17
0
0