

OBJETIVO 2: Reducción de la prevalencia de ITS en la Población General y Promoción de la educación sexual y estilos de vida y conductas sexuales saludables en adolescentes y jóvenes.

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
a.2.1.1	Actividad 2.1: Fortaleciendo la cobertura del Manejo Sintromico de ITS en la población general.	Nº de personas que reciben tratamiento sintromico para ITS en establecimientos de salud			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junin, Loreto y Ucayali	ONG	MINSA
s.2.1.1.1			Elaboración de bases y selección de proveedores para adquisición de medicamentos para ITS	Nº de bases elaboradas			
s.2.1.1.2			Adquisición de medicamentos para ITS	Nº de medicamentos adquiridos		RP	
s.2.1.1.3			Distribución de medicamentos para ITS	Nº de medicamentos distribuidos		RP	
s.2.1.1.4			Diagnóstico y tratamiento contra la Sífilis	Nº de tratamientos de Sífilis administrados			
s.2.1.1.5			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Descarga Uretral	Nº de tratamientos de Descarga Uretral para hombres administrados			
s.2.1.1.6			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Ulcera Genital	Nº de tratamientos de Ulcera Genital para hombres administrados			
s.2.1.1.7			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Bubón Inguinal	Nº de tratamientos para Bubón Inguinal administrados			
s.2.1.1.8			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Flujo Vaginal	Nº de tratamientos para Flujo Vaginal administrados			
s.2.1.1.9			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Ulcera Genital	Nº de tratamientos para Ulcera Genital administrados			
s.2.1.1.10			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Cervicitis	Nº de tratamientos para Cervicitis administrados			
a.2.2.1	Actividad 2.2: Potenciación de los procesos de capacitación en Manejo Sintromico de ITS en personal de Salud del MINSA.	Nº de profesionales de salud capacitados en manejo sintromico de ITS			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junin, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINSA
s.2.2.1.1			Elaboración del Plan de Capacitación en Manejo Sintromico de ITS	Nº de Plan de capacitación elaborado			
s.2.2.1.2			Reimpresión de Guías de Manejo Sintromico de ITS para personal MINSA	Nº de Guías impresas			
s.2.2.1.3			Capacitación a profesionales MINSA en Manejo Sintromico de ITS	Nº de profesionales capacitados			
s.2.2.1.4				Nº de talleres realizados			
s.2.2.1.5			Plan de Promoción de la Intervención de Manejo de Sintromico en los Establecimiento de Salud	Nº de Planes Implementados			
s.2.2.1.6			Monitorización y supervisión de las actividades de manejo sintromico	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de manejo sintromico			
a.2.3.1	Actividad 2.3: Fortalecimiento de las acciones para la Educación en Salud Sexual y Reproductiva en escolares, para la prevención de ITS y VIH/SIDA.	Nº de adolescentes informados sobre Salud Sexual y reproductiva y prevención de ITS y VIH/SIDA			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junin, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINEDU
s.2.3.1.1			Reimpresión de Guías de Educación Sexual para docentes de 1ro a 5to de secundaria elaboradas en Segunda Ronda	Nº de guías impresas			
s.2.3.1.2			Distribución de Guías de Educación Sexual para docentes de 1ro a 5to de secundaria	Nº de guías distribuidas			
s.2.3.1.3			Reimpresión de Manuales Autoinstructivos para Tutoría de Aula elaboradas en Segunda Ronda	Nº de Manuales Auto instructivos impresos			
s.2.3.1.4			Distribución de Manuales Auto instructivos para Tutoría de Aula	Nº de Manuales Auto instructivos distribuidos			
s.2.3.1.5			Elaboración del Plan de Capacitación para formación de docentes - tutores	Nº de Plan de capacitación elaborado			
s.2.3.1.6			Selección de colegios	Nº de Lista de colegios seleccionados			

Total Macro Región Norte Año1	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 1				
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Ancash
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
400	100	50	100	75	75
1	1	0	0	0	0
4,500	1,000	500	1,000	1,000	1,000
400	100	50	100	75	75
7	2	1	2	1	1
1	1				
2	2				
26,772	5,515	5,514	5,514	5,515	4,714
19,500	4,500	3,000	4,000	4,000	4,000
19,500	4,500	3,000	4,000	4,000	4,000
19,500	4,500	3,000	4,000	4,000	4,000
19,500	4,500	3,000	4,000	4,000	4,000
1	1				
1	1				

TOTAL AÑO 1	Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN NORTE															
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
400				0				0				0			400	400
1				0				0		1		1				0
4,500				0				0		4,500		4,500				0
400				0				0		100	100	100	200			300
7				0				0		2	2	2	3			5
1				0				0				0	1			1
2				0				0		1	1			1		1
26,772				0				0				0			26,772	26,772
19,500				0				0		19,500		19,500				0
19,500				0				0				0	6,500	6,500	6,500	19,500
19,500				0				0		19,500		19,500				0
19,500				0				0				0	6,500	6,500	6,500	19,500
1				0				0		1		1				0
1				0				0		1		1				0

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.2.3.1.7			Elaboración y aprobación de Directiva del MINEDU para la capacitación docente	N° de Directiva elaborada y aprobada			
s.2.3.1.8			Formación de docentes - tutores capacitadores en Orientación Sexual	N° de talleres realizados			
s.2.3.1.9				N° de docentes - tutores capacitadores capacitados			
s.2.3.1.10			Elaboración de Plan de fortalecimiento a equipos regionales docentes	N° de plan elaborado			
s.2.3.1.11			Formación de equipos regionales de docentes	N° de equipos regionales de docentes formados y en funcionamiento			
s.2.3.1.12			Fortalecimiento de los equipos regionales de docentes para implementar el sistema de réplicas y monitoreo de docentes capacitadores	N° de talleres realizados			
s.2.3.1.13				N° de docentes - tutores capacitados			
s.2.3.1.14				N° Replicas por docentes (Uno por mes)			
s.2.3.1.15			Reimpresión de Manuales para PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	N° de Manuales para PEPs escolares impresos			
s.2.3.1.16			Distribución de Manuales para PEPs Escolares	N° de Manuales para PEPs Escolares distribuidos			
s.2.3.1.17			Reimpresión de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	N° de Manuales de Bolsillos impresos			
s.2.3.1.18			Distribución de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares	N° de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares distribuidos			
s.2.3.1.19			Reimpresión de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	N° de trípticos impresos			
s.2.3.1.20			Distribución de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares	N° de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares distribuidos			
s.2.3.1.21			Selección de colegios para la formación de PEPs Escolares	Lista de colegios seleccionados			
s.2.3.1.22			Selección de promotores escolares	N° de promotores escolares seleccionados			
s.2.3.1.23			Formación de PEPs Escolares	N° de talleres realizados			
s.2.3.1.24				N° de adolescentes escolares formados como promotores de pares escolares			
s.2.3.1.25			Selección de docentes acompañantes de PEPs escolares	N° de docentes acompañantes seleccionados			
s.2.3.1.26			Formación de docentes acompañantes de PEPs Escolares	N° de talleres realizados			
s.2.3.1.27				N° de docentes capacitados			
s.2.3.1.28			Plan de seguimiento de la intervención de los docentes capacitados y PEPs escolares	N° de Plan implementado			
s.2.3.1.29			Monitorización y supervisión de las actividades de promotores capacitados	N° de Informe trimestral de monitorización de actividades de promotores capacitados			
a.2.4.1	Actividad 2.4: Adecuación de servicios de salud para la prevención y atención de ITS y conejería para adolescentes y jóvenes, con énfasis en la población HSH, niños y niñas en explotación sexual.	N° de servicios de salud adecuados para la atención de adolescentes y jóvenes, especializados en población HSH adolescente y niños y niñas en ESC			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINSA
s.2.4.1.1			Revisión de normas legales para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	N° de Informe de normas legales revisadas			
s.2.4.1.2			Reunión de intercambio de experiencias de intervención con adolescentes en situación de vulnerabilidad, niños y niñas en explotación sexual	N° de reuniones			
s.2.4.1.3				N° de participantes			
s.2.4.1.4			Reunión anual de balance de intervenciones realizadas con adolescentes en situación de vulnerabilidad, niños y niñas en explotación sexual, incluyendo V Ronda	N° de reuniones			
s.2.4.1.5				N° de participantes			

Total Macro Región Norte Año1	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 1				
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Ancash
1	1				
6	1	1	1	1	2
170	40	20	40	40	30
1	1				
3	1			1	1
6	1	1	1	1	2
170	40	20	40	40	30
510	120	60	120	120	90
9,500	2,000	1,500	2,000	2,000	2,000
9,500	2,000	1,500	2,000	2,000	2,000
7,700	1,600	1,300	1,600	1,600	1,600
7,700	1,600	1,300	1,600	1,600	1,600
23,250	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650
23,400	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680
50	10	10	10	10	10
110	30	20	20	20	20
3	1		1		1
100	20	20	20	20	20
100	20	20	20	20	20
3	1		1		1
100	20	20	20	20	20
1	1				
2	2				
2	1	1			
1	1				
1	1				
30	30				
1	1				
30	30				

TOTAL AÑO 1	Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN NORTE															
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
1				0				0				0	1			1
6				0				0				0	3	3		6
170				0				0				0	85	85		170
1				0				0	1			1				0
3				0				0		3		3				0
6				0				0				0	6			6
170				0				0				0	170			170
510				0				0				0	170	170	170	510
9,500				0				0			9,500	9,500				0
9,500				0				0				0	3,166	3,167	3,167	9,500
7,700				0				0			7,700	7,700				0
7,700				0				0				0	2,566	2,567	2,567	7,700
23,250				0				0			23,250	23,250				0
23,400				0				0				0	7,800	7,800	7,800	23,400
50				0				0			50	50				0
110				0				0			110	110				0
3				0				0				0	1	2		3
100				0				0				0	40	60		100
100				0				0			100	100				0
3				0				0				0	1	2		3
100				0				0				0	40	60		100
1				0				0				0	1			1
2				0				0			1	1			1	1
2				0				0				0			2	2
1				0				0				1				0
1				0				0				0	1			1
0				0				0				0				0
1				0				0				0			1	1
15				0				0				0			15	15

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.2.4.1.6			Elaboración de propuesta para Programa Piloto de servicios diferenciados para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de Propuestas elaboradas			
s.2.4.1.7			Implementación de servicios diferenciados para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de servicios implementados			
s.2.4.1.8			Elaboración de Plan de capacitación de profesionales de salud para la para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad	Nº de plan elaborado			
s.2.4.1.9			Selección de profesionales de salud para la para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad	Nº de Profesionales seleccionados			
s.2.4.1.10			Formación de profesionales de salud del MINSA y no MINSA para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de talleres realizados			
s.2.4.1.11				Nº de profesionales de salud capacitados			
s.2.4.1.12			Establecimiento de alianzas con organizaciones de sociedad civil para promover uso de condón en adolescentes	Nº de alianzas establecidas			
s.2.4.1.13			Diseño e implementación de estrategias innovadoras para el acceso al condón en adolescentes en situación de vulnerabilidad, en alianza con el sector privado	Nº de estrategias implementadas			
a.2.4.2		Nº de adolescentes HSH y niños y niñas escolares que reciben consejería y prueba de VIH en servicios diferenciados			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONGS, Universidades	MINSA
s.2.4.2.1			Elaboración de Plan de capacitación de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de plan elaborado			
s.2.4.2.2			Selección de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de promotores seleccionados			
s.2.4.2.3			Formación de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de talleres realizados			
s.2.4.2.4				Nº de PEPs capacitados			
s.2.4.2.5			Atención de niñas, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en servicios diferenciados	Nº de pruebas de VIH para adolescentes HSH y niños en ESC adquiridas		RP	
s.2.4.2.6				Nº de pruebas de VIH para adolescentes HSH y niños en ESC distribuidas		RP	
s.2.4.2.7				Nº de pruebas de VIH para adolescentes realizadas			
s.2.4.2.8			Plan de seguimiento de la intervención de PEPs escolares HSH	Nº de Plan implementado			
s.2.4.2.9			Monitorización y supervisión de las actividades en adolescentes y jóvenes	Nº Informe trimestral de monitorización de actividades en adolescentes y jóvenes			
a.2.5.1	Actividades de monitoreo y evaluación	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados					
s.2.5.1.1			Visitas de monitoreo	Nº de visitas de monitoreo realizadas			
s.2.5.1.2			Elaboración de plan de monitoreo y evaluación elaborado	Nº de planes de monitoreo y supervisión conjunta revisado y aprobado			

Total Macro Región Norte Año 1	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 1				
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Ancash
1	1				
2	1			1	
1	1				
140	30	20	30	30	30
2	1			1	
70	15	10	15	15	15
2	1			1	
2	1				
0					
1	1				
75	15	10	15	15	20
1	1				
60	15	10	15		20
0					
0					
0					
1	1				
2	2				
5	5				
8	2	1	2	1	2
0	0				

TOTAL AÑO 1	Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN NORTE															
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
1				0				0				0	1			1
2				0				0				0			2	2
1				0				0				0	1			1
140				0				0				0		140		140
2				0				0				0		2		2
70				0				0				0		70		70
2				0				0				0		2		2
2				0				0				0		2		2
0				0				0				0				0
1				0				0				1	1			0
75				0				0				0	75			75
1				0				0				0	1			1
60				0				0				0	60			60
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
1				0				0				0		1	1	1
2				0				0				1	1		1	1
5				0				0			1	1	2	1	1	1
8				0				0				2	2	2	2	6
1				0				0		1		1				0

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geografico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.2.5.1.3			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y CONAMUSA	Nº de supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub-Receptor, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel nacional, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel regional/local, representante de sociedad civil y representante de personas afectadas.			
s.2.5.1.4			Retroalimentación a los equipos ejecutores y contrapartes sobre avances y nudos críticos	Nº Reuniones de retroalimentación mensuales realizadas			
s.2.5.1.5			Elaboración de TDR para la línea de base	Nº de TdR elaborados para ejecución de línea de base del objetivo			
s.2.5.1.6			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de informe de medición de indicadores aprobado			
s.2.5.1.7			Realización de la línea de base	Nº de informe de línea de base presentada			

Total Macro Región Norte Año1	Metas y Presupuesto Macro Región Norte Año 1				
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Ancash
4		1	1	1	1
5	5				
0					
0					
0					

Metas y Presupuesto Mensual del Año 1 MACRO REGIÓN NORTE																
TOTAL AÑO 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	Mes 12	T IV
4				0				0			1	1	1	1	1	3
5				0				0		1	1	2	1	1	1	3
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0
0				0				0				0				0

OBJETIVO 2: Reducción de la prevalencia de ITS en la Población General y Promoción de la educación sexual y estilos de vida y conductas sexuales saludables en adolescentes y jóvenes.

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geográfico	Responsables		Total Macro Región Norte Año2	Metas y Presupuesto del Año 2 por regiones					TOTAL Macro Región Norte 2 Años	
						De la ejecución	Contraparte		Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Ancash		
a.2.1.1	Actividad 2.1: Fortaleciendo la cobertura del Manejo Síndromico de ITS en la población general.	Nº de personas que reciben tratamiento síndromico para ITS en establecimientos de salud			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONG	MINSA								
s.2.1.1.1			Elaboración de bases y selección de proveedores para adquisición de medicamentos para ITS	Nº de bases elaboradas				0							0
s.2.1.1.2			Adquisición de medicamentos para ITS	Nº de medicamentos adquiridos			RP	0							0
s.2.1.1.3			Distribución de medicamentos para ITS	Nº de medicamentos distribuidos			RP	0							0
s.2.1.1.4			Diagnóstico y tratamiento contra la Sífilis	Nº de tratamientos de Sífilis administrados				0							0
s.2.1.1.5			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Descarga Uretral	Nº de tratamientos de Descarga Uretral para hombres administrados				0							0
s.2.1.1.6			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Úlcera Genital	Nº de tratamientos de Úlcera Genital para hombres administrados				0							0
s.2.1.1.7			Diagnóstico y tratamiento de hombres con Bubo Inguinal	Nº de tratamientos para Bubo Inguinal administrados				0							0
s.2.1.1.8			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Flujo Vaginal	Nº de tratamientos para Flujo Vaginal administrados				0							0
s.2.1.1.9			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Úlcera Genital	Nº de tratamientos para Úlcera Genital administrados				0							0
s.2.1.1.10			Diagnóstico y tratamiento de mujeres con Cervicitis	Nº de tratamientos para Cervicitis administrados				0							0
a.2.2.1	Actividad 2.2: Potenciación de los procesos de capacitación en Manejo Síndromico de ITS en personal de Salud del MINSA.	Nº de profesionales de salud capacitados en manejo síndromico de ITS			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINSA	400	100	50	100	75	75		800
s.2.2.1.1			Elaboración del Plan de Capacitación en Manejo Síndromico de ITS	Nº de Plan de capacitación elaborado				1	1	0	0	0	0		2
s.2.2.1.2			Reimpresión de Guías de Manejo Síndromico de ITS para personal MINSA	Nº de Guías impresas				4,500	1,000	500	1,000	1,000	1,000		9,000
s.2.2.1.3			Capacitación a profesionales MINSA en Manejo Síndromico de ITS	Nº de profesionales capacitados				400	100	50	100	75	75		800
s.2.2.1.4				Nº de talleres realizados				7	2	1	2	1	1		14
s.2.2.1.5			Plan de Promoción de la Intervención de Manejo de Síndromico en los Establecimiento de Salud	Nº de Planes Implementados				1	1						2
s.2.2.1.6			Monitorización y supervisión de las actividades de manejo síndromico	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de manejo síndromico				4	4						6
a.2.3.1	Actividad 2.3: Fortalecimiento de las acciones para la Educación en Salud Sexual y Reproductiva en escolares, para la prevención de ITS y VIH/SIDA.	Nº de adolescentes informados sobre Salud Sexual y reproductiva y prevención de ITS y VIH/SIDA.			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINEDU	40,158	8,273	8,271	8,271	8,272	7,071		66,930
s.2.3.1.1			Reimpresión de Guías de Educación Sexual para docentes de 1ro a 5to de secundaria elaboradas en Segunda Ronda	Nº de guías impresas				19,500	4,500	3,000	4,000	4,000	4,000		39,000
s.2.3.1.2			Distribución de Guías de Educación Sexual para docentes de 1ro a 5to de secundaria	Nº de guías distribuidas				19,500	4,500	3,000	4,000	4,000	4,000		39,000
s.2.3.1.3			Reimpresión de Manuales Autoinstructivos para Tutoría de Aula elaboradas en Segunda Ronda	Nº de Manuales Auto instructivos impresos				19,500	4,500	3,000	4,000	4,000	4,000		39,000
s.2.3.1.4			Distribución de Manuales Auto instructivos para Tutoría de Aula	Nº de Manuales Auto instructivos distribuidos				19,500	4,500	3,000	4,000	4,000	4,000		39,000
s.2.3.1.5			Elaboración del Plan de Capacitación para formación de docentes - tutores	Nº de Plan de capacitación elaborado				1	1						2
s.2.3.1.6			Selección de colegios	Nº de Lista de colegios seleccionados				1	1						2

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geografico	Responsables		Total Macro Región Norte Año2	Metas y Presupuesto del Año 2 por regiones					TOTAL Macro Región Norte 2 Años	
						De la ejecución	Contraparte		Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Ancash		
s.2.3.1.7			Elaboración y aprobación de Directiva del MINEDU para la capacitación docente	Nº de Directiva elaborada y aprobada				1	1						2
s.2.3.1.8			Formación de docentes - tutores capacitadores en Orientación Sexual	Nº de talleres realizados				6	1	1	1	1	2		12
s.2.3.1.9				Nº de docentes - tutores capacitadores capacitados				170	40	20	40	40	30		340
s.2.3.1.10			Elaboración de Plan de fortalecimiento a equipos regionales docentes	Nº de plan elaborado				1	1						2
s.2.3.1.11			Formación de equipos regionales de docentes	Nº de equipos regionales de docentes formados y en funcionamiento				0							3
s.2.3.1.12			Fortalecimiento de los equipos regionales de docentes para implementar el sistema de réplicas y monitoreo de docentes capacitadores	Nº de talleres realizados				6	1	1	1	1	2		12
s.2.3.1.13				Nº de docentes - tutores capacitados				170	40	20	40	40	30		340
s.2.3.1.14				Nº Replicas por docentes (Uno por mes)				2,040	480	240	480	480	360		2,550
s.2.3.1.15			Reimpresión de Manuales para PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	Nº de Manuales para PEPs escolares impresos				9,500	2,000	1,500	2,000	2,000	2,000		19,000
s.2.3.1.16			Distribución de Manuales para PEPs Escolares	Nº de Manuales para PEPs Escolares distribuidos				9,500	2,000	1,500	2,000	2,000	2,000		19,000
s.2.3.1.17			Reimpresión de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	Nº de Manuales de Bolsillos impresos				7,700	1,600	1,300	1,600	1,600	1,600		15,400
s.2.3.1.18			Distribución de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares	Nº de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares distribuidos				7,700	1,600	1,300	1,600	1,600	1,600		15,400
s.2.3.1.19			Reimpresión de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	Nº de trípticos impresos				34,100	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820		57,350
s.2.3.1.20			Distribución de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares	Nº de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares distribuidos				23,400	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680		46,800
s.2.3.1.21			Selección de colegios para la formación de PEPs Escolares	Lista de colegios seleccionados				50	10	10	10	10	10		100
s.2.3.1.22			Selección de promotores escolares	Nº de promotores escolares seleccionados				100	20	20	20	20	20		210
s.2.3.1.23			Formación de PEPs Escolares	Nº de talleres realizados				3	1		1		1		6
s.2.3.1.24				Nº de adolescentes escolares formados como promotores de pares escolares				100	20	20	20	20	20		200
s.2.3.1.25			Selección de docentes acompañantes de PEPs escolares	Nº de docentes acompañantes seleccionados				100	20	20	20	20	20		200
s.2.3.1.26			Formación de docentes acompañantes de PEPs Escolares	Nº de talleres realizados				3	1		1		1		6
s.2.3.1.27				Nº de docentes capacitados				100	20	20	20	20	20		200
s.2.3.1.28			Plan de seguimiento de la intervención de los docentes capacitados y PEPs escolares	Nº de Plan implementado				1	1						2
s.2.3.1.29			Monitorización y supervisión de las actividades de promotores capacitados	Nº de Informe trimestral de monitorización de actividades de promotores capacitados				4	4						6
a.2.4.1	Actividad 2.4: Adecuación de servicios de salud para la prevención y atención de ITS y consejería para adolescentes y jóvenes, con énfasis en la población HSH, niños y niñas en explotación sexual.	Nº de servicios de salud adecuados para la atención de adolescentes y jóvenes, especializados en población HSH adolescente y niños y niñas en ESC			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINSA	3		1	1	1			5
s.2.4.1.1			Revisión de normas legales para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de Informe de normas legales revisadas				0							1
s.2.4.1.2			Reunión de intercambio de experiencias de intervención con adolescentes en situación de vulnerabilidad, niños y niñas en explotación sexual	Nº de reuniones				0							1
s.2.4.1.3				Nº de participantes				0							30
s.2.4.1.4			Reunión anual de balance de intervenciones realizadas con adolescentes en situación de vulnerabilidad, niños y niñas en explotación sexual, incluyendo V Ronda	Nº de reuniones				1	1						2
s.2.4.1.5				Nº de participantes				15	15						45

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geografico	Responsables		Total Macro Región Norte Año2	Metas y Presupuesto del Año 2 por regiones					TOTAL Macro Región Norte 2 Años	
						De la ejecución	Contraparte		Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Ancash		
s.2.4.1.6			Elaboración de propuesta para Programa Piloto de servicios diferenciados para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de Propuestas elaboradas				0							1
s.2.4.1.7			Implementación de servicios diferenciados para la atención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de servicios implementados				3		1	1		1		5
s.2.4.1.8			Elaboración de Plan de capacitación de profesionales de salud para la para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad	Nº de plan elaborado				1	1						2
s.2.4.1.9			Selección de profesionales de salud para la para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad	Nº de Profesionales seleccionados				140	30	20	30	30	30		280
s.2.4.1.10			Formación de profesionales de salud del MINSA y no MINSA para la atención diferenciada para adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de talleres realizados				2	1			1			4
s.2.4.1.11				Nº de profesionales de salud capacitados				70	15	10	15	15	15		140
s.2.4.1.12			Establecimiento de alianzas con organizaciones de sociedad civil para promover uso de condón en adolescentes	Nº de alianzas establecidas				2	1			1			4
s.2.4.1.13			Diseño e implementación de estrategias innovadoras para el acceso al condón en adolescentes en situación de vulnerabilidad, en alianza con el sector privado	Nº de estrategias implementadas				2	1			1			4
a.2.4.2		Nº de adolescentes HSH y niños y niñas escolares que reciben consejería y prueba de VIH en servicios diferenciados			Lima-Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Loreto y Ucayali	ONGs, Universidades	MINSA	3,500	800	500	800	800	600		3,500
s.2.4.2.1			Elaboración de Plan de capacitación de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de plan elaborado				1	1						2
s.2.4.2.2			Selección de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de promotores seleccionados				75	15	10	15	15	20		150
s.2.4.2.3			Formación de promotores especializados en adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente: HSH y niños y niñas en explotación sexual	Nº de talleres realizados				2			1		1		3
s.2.4.2.4				Nº de PEPs capacitados				60	15	10	15		20		120
s.2.4.2.5			Atención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en servicios diferenciados	Nº de pruebas de VIH para adolescentes HSH y niños en ESC adquiridas			RP	0							0
s.2.4.2.6				Nº de pruebas de VIH para adolescentes HSH y niños en ESC distribuidas			RP	0							0
s.2.4.2.7				Nº de pruebas de VIH para adolescentes realizadas				7,000	1,600	1,000	1,600	1,600	1,200		7,000
s.2.4.2.8			Plan de seguimiento de la intervención de PEPs escolares HSH	Nº de Plan implementado				1	1						2
s.2.4.2.9			Monitorización y supervisión de las actividades en adolescentes y jóvenes	Nº Informe trimestral de monitorización de actividades en adolescentes y jóvenes				4	4						6
a.2.5.1	Actividades de monitoreo y evaluación	Nº de informes de monitoreo y evaluación elaborados						12	12						17
s.2.5.1.1			Vistas de monitoreo	Nº de visitas de monitoreo realizadas				10	2	2	2	2	2		18
s.2.5.1.2			Elaboración de plan de monitoreo y evaluación elaborado	Nº de planes de monitoreo y supervisión conjunta revisado y aprobado				0							0

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambio geografico	Responsables	
						De la ejecución	Contraparte
s.2.5.1.3			Supervisiones conjuntas con las contrapartes y CONAMUSA	Nº de supervisiones conjuntas realizadas con participación del Sub-Receptor, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel nacional, representante de la contraparte técnica sectorial del nivel regional / local, representante de sociedad civil y representante de personas afectadas.			
s.2.5.1.4			Retroalimentación a los equipos ejecutores y contrapartes sobre avances y nudos críticos	Nº Reuniones de retroalimentación mensuales realizadas			
s.2.5.1.5			Elaboración de TDR para la línea de base	Nº de TDR elaborados para ejecución de línea de base del objetivo			
s.2.5.1.6			Realización de la línea de base y mediciones de indicadores anuales	Nº de informe de medición de indicadores aprobado			
s.2.5.1.7			Realización de la línea de base	Nº de informe de línea de base presentada			

Total Macro Región Norte Año2	Metas y Presupuesto del Año 2 por regiones					TOTAL Macro Región Norte 2 Años
	Lambayeque	Tumbes	Piura	La Libertad	Ancash	
5	1	1	1	1	1	9
12	12					17
0						0
0						0
0						0