

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables		Metas y Ppto. Año 3																
						De la ejecución	Contraparte	Meta	Total Año 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	
																								Costo
1	Sostenibilidad de la participación ciudadana y transferencia de competencias de gestión a las organizaciones de personas afectadas con Tb.	Número de comites multisectoriales distritales de lucha contra la Tb vigentes y desarrollando un proyecto de prevención de TB			Lima - Callao	SR	MINSA MUNICIPIOS	Meta	10				0		5		5					0		5
		Costo Producto						Costo	85800	21450			21450	25740			25740	21450				21450	17160	
		Número de nuevas organizaciones (ONG, organizaciones de base comunitarias publicas, privadas u otras) que participan en la coordinación de alianzas para el desarrollo de actividades de Tb a nivel distrital.			Lima - Callao	SR	MINSA MUNICIPIOS	Meta	30			4	4			10	10					0		16
		Costo Producto						Costo		0			0	0			0	0				0	0	
		Número de representantes de ASETs que participan en la planificación y ejecución de actividades de gestión de los comites distritales.			Lima - Callao	SR	MINSA MUNICIPIOS	Meta	18			4	4			6	6					4	4	4
		Costo Producto						Costo		0			0	0			0	0				0	0	
			Sensibilización en el tema de Tb, con nuevas organizaciones de la comunidad por distrito AER TB..	Número de reuniones tecnicas de sensibilización	Lima - Callao	SR	MINSA MUNICIPIOS	Insumo	30			4	4			10	10					0		16
			Talleres distritales sobre gestión municipal	No de talleres distritales		SR	MINSA MUNICIPIOS	Insumo	10				0			2	2					2	2	
			Programa de formación local en las tematicas de defensa de los DD. HH. , vigilancia ciudadana e instrumentos de gestión - I	Un programa de Formación y Monitoreo elaborado	Lima - Callao	SR	MINSA MUNICIPIOS	Insumo	1			1	1				0						0	
			Programa de formación local en las tematicas de defensa de los DD. HH. , vigilancia ciudadana e instrumentos de gestión - II	Un programa de Formación y Monitoreo implementado	Lima - Callao	SR	MINSA MUNICIPIOS	Insumo	8				0	1	1	1	3	1	1			1	3	1
			Programa de formación local en las tematicas de defensa de los DD. HH. , vigilancia ciudadana e instrumentos de gestión - III	Número de personas afectadas de organizaciones de Tb y de organizaciones sociales capacitadas.	Lima - Callao	SR	MINSA MUNICIPIOS	Insumo	150				0			50	50					50	50	50
			Desarrollo de competencias de gestión a organizaciones de personas afectadas con Tb y otras organizaciones sociales-I	Diseño e implementación de un Programa de desarrollo de competencias de gestión		SR	MINSA MUNICIPIOS	Insumo	1				0				0							
			Desarrollo de competencias de gestión a organizaciones de personas afectadas con Tb y otras organizaciones sociales-II	Número de participantes en el programa	Lima - Callao	SR	MINSA MUNICIPIOS	Insumo	60				0				0							
			Intercambio de experiencias de gestión de los Comites Multisectoriales interdistritales	Número de encuentros.	Lima - Callao	SR	MINSA MUNICIPIOS	Insumo	4				0				0					2	2	2
			Transferencia de las metodologias y estrategias educativas de prevención y control de Tb a organizaciones de base de la comunidad.	Un Programa de Transferencia de metodologica de las estrategias educativas desarrollado	Lima - Callao	SR	MINSA MUNICIPIOS	Insumo	6			1	1	1	1	1	3	1	1			2		

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Mes 12		Año 3				Año 4				Año 5				Total fase II (3 años)			
					T IV	FM	Contraparte		Total toda fuente año 3	FM	Contraparte		Total toda fuente año 4	FM	Contraparte		Total toda fuente año 5	FM	Contraparte		Total Fase II	
							Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado		
1	Sostenibilidad de la participación ciudadana y transferencia de competencias de gestión a las organizaciones de personas afectadas con Tb.	Número de comites multisectoriales distritales de lucha contra la Tb vigentes y desarrollando un proyecto de prevención de Tb				5	10			10	5			5	5			5	20	0	0	20
		Costo Producto				17160	85800			85800	56900			56900	44600			44600	187300	0	0	187300
		Número de nuevas organizaciones (ONG, organizaciones de base comunitarias publicas, privadas u otras) que participan en la coordinacion de alianzas para el desarrollo de actividades de Tb a nivel distrital.				16	30			30	15			15	15			15	60	0	0	60
		Costo Producto				0	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0
		Número de representantes de ASETs que participan en la planificación y ejecucion de actividades de gestion de los comites distritales.				4	18			18	10			10	6			6	34	0	0	34
		Costo Producto				0	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0
			Sensibilización en el tema de Tb, con nuevas organizaciones de la comunidad por distrito AER TB..	Número de reuniones tecnicas de sensibilizacion		16	30			30	30			30	30			30	90	0	0	90
			Talleres distritales sobre gestion municipal	No de talleres distritales		0	10			10	5			5	5			5	20	0	0	20
			Programa de formacion local en las tematicas de defensa de los DD. HH. , vigilancia ciudadana e instrumentos de gestion - I	Un programa de Formacion y Monitoreo elaborado		0	1			1	0			0	0			0	1	0	0	1
			Programa de formacion local en las tematicas de defensa de los DD. HH. , vigilancia ciudadana e instrumentos de gestion - II	Un programa de Formacion y Monitoreo implementado		2	8			8	7			7	5			5	20	0	0	20
			Programa de formacion local en las tematicas de defensa de los DD. HH. , vigilancia ciudadana e instrumentos de gestion - III	Número de personas afectadas de organizaciones de Tb y de organizaciones sociales capacitadas.		50	150			150	120			120	90			90	360	0	0	360
			Desarrollo de competencias de gestion a organizaciones de personas afectadas con Tb y otras organizaciones sociales-I	Diseño e implementación de un Programa de desarrollo de competencias de gestion		0	1			1	0			0	0			0	1	0	0	1
			Desarrollo de competencias de gestion a organizaciones de personas afectadas con Tb y otras organizaciones sociales-II	Número de participantes en el programa			60			60	60			60	60			60	180	0	0	180
			Intercambio de experiencias de gestion de los Comites Multisectoriales interdistritales	Número de encuentros.		2	4			4	4			4	4			4	12	0	0	12
			Transferencia de las metodologias y estrategias educativas de prevencion y control de Tb a organizaciones de base de la comunidad.	Un Programa de Transferencia de metodologica de las estrategias educativas desarrollado		0	6			6	0			0	0			0	6	0	0	6

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Supuestos
1	Sostenibilidad de la participación ciudadana y transferencia de competencias de gestión a las organizaciones de personas afectadas con Tb.	Número de comites multisectoriales distritales de lucha contra la Tb vigentes y desarrollando un proyecto de prevención de Tb			Numerador: Numero de Comites Multisectoriales distritales de lucha contra la TB vigentes y desarrollando un proyecto de prevención de TB Denominador: Numero de Comites Programados x 100
		Costo Producto			
		Número de nuevas organizaciones (ONG, organizaciones de base comunitarias publicas, privadas u otras) que participan en la coordinacion de alianzas para el desarrollo de actividades de Tb a nivel distrital.			
		Costo Producto			
		Número de representantes de ASETs que participan en la planificación y ejecución de actividades de gestión de los comites distritales.			
		Costo Producto			
			Sensibilización en el tema de Tb, con nuevas organizaciones de la comunidad por distrito AER TB..	Número de reuniones técnicas de sensibilización	
			Talleres distritales sobre gestión municipal	No de talleres distritales	
			Programa de formación local en las temáticas de defensa de los DD. HH. , vigilancia ciudadana e instrumentos de gestión - I	Un programa de Formación y Monitoreo elaborado	
			Programa de formación local en las temáticas de defensa de los DD. HH. , vigilancia ciudadana e instrumentos de gestión - II	Un programa de Formación y Monitoreo implementado	
			Programa de formación local en las temáticas de defensa de los DD. HH. , vigilancia ciudadana e instrumentos de gestión - III	Número de personas afectadas de organizaciones de Tb y de organizaciones sociales capacitadas.	
			Desarrollo de competencias de gestión a organizaciones de personas afectadas con Tb y otras organizaciones sociales-I	Diseño e implementación de un Programa de desarrollo de competencias de gestión	
			Desarrollo de competencias de gestión a organizaciones de personas afectadas con Tb y otras organizaciones sociales-II	Número de participantes en el programa	
			Intercambio de experiencias de gestión de los Comites Multisectoriales interdistritales	Número de encuentros.	
			Transferencia de las metodologías y estrategias educativas de prevención y control de Tb a organizaciones de base de la comunidad.	Un Programa de Transferencia de metodológica de las estrategias educativas desarrollado	

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ámbito geográfico
			Campañas para abogacía en decisores de política a nivel local	Nº de campañas de abogacía	Lima - Callao
			Material de mercadeo para abogacía en decisores de política a nivel local	Nº de Modulos de material de mercadeo	Lima - Callao
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ámbito geográfico
2	Consolidar y empoderar la Red solidaria de enfermos de tuberculosis de Lima - Callao	Nº GOET TB participando en ASET.			Lima - Callao
		Costo producto			
		Nº ASET formando parte de la RED SOLIDARIA.			Lima - Callao
		Costo producto			
		Nº propuestas formuladas por grupos de personas afectadas y organizadas, gestionadas en diferentes instancias multisectoriales			Lima - Callao
		Costo producto			
			Participación efectiva de la Red Solidaria	Un Plan Estratégico elaborado y en ejecución	Lima - Callao
			Constitución de nuevos GOET y consolidación de las existentes.	Número de sesiones educativas desarrolladas	Lima - Callao
			Capacitación de pacientes de TB en temas de derechos humanos y TBC (supuesto: 8 pacientes por sesión educativa de arriba)	Número de pacientes de TB capacitados en sesiones educativas	Lima - Callao
			Capacitación en réplica de familiares de pacientes de TB en temas de derechos humanos y TBC(supuesto: 2 familiares capacitados por cada paciente)	Número de familiares	Lima - Callao
			Acompañamiento a las nuevas y antiguas organizaciones ASET	Número jornadas distritales 1 mensual por ASET	Lima - Callao
			Estrategias de comunicación social y desarrollo de la Red Solidaria - I	Plan de comunicación elaborado y ejecutado	Lima - Callao
			Estrategias de comunicación social y desarrollo de la Red Solidaria - II	Página Web elaborada y en funcionamiento	Lima - Callao
			Estrategias de comunicación social y desarrollo de la Red Solidaria - III	Número de boletines publicados	Lima - Callao
			Formación de facilitadores dirigidos a enfermos de Tb con 3 días de internamiento	Doce (12) jornadas realizadas	Lima - Callao
			Intercambio de experiencias de organizaciones de personas afectadas - I	Número Jornadas de intercambio de experiencias	Lima - Callao
			Intercambio de experiencias de organizaciones de personas afectadas - II	1 Encuentro nacional (incluye Foro de pacientes de TB)	Lima - Callao

Responsables		Total Año 3	Metas y Ppto. Año 3															
De la ejecución	Contraparte		Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11		
SR	MINSA MUNICIPIOS	Insumo	1			0	1			1			0					
SR		Insumo	3000			0	3000			3000			0					
Responsables		Total Año 3	Metas y Ppto. Año 3															
De la ejecución	Contraparte		Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11		
SR		Meta	59		20	20	5	5	5	15	5	5	5	15	5	4		
		Costo	86170	21543		21543	25851			25851	21543			21543	17234			
SR		Meta	15		7	7			0				0	8				
		Costo	0		0	0			0	0			0	0				
SR	MINSA MUNICIPIOS	Meta	9		3	3			3	3			3	3				
		Costo	0		0	0			0	0			0	0				
SR		Insumo	1			0	1			1				0				
SR		Insumo	70		17	17			17	17			18	18				
SR		Insumo	300			0				0				0				
SR		Insumo	600			0								0				
SR		Insumo	180			0				0				0				
SR		Insumo	1			0				0			1	1				
SR		Insumo	1			0	1			1				0				
SR		Insumo	2			0	1			1				0		1		
SR		Insumo	4	1		1		1		1		1		1		1		
SR		Insumo	2			0	1			1				0		1		
SR		Insumo	1			0				0				0	1			

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Mes 12		T IV		Año 3				Año 4				Año 5				Total fase II (3 años)			
					Mes 12	T IV	FM	Contraparte		Total toda fuente año 3	FM	Contraparte		Total toda fuente año 4	FM	Contraparte		Total toda fuente año 5	FM	Contraparte		Total Fase II		
								Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			
			Campañas para abogacia en decisores de politica a nivel local	Nº de campañas de abogacia			0		1			1	1			2	1			2	3	2	0	5
			Material de mercadeo para abogacia en decisores de politica a nivel local	Nº de Modulos de material de mercadeo			0	3000			3000	3000			3000	3000			3000	9000	3	0	9000	
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Mes 12		T IV		Año 3				Año 4				Año 5				Total fase II (3 años)			
					Mes 12	T IV	FM	Contraparte		Total toda fuente año 3	FM	Contraparte		Total toda fuente año 4	FM	Contraparte		Total toda fuente año 5	FM	Contraparte		Total Fase II		
								Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			
2	Consolidar y empoderar la Red solidaria de enfermos de tuberculosis de Lima – Callao	Nº GOET TB participando en ASET.					9	59			59	20			20	21			21	100	0	0	100	
		Costo producto				17234	86170			86170	73319			73319	73319			73319	232808	0	0	232808		
		Nº ASET formando parte de la RED SOLIDARIA.				8	15			15	5			5	0			0	20	0	0	20		
		Costo producto				0	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0		
		Nº propuestas formuladas por grupos de personas afectadas y organizadas, gestionadas en diferentes instancias multisectoriales				0	9			9	6	3	3	12	5	2	3	10	20	5	6	31		
		Costo producto				0	0			0	0			0	0			0	0	0	0			
			Participacion efectiva de la Red Solidaria	Un Plan Estrategico elaborado y en ejecucion			0	1			1	0			0	1		1	2	0	0	2		
			Constitucion de nuevos GOET y consolidacion de las existentes.	Número de sesiones educativas desarrolladas	18	18	70			70	948			948	1200			1200	2218	0	0	2218		
			Capacitación de pacientes de TB en temas de derechos humanos y TBC (supuesto: 8 pacientes por sesión educativa de arriba)	Número de pacientes de TB capacitados en sesiones educativas	300	300	300			300	300			300	300			300	900	0	0	900		
			Capacitación en réplica de familiares de pacientes de TB en temas de derechos humanos y TBC(supuesto: 2 familiares capacitados por cada paciente)	Número de familiares capacitados por cada paciente)	600	600	600			600	600			600	600			600	1800	0	0	1800		
			Acompañamiento a las nuevas y antiguas organizaciones ASET	Número jornadas distritales 1 mensual por ASET		0	180			180	240			240	240			240	660	0	0	660		
			Estrategias de comunicacion social y desarrollo de la Red Solidaria - I	Plan de comunicacion elaborado y ejecutado		0	1			1				0				0	1	0	0	1		
			Estrategias de comunicacion social y desarrollo de la Red Solidaria - II	Pagina Web elaborada y en funcionamiento		0	1			1				0				0	1	0	0	1		
			Estrategias de comunicacion social y desarrollo de la Red Solidaria - III	Número de boletines publicados		1	2			2	2			2	3			3	7	0	0	7		
			Formacion de facilitadores dirigidos a enfermos de Tb con 3 dias de internamiento	Doce (12) jornadas realizadas		1	4			4	4			4	4			4	12	0	0	12		
			Intercambio de experiencias de organizaciones de personas afectadas - I	Número Jornadas de intercambio de experiencias		1	2			2	2			2	2			2	6	0	0	6		
			Intercambio de experiencias de organizaciones de personas afectadas - II	1 Encuentro nacional (incluye Foro de pacientes de TB)		1	1			1	1			1	1			1	3	0	0	3		

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Supuestos
			Campañas para abogacia en decisores de politica a nivel local	Nº de campañas de abogacia	
			Material de mercadeo para abogacia en decisores de politica a nivel local	Nº de Modulos de material de mercadeo	
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Supuestos
2	Consolidar y empoderar la Red solidaria de enfermos de tuberculosis de Lima – Callao	Nº GOET TB participando en ASET.			
		Costo producto			
		Nº ASET formando parte de la RED SOLIDARIA.			
		Costo producto			
		Nº propuestas formuladas por grupos de personas afectadas y organizadas, gestionadas en diferentes instancias multisectoriales			
		Costo producto			
			Participacion efectiva de la Red Solidaria	Un Plan Estrategico elaborado y en ejecucion	
			Constitucion de nuevos GOET y consolidacion de las existentes.	Número de sesiones educativas desarrolladas	
			Capacitación de pacientes de TB en temas de derechos humanos y TBC (supuesto: 8 pacientes por sesión educativa de arriba)	Número de pacientes de TB capacitados en sesiones educativas	
			Capacitación en réplica de familiares de pacientes de TB en temas de derechos humanos y TBC(supuesto: 2 familiares capacitados por cada paciente)	Número de familiares	Falta de recursos humanos y económicos para cumplir esta subactividad
			Acompañamiento a las nuevas y antiguas organizaciones ASET	Número jornadas distritales 1 mensual por ASET	
			Estrategias de comunicacion social y desarrollo de la Red Solidaria - I	Plan de comunicacion elaborado y ejecutado	
			Estrategias de comunicacion social y desarrollo de la Red Solidaria - II	Pagina Web elaborada y en funcionamiento	
			Estrategias de comunicacion social y desarrollo de la Red Solidaria - III	Número de boletines publicados	
			Formacion de facilitadores dirigidos a enfermos de Tb con 3 dias de internamiento	Doce (12) jornadas realizadas	
			Intercambio de experiencias de organizaciones de personas afectadas - I	Número Jornadas de intercambio de experiencias	
			Intercambio de experiencias de organizaciones de personas afectadas - II	1 Encuentro nacional (incluye Foro de pacientes de TB)	

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico
			Mantenimiento logístico de la Red	Logística implementado	Lima - Callao
			Sistematización de la experiencia de la Red Solidaria. (Esta meta indica elaboración del documento; se buscará recursos de otras fuentes para la publicación)	Documento de sistematización	Lima - Callao
			Programa de mejora de la calidad de la atención desde la perspectiva del paciente de TB	Nro. De centros de salud que reciben reconocimiento social de la Red Solidaria	
			Programa de reconocimiento del apoyo de OSBs desde la perspectiva del paciente de TB	Nro. De OSB que reciben reconocimiento social de la Red Solidaria	
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico
3	Mantenimiento de acciones de promoción de la salud en la comunidad a través de la incorporación	300 nuevos promotores de salud capacitados y desarrollando actividades educativas.			Lima - Callao
		Costo Producto			
		6000 personas en la comunidad que recibieron información básica y adecuada sobre la			Lima - Callao
		Costo Producto			
			Formación y seguimiento de promotoras comunitarias para acciones de promoción de la salud en TB	300 promotoras comunitarias capacitadas y en actividad	Lima - Callao
			Asesoría a promotoras comunitarias de primera y segunda fase	Nº de actividades de asesoramiento	Lima - Callao
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - Sesiones educativas	Nº de sesiones educativas realizadas en la comunidad	Lima - Callao
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - materiales educativos	Nº de Materiales educativos elaborados e impresos	Lima - Callao
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - Trípticos	Triptico Informativo	Lima - Callao
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - Rotafolios	Rotafolio diseñado y distribuido	Lima - Callao
			Realización de ferias integrales	Nro. De ferias integrales semestrales (una por distrito, red o microred)	Lima - Callao
			Participación de OSB en las actividades de prevención y control de la TB	Nro. De OSBs participando en las actividades de prevención y control en los comités distritales	Lima - Callao
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico

Responsables			Metas y Ppto. Año 3															
De la ejecución	Contraparte	Insumo	Total Año 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	
SR		Insumo	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	
SR		Insumo	0				0				0				0			
SR			10				0				0				0			
SR			10				0				0				0			
Responsables			Metas y Ppto. Año 3															
De la ejecución	Contraparte	Insumo	Total Año 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	
SR	MINSA	Meta	100				0	100			100				0			
		Costo	46170	11543			11543	13851			13851	11543			11543	9234		
SR	MINSA	Meta	2000				0	0	400	400	800	400	400	400	1200			
		Costo		0			0	0			0	0			0	0		
SR	MINSA	Insumo	100				0	100			100				0			
SR	MINSA	Insumo	200				0		40	40	80	40	40	40	120			
SR	MINSA	Insumo	20			5	5				0	10			10	5		
SR	MINSA	Insumo	2000				0	2000			2000				0			
SR	MINSA	Insumo	11000				0	11000			11000				0			
SR	MINSA	Insumo	800				0	800			800				0			
SR	MINSA MUNICIPIOS		15				0				0				8	8		
SR	MINSA MUNICIPIOS		66				0				0				33	33		
Responsables			Metas y Ppto. Año 3															
De la ejecución	Contraparte	Insumo	Total Año 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Mes 12		T IV		Año 3				Año 4				Año 5				Total fase II (3 años)			
					Mes 12	T IV	FM	Contraparte		Total toda fuente año 3	FM	Contraparte		Total toda fuente año 4	FM	Contraparte		Total toda fuente año 5	FM	Contraparte		Total Fase II		
								Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			
			Mantenimiento logístico de la Red	Logística implementado	1	3	12			12	12			12	12			12	36	0	0	36		
			Sistematización de la experiencia de la Red Solidaria. (Esta meta indica elaboración del documento; se buscará recursos de otras fuentes para la publicación)	Documento de sistematización		0	0			0				0	1			1	1	0	0	1		
			Programa de mejora de la calidad de la atención desde la perspectiva del paciente de TB	Nro. De centros de salud que reciben reconocimiento social de la Red Solidaria	10	10	10			10	14			14	14			14	38	0	0	38		
			Programa de reconocimiento del apoyo de OSBs desde la perspectiva del paciente de TB	Nro. De OSB que reciben reconocimiento social de la Red Solidaria	10	10	10			10	10			10	10			10	30	0	0	30		
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Mes 12		T IV		Año 3				Año 4				Año 5				Total fase II (3 años)			
					Mes 12	T IV	FM	Contraparte		Total toda fuente año 3	FM	Contraparte		Total toda fuente año 4	FM	Contraparte		Total toda fuente año 5	FM	Contraparte		Total Fase II		
								Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			
3	Mantenimiento de acciones de promoción de la salud en la comunidad a través de la incorporación	300 nuevos promotores de salud capacitados y desarrollando actividades educativas.				0	100			100	100			100	100			100	300	0	0	300		
		Costo Producto					46170			46170	24983			24983	24983			24983	96136	0	0	96136		
		6000 personas en la comunidad que recibieron información básica y adecuada sobre la				0	2000			2000	2000			2000	2000			2000	6000	0	0	6000		
		Costo Producto					0			0	0			0	0			0	0	0	0	0		
			Formación y seguimiento de promotoras comunitarias para acciones de promoción de la salud en TB	300 promotoras comunitarias capacitadas y en actividad		0	100			100	100			100	100			100	300	0	0	300		
			Asesoría a promotoras comunitarias de primera y segunda fase	Nº de actividades de asesoramiento		0	200			200	200			200	200			200	600	0	0	600		
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - Sesiones educativas	Nº de sesiones educativas realizadas en la comunidad		5	20			20	20			20	20			20	60	0	0	60		
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - materiales educativos	Nº de Materiales educativos elaborados e impresos		0	2000			2000	1500			1500	1500			1500	5000	0	0	5000		
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - Trípticos	Triptico Informativo		0	11000			11000	20000			20000	20000			20000	51000	0	0	51000		
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - Rotafolios	Rotafolio diseñado y distribuido		0	800			800	1000			1000	1000			1000	2800	0	0	2800		
			Realización de ferias integrales	Nro. De ferias integrales semestrales (una por distrito, red o microred)	7	7	15			15	15			15	17			17	47	0	0	47		
			Participación de OSB en las actividades de prevención y control de la TB	Nro. De OSBs participando en las actividades de prevención y control en los comités distritales	33	33	66			66	67			67	34			34	167	0	0	167		
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Mes 12		T IV		Año 3				Año 4				Año 5				Total fase II (3 años)			
					Mes 12	T IV	FM	Contraparte		Total toda fuente año 3	FM	Contraparte		Total toda fuente año 4	FM	Contraparte		Total toda fuente año 5	FM	Contraparte		Total Fase II		
								Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Supuestos
			Mantenimiento logístico de la Red	Logística implementado	
			Sistematización de la experiencia de la Red Solidaria. (Esta meta indica elaboración del documento; se buscará recursos de otras fuentes para la publicación)	Documento de sistematización	
			Programa de mejora de la calidad de la atención desde la perspectiva del paciente de TB	Nro. De centros de salud que reciben reconocimiento social de la Red Solidaria	
			Programa de reconocimiento del apoyo de OSBs desde la perspectiva del paciente de TB	Nro. De OSB que reciben reconocimiento social de la Red Solidaria	
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Supuestos
3	Mantenimiento de acciones de promoción de la salud en la comunidad a través de la incorporación	300 nuevos promotores de salud capacitados y desarrollando actividades educativas.			
		Costo Producto			
		6000 personas en la comunidad que recibieron información básica y adecuada sobre la			
		Costo Producto			
			Formación y seguimiento de promotoras comunitarias para acciones de promoción de la salud en TB	300 promotoras comunitarias capacitadas y en actividad	
			Asesoría a promotoras comunitarias de primera y segunda fase	Nº de actividades de asesoramiento	
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - Sesiones educativas	Nº de sesiones educativas realizadas en la comunidad	
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - materiales educativos	Nº de Materiales educativos elaborados e impresos	
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - Trípticos	Triptico Informativo	
			Acciones de información, educación y comunicación en la comunidad - Rotafolios	Rotafolio diseñado y distribuido	
			Realización de ferias integrales	Nro. De ferias integrales semestrales (una por distrito, red o microred)	
			Participación de OSB en las actividades de prevención y control de la TB	Nro. De OSBs participando en las actividades de prevención y control en los comités distritales	
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Supuestos

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ámbito geográfico
4	Soporte nutricional a pacientes TB	Numero de GOET que realizan vigilancia nutricional en Centros de salud			
		Costo Producto			
			Supervisión de planes y programas de apoyo nutricional elaborado por las ASETs distritales.	Un plan de vigilancia nutricional elaborado e implementado.	
			Fortalecimiento del Comité Nacional de Canasta de Viveres (ISDEN, PRONAA-MINDES, ENS-MINSA, ASET)	5 DISAS de Lima y Callao integradas al Comité	
			Incluir en los Planes IECA el componente nutricional	70 planes IECA con componente nutricional incluido.	
			Diseño y elaboración de un módulo educativo nutricional para	01 módulo elaborado y validado	
			Impresión de módulos educativos	3000 módulos impresos anual	
			Acompañamiento del GOET a la distribución de canastas en establecimiento con nudos críticos	141 salidas de acompañamiento de la directiva de GOET	
			Elaboración del reporte GOETB	141 reportes	
			Evaluación preliminar del reporte de la distribución del GOET	12 reportes de evaluación de vigilancia de los pacientes	
			Reunión de evaluación de los reportes de PRONA, GOTB y MINSA por el comité nacional	12 reuniones de evaluación del comité	
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ámbito geográfico
5	Línea de base y sistema de monitoreo y evaluación	Número de estudios (medición línea de base)			Lima Callao Ica Chimbo te Huancayo Iquitos Piura
		Costo			
			Elaboración de TDR	1 TdR elaborado y consensuado RP	
			Selección equipo consultor	1 equipo seleccionado	
			Trabajo de campo	Informe preliminar de campo	
			Revisión informes preliminares	1 reunión de revisión de informe	
			Entrega informe final	Informe final	
		Número de reportes de monitoreo			
		Costo			
			Elaboración del Plan de Vigilancia y Monitoreo de las acciones desarrolladas en la Primera y Segunda Fase	Un documento de Plan de Vigilancia y Monitoreo	
			Supervisión a las actividades productivas desarrolladas por los enfermos de Tb capacitados	Informes trimestrales de supervisión	
			Ejecución del Plan de Vigilancia y Monitoreo	Informes trimestrales de los avances del Plan de Vigilancia y Monitoreo	
			Visitas de supervisión Proyecto	Nro. De Informes de monitoreo - objetivo	
			Visitas de supervisión conjuntas - SR / contraparte / afectados	Nro. De Informes de monitoreo conjunto	
			Informes al RP	Nro. De informes de progreso físico y financiero	

Responsables			Metas y Ppto. Año 3																			
De la ejecución	Contraparte	Meta	Total Año 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11					
																		SR	MINSA	Meta	30	
		Costo	19200	4800			4800	5760			5760	4800			4800	3840						
SR	MINSA	Insumo	1		1		1				0				0							
SR	MINSA	Insumo	2				0				0				0							
SR	MINSA	Insumo	30				0			30	30				0							
SR	MINSA	Insumo	1				0	1			1				0							
SR	MINSA	Insumo	3000				0			3000	3000				0							
SR	MINSA	Insumo	0				0				0				0							
SR	MINSA	Insumo	0				0				0				0							
SR	MINSA	Insumo	4			1	1			1	1			1	1							
SR	MINSA	Insumo	4			1	1			1	1			1	1							
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ámbito geográfico	Metas y Ppto. Año 3																
De la ejecución	Contraparte	Meta	Total Año 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11					
																		SR / RP	MINSA	Meta	1	
		Costo	20000	5000			5000				0				0	15000						
RP / SR	MINSA	Insumo	2	1			1				0				0	1						
RP / SR	MINSA	Insumo	2		1		1				0				0		1					
RP / SR	MINSA	Insumo	2		1		1				0				0		1					
RP / SR	MINSA	Insumo	2			1	1				0				0							
RP / SR	MINSA	Insumo	2			1	1				0				0							
SR	MINSA	Meta	4			1	1			1	1			1	1							
		Costo	52750	13188			13188	15825			15825	13188			13188	10550						
SR	MINSA	Insumo	1	1			1				0				0							
SR	MINSA	Insumo	4		1		1		1		1		1		1		1					
SR	MINSA	Insumo	4		1		1	1			1	1			1	1						
SR	MINSA	Insumo	6	1		1	2		1		1	1		1	2		1					
SR	MINSA	Insumo	6		1		1	1		1	2		1		1	1						
SR	MINSA	Insumo	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1					

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Mes		Año 3				Año 4				Año 5				Total fase II (3 años)						
					Mes 12	T IV	FM	Contraparte		Total toda fuente año 3	FM	Contraparte		Total toda fuente año 4	FM	Contraparte		Total toda fuente año 5	FM	Contraparte		Total Fase II			
								Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado				
4	Soporte nutricional a pacientes TB	Numero de GOET que realizan vigilancia nutricional en Centros de salud			5	15	30				30	30				30	10				10	70	0	0	70
		Costo Producto				3840	19200				19200	13200				13200	13200				13200	45600	0	0	45600
			Supervisión de planes y programas de apoyo nutricional elaborado por las ASETs distritales.	Un plan de vigilancia nutricional elaborado e implementado.		0	1				1	0				0	0				0	1	0	0	1
			Fortalecimiento del Comité Nacional de Canasta de Viveres (ISDEN, PRONAA-MINDES, ENS-MINSA, ASET)	5 DISAS de Lima y Callao integradas al Comité		0	2				2	2				2	1				1	5	0	0	5
			Incluir en los Planes IECA el componente nutricional	70 planes IECA con componente nutricional incluido.		0	30				30	30				30	10				10	70	0	0	70
			Diseño y elaboración de un módulo educativo nutricional para	01 módulo elaborado y validado		0	1				1	0				0	0				0	1	0	0	1
			Impresión de módulos educativos	3000 módulos impresos anual		0	3000				3000	0				0	0				0	3000	0	0	3000
			Acompañamiento del GOET a la distribución de canastas en establecimiento con nudos críticos	141 salidas de acompañamiento de la directiva de GOET		0	0				0	120				120	120				120	240	0	0	240
			Elaboración del reporte GOETB	141 reportes		0	45				45	45				45	51				51	141	0	0	141
			Evaluación preliminar del reporte de la distribución del GOET	12 reportes de evaluación de vigilancia de los pacientes		1	4				4	4				4	4				4	12	0	0	12
			Reunión de evaluación de los reportes de PRONA, GOTB y MINSA por el comité nacional	12 reuniones de evaluación del comité		1	4				4	4				4	4				4	12	0	0	12
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Mes		Año 3				Año 4				Año 5				Total fase II (3 años)						
					Mes 12	T IV	FM	Contraparte		Total toda fuente año 3	FM	Contraparte		Total toda fuente año 4	FM	Contraparte		Total toda fuente año 5	FM	Contraparte		Total Fase II			
								Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado			Sector público	Sector privado				
5	Línea de base y sistema de monitoreo y evaluación	Número de estudios (medición línea de base)				0	1				1	1				1	1				1	3	0	0	3
		Costo				15000	20000				20000	20000				20000	20000				20000	60000	0	0	60000
			Elaboración de TDR	1 TdR elaborado y consensuado RP		1	2				2	1				1	0				0	3	0	0	3
			Selección equipo consultor	1 equipo seleccionado		1	2				2	1				1	0				0	3	0	0	3
			Trabajo de campo	Informe preliminar de campo		1	2				2	1				1	0				0	3	0	0	3
			Revisión informes preliminares	1 reunión de revisión de informe		1	2				2	1				1	0				0	3	0	0	3
			Entrega informe final	Informe final		1	2				2	1				1	0				0	3	0	0	3
		Número de reportes de monitoreo				1	4				4	4				4	4				4	12	0	0	12
		Costo				10550	52750				52750	52330				52330	52330				52330	157410	0	0	157410
			Elaboración del Plan de Vigilancia y Monitoreo de las acciones desarrolladas en la Primera y Segunda Fase	Un documento de Plan de Vigilancia y Monitoreo		0	1				1	0				0	0				0	1	0	0	1
			Supervisión a las actividades productivas desarrolladas por los enfermos de Tb capacitados	Informes trimestrales de supervisión		1	4				4	4				4	4				4	12	0	0	12
			Ejecución del Plan de Vigilancia y Monitoreo	Informes trimestrales de los avances del Plan de Vigilancia y Monitoreo		1	4				4	4				4	4				4	12	0	0	12
			Visitas de supervisión Proyecto	Nro. De Informes de monitoreo - objetivo		1	6				6	6				6	6				6	18	0	0	18
			Visitas de supervisión conjuntas - SR / contraparte / afectados	Nro. De Informes de monitoreo conjunto		1	6				6	6				6	6				6	18	0	0	18
			Informes al RP	Nro. De informes de progreso físico y financiero		1	12				12	12				12	12				12	36	0	0	36

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Supuestos
4	Soporte nutricional a pacientes TB	Numero de GOET que realizan vigilancia nutricional en Centros de salud			
		Costo Producto			
			Supervisión de planes y programas de apoyo nutricional elaborado por las ASETs distritales.	Un plan de vigilancia nutricional elaborado e implementado.	
			Fortalecimiento del Comité Nacional de Canasta de Viveres (ISDEN, PRONAA-MINDES, ENS-MINSA, ASET)	5 DISAS de Lima y Callao integradas al Comité	
			Incluir en los Planes IECA el componente nutricional	70 planes IECA con componente nutricional incluido.	
			Diseño y elaboración de un módulo educativo nutricional para	01 módulo elaborado y validado	
			Impresión de módulos educativos	3000 módulos impresos anual	
			Acompañamiento del GOET a la distribución de canastas en establecimiento con nudos críticos	141 salidas de acompañamiento de la directiva de GOET	
			Elaboración del reporte GOETB	141 reportes	
			Evaluación preliminar del reporte de la distribución del GOET	12 reportes de evaluación de vigilancia de los pacientes	
			Reunión de evaluación de los reportes de PRONA, GOTB y MINSA por el comité nacional	12 reuniones de evaluación del comité	
Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Supuestos
5	Línea de base y sistema de monitoreo y evaluación	Número de estudios (medición línea de base)			
		Costo			
			Elaboración de TDR	1 TdR elaborado y consensuado RP	
			Selección equipo consultor	1 equipo seleccionado	
			Trabajo de campo	Informe preliminar de campo	
			Revisión informes preliminares	1 reunión de revisión de informe	
			Entrega informe final	Informe final	
		Número de reportes de monitoreo			
		Costo			
			Elaboración del Plan de Vigilancia y Monitoreo de las acciones desarrolladas en la Primera y Segunda Fase	Un documento de Plan de Vigilancia y Monitoreo	
			Supervisión a las actividades productivas desarrolladas por los enfermos de Tb capacitados	Informes trimestrales de supervisión	
			Ejecución del Plan de Vigilancia y Monitoreo	Informes trimestrales de los avances del Plan de Vigilancia y Monitoreo	
			Visitas de supervisión Proyecto	Nro. De Informes de monitoreo - objetivo	
			Visitas de supervisión conjuntas - SR / contraparte / afectados	Nro. De Informes de monitoreo conjunto	
			Informes al RP	Nro. De informes de progreso físico y financiero	

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Ambito geográfico	Responsables		Metas y Ppto. Año 3																
						De la ejecución	Contraparte	Insumo	Total Año 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3	T I	Mes 4	Mes 5	Mes 6	T II	Mes 7	Mes 8	Mes 9	T III	Mes 10	Mes 11	
																								De la ejecución
			Retroalimentación a equipos ejecutores	Nro. De Reuniones de retroalimentación mensuales		SR	MINSA	Insumo	4	1			1	1			1	1			1	1		
			Plan de Evaluacion de acciones implementado	Nº de talleres de evaluación realizados		SR	MINSA	Insumo	1				0				0				0		1	

Código	Actividad	Indicador de producto	Sub-Actividad	Insumo	Supuestos
			Retroalimentación a equipos ejecutores	Nro. De Reuniones de retroalimentación mensuales	
			Plan de Evaluación de acciones implementado	Nº de talleres de evaluación realizados	