

## Reconstrucción con Saneamiento en Zona de Emergencia

Luego de la respuesta inmediata de CARE Perú, por el terremoto del pasado 15 de agosto, con ayuda humanitaria para atender las necesidades básicas y urgentes de la población afectada de Cañete, Chincha, Huaytará y Castrovirreya en Huancavelica; hoy se encuentra implementando la segunda fase es decir, rehabilitación de sistemas de riego, agua y saneamiento.

En este escenario se está trabajando en la instalación de baños de arrastre hidráulico (con agua para su funcionamiento) y baños rurales que no requieren de agua-

El Proyecto de Saneamiento, cuyo financiamiento proviene del Ministerio del Reino Unido para el Desarrollo Internacional – DFID con \$1 007 425 y del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea – ECHO compartido con la Oficina de Asistencia para Casos de Desastre en el Extranjero - OFDA con \$192 575, tiene un presupuesto total de \$1 200 000.

El Proyecto presenta tres opciones de saneamiento:

- (i) Los baños de arrastre hidráulico considerados para las familias que ya contaban con sistema de alcantarillado y que está funcionando.
- (ii) Los baños rurales donde no existe un sistema de alcantarillado.
- (iii) Las letrinas ecológicas o composteras donde los niveles freáticos del agua del sub suelo están altas a menos de 2 metros del nivel del suelo, sobretudo en zonas cerca al mar.

### Familias beneficiadas y zonas de intervención

Zonas	Familias		Ámbito		Opción Tecnológica					
	Num	%	Distritos	Localidades	Letrinas Pozo Seco	%	Baños	%	Letrinas Ecológicas	%
Chincha	2,409	39%	27	31%	1809	35%	600	67%	0	0%
Cañete	2,602	42%	27	31%	2112	41%	249	28%	241	100%
Castrovirreyna	725	12%	21	24%	725	14%	0	0%	0	0%
Huaytara	517	8%	12	14%	470	9%	47	5%	0	0%
Total	6,253		87		5116	82%	896	14%	241	4%

La ejecución del proyecto dura de setiembre de 2007 a febrero de 2008. El avance promedio de los trabajos a noviembre de 2007 es del 50%.